


Dodatek č. 2**smlouvy dílo č. 0050152022**

uzavřené dne 11. 2. 2022 ve znění pozdějších dodatků
(dále též: „Smlouva“)

Objednatel:

Obchodní firma: **Služby města Pardubic a. s.**
Sídlo: Hůrka 1803, Bílé Předměstí, 530 12 Pardubice
IČ: 252 62 572
DIČ: CZ 25262572
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Hradec Králové, oddíl B, vložka 1527
Zastoupená ve věcech smluvních:
Ing. Aleš Kopecký, místopředseda představenstva
Zastoupená ve věcech plnění smlouvy:
Yvona Novotná, manažer investic

a

Zhotovitel:

Ing. Petr Koza
Sídlo: E. Košťála 996, 530 12 Pardubice
IČ: 652 34 057
DIČ: CZ6404262084
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 Smlouvy
(dále též „Dodatek“).

Preamble

Dne 11. 2. 2022 uzavřely smluvní strany Smlouvu jejímž předmětem je závazek zhotovitele zpracovat pro objednatele projektovou dokumentaci pro akci s názvem: „**Veřejné osvětlení Pardubice – Dubina**“. Původní termín dokončení díla byl sjednán na 15. 9. 2022, tento termín byl na základě dodatku č. 1 posunut na 15. 1. 2023. Následně se na objednatele obrátil zhotovitel se žádostí o prodloužení termínu dokončení vzhledem ke složité koordinaci zpracovávané PD a neočekávanému souběhu s dalšími projekty, které zhotovitel zpracovává (dříve pozastavenými a koncem roku znovu obnovenými). S ohledem na dlouhodobou spolupráci a na skutečnost, že posunutí termínu dokončení díla nezpůsobí objednateli žádné komplikace, uzavírají smluvní strany tento Dodatek, jehož předmětem je posunutí termínu dokončení díla do 29. 9. 2023.

I.
Předmět dodatku

1. Smluvní strany se po oboustranném projednání dohodly na této změně Smlouvy.
2. V čl. II. Termín plnění se mění odst. 1 tak, že nově zní:
„I. Zhotovitel se zavazuje zhotovit a předat objednateli kompletní dilo bez vad a nedodělků, se všemi náležitostmi a součástmi, nejpozději do 29. 9. 2023.“

II.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají nadále v platnosti a jsou účinná.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 15. 1. 2022. Pro případ, že dodatek bude podepsán pozdějšího dne, smluvní strany ve vzájemném konsenzu prohlašují, že ujednání v tomto dodatku se budou vztahovat i k období od 15. 1. 2022 do nabytí účinnosti dodatku.
3. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření dodatku odešle dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z toho dvě pro Pronajímatele a jedno pro Nájemce.
5. Na znamení toho, že tento dodatek byl uzavřen po oboustranném projednání, vážně, srozumitelně a na základě svobodné vůle, připojují zástupci smluvních stran své podpisy.

V Pardubicích dne

Za zhotovitele

Ing. Petr
projektant

530
10. 1. 2022

Ing. Petr Koza
jednatel

Za objednatele

Ing. Aleš Kopecký
místopředseda představenstva