

Název akce

Vybavení odborných učeben pro 10 základních škol ve Zlíně

Souhrn změnového listu ZL 2 k uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo

Rekapitulace nákladů k celkové ceně smlouvy o dílo II. etapa provádění:

Popis položek	cena bez DPH
Dílčí cena původní dle smlouvy o dílo - ZŠ Univerzitní 2701	2 013 747,87
Více práce a méně práce celkem	5 084,96
Nová dílčí cena - ZŠ Univerzitní 2701	2 018 832,83

Popis položek	cena bez DPH
Dílčí cena původní dle smlouvy o dílo - ZŠ Havlíčkovo nábr. 3114	2 004 180,72
Více práce a méně práce celkem	87 684,49
Nová dílčí cena - ZŠ Havlíčkovo nábr. 3114	2 091 865,21

Popis položek	cena bez DPH
Dílčí cena původní dle smlouvy o dílo - ZŠ Komenského 78	1 955 653,83
Více práce a méně práce celkem	41 759,63
Nová dílčí cena - ZŠ Komenského 78	1 997 413,46

Popis položek	cena bez DPH
Dílčí cena původní dle smlouvy o dílo - ZŠ Dřevnická 1790	1 917 205,71
Více práce a méně práce celkem	99 320,80
Nová dílčí cena - ZŠ Dřevnická 1790	2 016 526,51

Popis položek	cena bez DPH
Dílčí cena původní dle smlouvy o dílo - ZŠ M. Alše 558	1 999 053,35
Více práce a méně práce celkem	-19 748,18
Nová dílčí cena - ZŠ M. Alše 558	1 979 305,17

Popis položek	cena bez DPH
Dílčí cena původní dle smlouvy o dílo - ZŠ Štefánikova 2514	3 002 337,80
Méně práce	-16 890,00
Nová dílčí cena - ZŠ Štefánikova 2514	2 985 447,80

Popis položek	cena bez DPH
Dílčí cena původní dle smlouvy o dílo a dod.č.1- ZŠ Tř. Svobody 868	2 515 828,56
Méně práce	-11 260,00
Nová dílčí cena – ZŠ Tř. Svobody 868	2 504 568,56

Popis položek	cena bez DPH
Dílčí cena původní dle smlouvy o dílo a dod.č.1 - ZŠ Okružní 4685	2 291 117,08
méněpráce	-6 280,00
Nová dílčí cena - ZŠ Okružní 4685	2 284 837,08

Popis položek	cena bez DPH
Dílčí cena původní dle smlouvy o dílo a dod.č.1 - ZŠ Křiby 4788	2 164 481,43
Více práce	6 280,00
Nová dílčí cena - ZŠ Křiby 4788	2 170 761,43

Popis položek	cena bez DPH
Původní cena celkem dle SOD	21 177 967,76
Více práce a méně práce celkem	195 675,37
Nová cena o dílo celkem dle Dod. č. 1	21 373 643,13
Více práce a méně práce celkem	185 951,70
Nová cena o dílo celkem dle Dod. č. 2	21 559 594,83

změny dle závazku dle zákona 134/2016 Sb dle § 222 ods. 4 do 10 %		Součet hodnot cena bez DPH
Dle dodatku č. 1 součet celkem MNP+ VCP dle § 222 ods. 4 je změna závazku 1,10 %		232 636,00 Kč
Změny dle dodatku č.2		
ZŠ Univerzitní 2701 více práce		30 034,96
ZŠ Univerzitní 2701 méně práce		24 950,00
ZŠ Havlíčkovo nábr. 3114 více práce		98 986,84
ZŠ Havlíčkovo nábr. 3114 méně práce		11 302,35
ZŠ Komenského 78 více práce		41 759,63
ZŠ Dřevnická 1790 více práce		99 320,80
ZŠ M. Alše 558 více práce		59 813,82
ZŠ M. Alše 558 méně práce		79 562,00
ZŠ Štefánikova 2514 méně práce		16 890,00
ZŠ Tř. Svobody 868 méně práce		11 260,00
ZŠ Okružní 4685 méně práce		6 280,00
ZŠ Křiby více práce		6 280,00
Součet celkem dod. 2 MNP+ VCP	absolutní hodnota	486 440,40 Kč
Dle dodatku č. 2 součet celkem MNP+ VCP dle § 222 ods. 4 je 2,30 %	zaokrouhleno	486 441,00 Kč
Změna závazku k SOD dle § 222 ods. 4 je 1,10 % dle dod.č. 1 a 2,30 % dle dod.č.2, celkem 3,40 %	zaokrouhleno	719 077,00 Kč