

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO Č. E639-S-3805/2021

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

Smluvní strany:

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 11000

IČO: 709 94 234, DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Liborem Tkáčem, MBA, ředitelem Oblastního ředitelství Brno

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Brno

Kounicova 26, 611 43 Brno

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě:

epodatelnaorbno@spravazeleznic.cz

Adresa pro doručování daňových dokladů v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

nebo datovou zprávu na identifikátor schránky: **uccchjm**

Korespondenční adresa pro doručování daňových dokladů:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel: SEŽEV facility s.r.o.

se sídlem: Vídeňská 298/135, Přízřenice, 619 00 Brno

IČO: 292 44 960, DIČ: CZ29244960

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
spisová značka C68071

bank. spojení: xxx, č. účtu: xxx

zastoupena: Janem Rezkem, jednatelem

Korespondenční adresa: Jarní 1116/50, Maloměřice, 614 00 Brno

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 2021-67-570-21007

Smlouva o dílo byla uzavřena na základě výsledků výběrového řízení veřejné zakázky s názvem „**Kostelec u Jihlavy ON – oprava**“ (dále jen „veřejná zakázka“). Jednotlivá ustanovení této smlouvy tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky.

Smluvní strany konstatují, že v průběhu realizace Díla bylo nutno provést větší rozsah oprav, což vede k prodloužení termínů v Harmonogramu postupu prací. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo (č. E639-S-3805/2021 u Objednatele) ze dne 15.09.2021 (dále jen „Smlouva“).

V článku **Předmět, cena a harmonogram postupu prací Smlouvy** se odst. 3.7 nahrazuje novým textem, který zní:

- 3.7 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram postupu prací“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující: Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 4.1.1 Přílohy č. 2 b) Smlouvy. Celková lhůta pro dokončení Díla činí celkem **20 měsíců** ode Dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek). Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem **20 měsíců** ode dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti v plném znění.

Tento dodatek č. 3 Smlouvy je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

Tento dodatek č. 3 Smlouvy nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č.3 je:
Příloha č. 5: Harmonogram postupu prací

Za Objednatele: 21.02.2023

Za Zhotovitele: 24.02.2023

.....
Ing. Libor Tkáč, MBA
ředitel Oblastního ředitelství Brno
Správa železnic, státní organizace

.....
Jan Rezek
jednatel společnosti
SEŽEV facility s.r.o.

HARMONOGRAM postupu prací - Kostelec u Jihlavy ON – oprava

termín prací: 20 měsíců

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Předání, převzetí staveniště, přípravné práce																				
HSV - Práce a dodávky HSV																				
1 - Zemní práce																				
18 - Povrchové úpravy terénu, sadové úpravy																				
2 - Zakládání																				
3 - Svislé a kompletní konstrukce																				
4 - Vodorovné konstrukce																				
5 - Komunikace pozemní																				
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní																				
61 - Úprava povrchů vnitřních																				
62 - Úprava povrchů vnějších																				
64 - Osazování výplní otvorů																				
8 - Trubní vedení																				
997 - Přesun sutě																				
998 - Přesun hmot																				
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání																				
94 - Lešení a stavební výtahy																				
PSV - Práce a dodávky PSV																				
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům																				
712 - Pevňákové krytiny																				
713 - Izolace tepelné																				
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace																				
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod																				
724 - Zdravotechnika - strojní vybavení																				
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty																				
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace																				
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí																				
734 - Ústřední vytápění - armatury																				
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa																				
740 - Elektroinstalace - siloproud																				
740-R02 - Specifikace dodávky rozvodnice R02																				
740-R08 - Specifikace dodávky rozvodnice R08																				
740-R09 - Specifikace dodávky rozvodnice R09																				
740-R10 - Specifikace dodávky rozvodnice R10																				
740-RE1 - Specifikace dodávky rozvodnice RE1																				
740-D - Specifikace ostatních dodávek																				
740-1 - Elektromontáže																				
740-RH-VB - Úprava stávajícího rozvaděče RH-VB																				
740-RZS-VB - Úprava stávajícího rozvaděče RZS-VB																				
740-RZS-DK - Úprava stávajícího rozvaděče RZS-DK																				
740-2 - Světla																				
740-3 - Bleskosvod																				
740-4 - Úprava slaboproudých rozvodů																				
740-8 - Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce																				
740-9 - Zkoušky a revize																				
751 - Vzduchotechnika																				
751-1 - VZT zař. č.1 - Větrání hygienického zázemí																				
751-2 - VZT zař. č.2 - Větrání hygienického zázemí																				
751-3 - VZT zař. č.3 - Větrání skladu																				
762 - Konstrukce tesařské																				
763 - Konstrukce suché výstavby																				
764 - Konstrukce klempířské																				
765 - Krytina skládaná																				
766 - Konstrukce truhlářské																				
767 - Konstrukce zámečnické																				
771 - Podlahy z dlaždic																				
772 - Podlahy z kamene																				
773 - Podlahy z litého teraca																				
776 - Podlahy povlakové																				
777 - Podlahy lité																				
781 - Dokončovací práce - obklady																				
783 - Dokončovací práce - nátěry																				
784 - Dokončovací práce - malby a tapety																				
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy																				
796 - Vybavení a příslušenství																				
M - Práce a dodávky M																				
33-M - Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a váh																				
OST - Ostatní náklady																				
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady																				
předání, převzetí díla, úklid staveniště																				