

Změnový list č. 1 ze dne 10. 2. 2023

Název stavby:	Nová datová síť ve Středisku volného času, Most, Albrechtická 414 - PD		
Číslo smluvního vztahu:	1873/OI/2022		
Název části stavby (PS, SO):			
Objednatel:	Zhotovitel:		
STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST	Ing. Zdeněk Šíma, IČO: 13451499		
Radniční č. p. 1/2, 434 69 MOST	Josefa Suka č. p. 265, 43401 Most 1		
Na základě oznámení zhotovitele a objednatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky bodu 7. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na termín dokončení a cenu díla.			
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u>			
Lhůta dodání do 31. 3. 2023			
Bez rozhlasu, zabezpečení a monitoringu vstupů.			
<u>Nové řešení:</u>			
Lhůta dodání do 31. 5. 2023			
Rozšíření projekčních prací o rozhlas, zabezpečení a monitoring vstupů včetně napojení na novou datovou síť.			
<u>Zdůvodnění změny:</u>			
Prodloužení termínu dokončení z důvodu rozšíření projekčních prací.			
Rozšíření projekčních prací z důvodu komplexního řešení budovy Střediska volného času.			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.			

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	_____

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu s DPH:	96 558,00 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla s DPH:	59 895,00 Kč
Nová cena díla s DPH:	156 453,00 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	31.3.2023
Nový termín dokončení díla:	31.5.2023

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum: 10. 2. 2023

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum: 10. 2. 2023

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): Ing. Zdeněk Šíma

Datum: 22. 2. 2023

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum: 10. 2. 2023

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum: 10. 2. 2023

Příloha změnového listu:

rozpočet navýšení projekčních prací

[REDACTED]

Od: [REDACTED]
Odesláno: čtvrtek 9. února 2023 18:44
Komu: [REDACTED]
Kopie: [REDACTED]
Předmět: Nabídka rozšíření projekčních prací - SVC Most
Důležitost: Vysoká

Dobrý den pane inženýre,
na základě jednání o průběhu projekčních prací na objektu **Středisko volného času, Most, Albrechtická 414,**
příspěvková organizace, IČ: 72059419 dle objednávky **1873/OI/2022.**

Zasílám nabídku na rozšíření projekčních prací o níže uvedené technologie

Rozšíření projekční dokumentace bude řešit:

- Zabezpečení a monitoring vstupů v návaznosti na novou datovou síť
 - a) datové rozvody kompatibilní s plánovanou datovou sítí
 - b) zakončení rozvodů v nových datový rozvaděčích
 - c) technologie monitoringu a zabezpečení
- Rozhlas
 - a) datové rozvody kompatibilní s plánovanou datovou sítí
 - b) zakončení rozvodů v nových datový rozvaděčích
 - c) technologie rozhlasové části

Struktura rozšíření stejná jako původní PD:

- 1) Technická zpráva
- 2) Tabulka kabelů
- 3) Výkresová část
- 4) Výkaz výměr

Předána budou 3x papírové paré, 1x elektornická forma.

Nabídková cena rozšíření projekčních prací 49 500,- Kč bez DPH ... tj. ... 59 895,- Kč s DPH.

Termín realizace a předávky PD včetně rozšíření do 31.5.2023

S pozdravem

Ing. Šíma Zdeněk - PROMONT

J. Suka 265, 434 01 Most; IČ: 13451499

vyřizuje [REDACTED]

V Mostě dne 9. 2. 2023