

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. 0299/J3300/21 – vybudování nových vstupů a sanace AK
č. 0300/J33Z0/21 – vybudování nových vstupů a sanace AK
č. 03/2022/ODB (zhotovitele)
ze dne 25.3.2022

pro provedení stavebních činností

„VDJ Spořilov - vybudování nových vstupů a sanace AK, P4“

„VDJ Spořilov - vybudování nových vstupů a sanace AK, P4“

Smluvní strany:

Pražská vodohospodářská společnost a.s.,

se sídlem: Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6

IČO: 25656112,

DIČ: CZ25656112

zastoupena: dle obchodního rejstříku za společnost podepisují dva členové představenstva společně

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 5290

(dále jen „**Objednatel**“),

a

JOPO CONSTRUCTIONS a.s.,

se sídlem: Revoluční 1082/8, Nové Město, 110 00, Praha 1

IČO: 25454501,

DIČ: CZ25454501

zastoupena:

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 17543

(dále jen „**Zhotovitel**“),

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jen „**Smluvní strana**“).

PREAMBULE

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 1. Předmětem dodatku jsou neprovedené a dodatečné stavební práce, které vznikly během realizace díla, nutné k správné funkčnosti stavby, zejména vzhledem k průniku dešťové vody jak konstrukcí stropu, tak trhlinami ve stěnách. S neprovedenými a dodatečnými stavebními pracemi souvisí též změna ceny díla.

Dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro uvedení díla do užívání a provozování.

ČLÁNEK I.

1. Ustanovení **čl. 2. PŘEDMĚT SMLOUVY** se rozšiřuje o nové odstavce 2.1.1. a 2.1.2., které zní:

„2.1.1 zhotovitel neprovede tyto stavební práce a dodávky:

- **SO 01.1J Nový vstup do AN**
původně navrhované schodiště z pórobetonových tvárnic
- **SO 01.2J Nový vstup do AN – úpravy vnějších povrchů**
omítky armaturní komory, zábradlí v akumulčních nádržích
- **SO 03.2J Sanace vnitřních povrchů akumulčních nádrží**
původně projektované nátěry betonu na bázi silanu vč. spojovací vrstvy
- **SO 04.1J Rekonstrukce střešní izolace a zemního násypu AN**
opravu stávajících ploch, drenáž - snížená tloušťka násypu a zeminy

2.1.2 zhotovitel provede tyto dodatečné stavební práce (nebo dodávky):

- **SO 01.1J Nový vstup do AN – schodiště**
nové vnější prefa schodiště
- **SO 01.2J Nový vstup do AN – úpravy vnějších povrchů**
doplnění svislých izolací objektu včetně zemních prací,
úpravu zateplení,
změnu skladby střech nového vstupu a armaturní komory,
zábradlí do AN nerezové, zábradlí vstupního schodiště pozinkované,
náhradu sadového obrubníku na střeše u vstupu do AN za ocelový pozink.
rám,
syntetický nátěr podlah ve vstupu do AN
- **SO 03.1J Sanace vnitřních povrchů akumulčních nádrží – dilatace podlah, odtrhové zkoušky**
očistění spár a tyto vyplní odpovídajícím materiálem, injektáž trhlin,
odtrhové zkoušky k prověření přilnavosti nových stěrek a jejich podkladu,
akustické trasování povrchů před provedením sanací,
odstranění nesoudržných původních omítek
- **SO 03.2J Sanace vnitřních povrchů akumulčních nádrží - změna nátěrů stěrkou**
sanační a hydroizolační systém povrchů AN.
- **SO 04.1J Rekonstrukce střešní izolace a zemního násypu AN – změna skladby, oprava stávajících ploch, drenáž**
realizaci obvodové drenáže včetně vsakovacích jímek, za účelem eliminace průsaků dešťové vody do nádrží
odbourání přesahů střechy a stávající vrstvy betonu, doplněna kari síť, nový beton byl spojen s původním spojovacím můstkem, provedena nová parotěsná zábrana vč. další vrstvy geotextilie

větší rozsah bouracích prací a likvidace betonu, který tvořil původní skladbu stropu provedena reprofilace stávající stěny do hloubky cca 70 cm, následně provedena hydroizolace z asfaltových pasů
zaplnění vývrtů
zesílená folie na tl. 2 mm
odstraněna vrstva nasáklého izolačního materiálu – heraklitu

2. Ustanovení čl. 5. **CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA** se rozšiřuje o nový odstavec 5.1.1, který zní:

5.1.1 Cena díla dle ustanovení čl. 2.1.1. a 2.1.2. činí bez DPH **11 769 252,91 Kč**
z toho cena dle čl. 2.1.1. -5 354 787,77 Kč
a cena dle čl. 2.1.2. 17 124 040,68 Kč

Celková cena díla ve znění SoD a dodatku č. 1 pak činí
Původní cena za dílo bez DPH 51 786 589,28 Kč
Cena dle dodatku č. 1 bez DPH 11 769 252,91 Kč
Celková cena bez DPH **63 555 842,19 Kč**
DPH 21%

			Bez DPH
Číslo akce	1/4/J33/22	Vstupy+sanace	47 224 002,28 Kč
Dodatek č. 1	Méněpráce		-5 354 787,77 Kč
	Vícepráce		17 124 040,68 Kč
			58 993 255,19 Kč
Číslo akce	1/4/J33/Z0		4 562 587,00 Kč
Dodatek č. 1			0,00 Kč
Celkem za obě akce			63 555 842,19 Kč

Položkový soupis neprovedených a dodatečných stavebních prací – viz příloha č. 1.

3. Ustanovení čl. 5. **CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA** se doplňuje o bod 5.5. 1, který nově zní takto:

5.5.1. Strany se v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů („zákon o DPH“) dohodly, že faktura bude objednateli zaslána elektronicky („elektronická faktura“), a to výlučně na e-mailovou adresu: fakturace@pvs.cz. Elektronická faktura bude v elektronické podobě a tato elektronická podoba bude představovat originální verzi evidovanou v účetnictví objednatele. V případě, že není možné generovat elektronickou fakturu přímo z účetního systému zhotovitele, bude opatřena zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce podpisu, ve znění pozdějších předpisů, kvalifikovaný certifikát musí být vydán jedním z Ministerstvem vnitra ČR akreditovaných poskytovatelů certifikačních služeb. Elektronická faktura bude vyhotovena ve formátu

ISDOCX, v četnosti 1 faktura = 1 soubor. Přílohy elektronické faktury, které nejsou součástí daňového dokladu, budou zasílány objednateli pouze ve formátech RTF, PDF, DOC, DOCx, XLS, XLSx. V případě, kdy bude zaslána objednateli elektronická faktura, zavazuje se zhotovitel nezasílat stejnou fakturu duplicitně v listinné podobě.

ČLÁNEK II.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění.

ČLÁNEK III.

1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma Smluvními stranami.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce. Každá ze Smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.
3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy:
Příloha č. 1 - Položkový soupis neprovedených a dodatečných stavebních činností

Za Objednatele,
v Praze, dne

Za Zhotovitele,
v Praze, dne
