

Nabídka doplnění 200m a 20m tematizací

Při výrobě modulu Tematické mapy pro DSD byly zjištěny požadavky a skutečnosti, které je potřeba realizovat, ale které nejsou v rozsahu původního zadání projektu.

Zvýšená pracnost a nebo nové požadavky proti původnímu zadání jsou zjištěny u těchto požadavků modulu tematických map systému DSD.

- U řešení tematizací po 200 a 20m byla zjištěna zvýšená pracnost na implementaci work-flow a přípravy a zpracování dat nad rámec původního zadání projektu. Odhadována pracnost je na úrovni na dvouměsíční práce ve dvou lidech (hrubého času) a s dodatečnou náročností: 50 MD (čistého času) pro odladění tohoto řešení.

Rozpočet pro realizaci rozšířených tematizací 200m a 20m

Projektový úkol	Práce ve dnech
Tematizace po 200m a 20m	
- zpracování dat	50
- implementace rozšíření	
- testování a nasazení do provozu	
Aktualizace dokumentace modulu, nasazení do provozu na prostředí PRO	3
Součet práce ve dnech	53
Sazba prací za den v Kč	6800
Celková cena za dohodnuté práce v Kč bez DPH	360400

V Praze dne 20.12. 2022

