

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: **O/18/574 D1**

Číslo smlouvy zhotovitele:

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: Teplárny Brno, a.s.

Sídlo: Okružní 25, 638 00 Brno
Společnost zapsaná v OR vedeném u KS v Brně, sp. zn. B 786
IČ: 463 47 534 DIČ: CZ46347534
ID datové schránky: d7wgmq5
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 32606621/0100
Zastoupení: Ing. Petrem Fajmonem, MBA, generálním ředitelem
Kontaktní osoby:
ve věcech smluvních: xxx
ve věcech technických: xxx

2. Zhotovitel: Rozvody tepla, spol. s r.o.

Sídlo: Životského 4453/15, 618 00 Brno
Společnost zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 38632
IČ: 262 31 433 DIČ: CZ26231433
ID datové schránky: 4mrybrcr
Bankovní spojení: Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu: 1002131762/2700
Zastoupení: Josefem Uchytilem, jednatelem
Kontaktní osoby:
ve věcech smluvních: xxx
ve věcech technických: xxx

Objednatel a Zhotovitel budou společně označováni jako „Smluvní strany“ kdy uzavírají na základě vzájemné dohody tento Dodatek č. 1 týkající změny rozsahu zhotovení díla „Přeložka ul. Solniční, Česká - provizorní rozvod páry“.

Vzhledem ke změně technického řešení realizace opravy kanalizace na ul. Česká v režii společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. nebylo nutno provádět práce v celém rozsahu dle projektové dokumentace zpracované společností THERMOPLUS, s.r.o., č. zakázky 17-066 z 12/2017.

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Smluvní strany mění čl. III CENA PŘEDMĚTU DÍLA odst. 1 Smlouvy následovně:

Původní znění:

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran. Cena představuje veškeré náklady na realizaci díla v rozsahu této smlouvy o dílo.

Celková cena díla bez DPH **1.049.870,- Kč**

(slovy: jedenmiliončtyřicetdevěttisícsmsetsedmdesát korun českých).

Nové znění:

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran. Cena představuje veškeré náklady na realizaci díla v rozsahu tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

Celková cena díla bez DPH **794.144,- Kč**

(slovy: sedmsetdevadesátčtyřitisícstočtyřicetčtyři korun českých).

2. Smluvní strany mění čl. III DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ odst. 2 Smlouvy následovně:

Původní znění:

2. Časový harmonogram provedení díla:

Etapa mezi šachtami M168 – M170:

2.1. předání staveniště a zahájení prací do 15. 10. 2018

2.2. montáž a zapravení povrchů do 15. 11. 2018

2.3 dokončení montáže v šachtách, zprovoznění díla a předání dokumentace nutné pro provoz díla od 1. 1. 2019 do 15. 1. 2019, po výzvě objednatele

2.4. předání díla vč. dalších dokladů souvisejících s realizací díla do 15. 1. 2019

2.5. demontáž po výzvě objednatele

Etapa mezi šachtami M160 – M164:

2.6. předání staveniště a zahájení prací do 1. 9. 2019

2.7. montáž a zapravení povrchů do 1. 10. 2019

2.8 dokončení montáže v šachtách, zprovoznění díla a předání dokumentace nutné pro provoz díla do 15. 10. 2019, po výzvě objednatele

2.9. předání díla vč. dalších dokladů souvisejících s realizací díla do 31. 10. 2019

2.10. demontáž (předpoklad v 2020) po výzvě objednatele

Termíny realizace jsou orientační a budou upřesněny zhotoviteli v předstihu min. 30 dní

Nové znění:

2. Časový harmonogram provedení díla:

Etapa mezi šachtami M168 – M170:

2.1. předání staveniště a zahájení prací do 15. 10. 2018

2.2. montáž a zapravení povrchů do 15. 11. 2018

- 2.3 dokončení montáže v šachtách, zprovoznění díla a předání dokumentace nutné pro provoz díla
od 1. 1. 2019 do 15. 1. 2019, po výzvě objednatele
- 2.4. předání díla vč. dalších dokladů souvisejících s realizací díla do 15. 1. 2019
- 2.5. demontáž po výzvě objednatele

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. O/18/574 nedotčena tímto dodatkem zůstávají beze změny.
3. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy povinnosti společnosti Teplárny Brno, a.s. uveřejňovat uzavřené smlouvy a jejich dodatky v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv a zákonem č. 106/1991 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření dodatku.

Pokud mají obě smluvní strany povinnost uveřejnit tento dodatek v Registru smluv, smluvní strany se dohodly, že tento dodatek do Registru smluv vloží Teplárny Brno, a.s. Za uveřejnění dodatku si nebudou smluvní strany nic platit ani nahrazovat či poskytovat. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že platnost tohoto ujednání zůstává zachována i v případě zániku nebo neplatnosti smlouvy ve znění dodatku.

4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění dodatku v Registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

V Brně dne

V dne

.....
Ing. Petr Fajmon, MBA
generální ředitel

.....
Martin Vangel
osoba pověřená