

DODATEK č.1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dne **8. 9. 2022** dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,
těmito smluvními stranami:

Název: Město Polička
Sídlo: Palackého náměstí 160, 572 01 Polička
Oprávněný zástupce: Jaroslav Martinů, starosta
IČ: 00277177
DIČ: CZ00277177
Peněžní ústav: Č [REDACTED]
Číslo účtu: 1 [REDACTED]
Dále jen Objednatel

a

Název: ELNERMONT s.r.o.
Sídlo: Černovír 368, 779 00 Olomouc
Oprávněný zástupce: Bohuslav Niesner, jednatel
[REDACTED]
IČ: 02231042
DIČ: CZ02231042
Peněžní ústav: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Obchodní společnost zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 74243
Dále jen Zhotovitel

(obě strany společně dále též jako „**Smluvní strany**“)

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Účelem uzavření tohoto dodatku je ujednání o přerušení plnění díla z klimatických důvodů a související změně termínu dokončení.
- 1.2 Smluvní strany se v průběhu realizace dohodly na přerušení prací z klimatických důvodů v období 7.12.2022 – 20.2.2023, tedy celkem po dobu 75 dnů. O tomto učinily smluvní strany v souladu s odst. 4.6 smlouvy dne 7.12.2022 zápis do stavebního deníku potvrzený oběma smluvními stranami i TDI. Nad rámec ujednání odst. 4.6 se smluvní strany pro zamezení jakýchkoli nejasností ohledně celkového termínu dokončení díla rozhodly uzavřít tento dodatek, v němž budou jednoznačně určeny aktuální termíny plnění takto:
- | | | |
|--------------------------------------|-----------|---------------------------|
| - Zahájení realizace zakázky | 12.9.2022 | |
| - Přerušení realizace zápisem do SD | 7.12.2022 | (tj. 13. týden realizace) |
| - Pokračování realizace po přerušení | 20.2.2023 | |
| - Dokončení realizace nejpozději do | 19.5.2023 | (tj. 26. týden realizace) |


- 1.3 Z výše uvedených důvodů se mění znění odst. 4.2, písm. c) takto:
Zhotovitel se zavazuje k úplnému dokončení realizace díla dle předmětu této Smlouvy nejpozději do 19.05.2023, kdy předá Objednateli dílo k užívání.
- 1.4 Ostatní ustanovení této smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v původní nezměněné platnosti.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


- 2.1 Této Dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí původně uzavřené smlouvy o dílo uzavřené smluvními stranami dne 8. 9. 2022.
- 2.2 Tento Dodatek č. 1 je vypracován ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží zhotovitel a 2 objednatel.
- 2.3 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
- 2.4 Přílohou Dodatku č. 1 je aktualizace Harmonogramu.

V Olomouci dne: 21.2.2023

m ě s
572 11 POL

.....
Za Objednatele: 

ELNERMONT s
Černovír 368, 779 00 O
IČ: 022 31 042, DIČ: CZ0
Tel.: 604 840 57

.....
Za Zhotovitele: 

Doložka dle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno Radou zastupitelstvem města Poličky

dne 20.2.2023 č. 47
Doložkou op 

Harmonogram realizace zakázky (aktualizace)

Níže předkládáme harmonogram realizace. Dle SoD by měla být realizace zahájena od 12.9.2022.

Harmonogram je zpracován po týdnech.

Nejzazší termín ukončení realizace je do **19.5.2023** (aktualizováno).

Lhůta dodávky svítidel je v současné době 10-14 týdnů od objednání. Dodací lhůta na stožáry VO je 10 týdnů od objednání, jejich výstavbu bude možné zahájit dříve.

1. týden (od 12.9.2022) až 13. týden (do 7.12.2022)

- předání a převzetí staveniště Zhotovitelem,
- objednání materiálu a svítidel,
- místní šetření (upřesnění podmínek realizace v terénu),
- vytýčení sítí a napájecí kabeláže v lokalitách, kde proběhne výstavba nových stožárů,
- instalace nových stožárů a jejich zapojení.

Přerušení realizace z technologických důvodů- zápisem do SD **7.12.2022**

Pokračování v realizaci po přerušení **20.2.2023**

14. týden (od 20.2.2023) až 25. týden (do 14.5.2023)

- demontáž stávajících a montáž nových uličních LED svítidel na nové i stávající stožáry (s ohledem na klimatické podmínky),
- provedení všech ostatních souvisejících prací a dodávek dle SoD,
- vypracování výchozí revize,
- zpracování předávací dokumentace.

26. týden (od 15.5.2023 do 19.5.2023)

- předání kompletního a bezvadného díla objednateli.

V Olomouci dne 21.2.2023

ELNERMONT
Černovír 368, 779 00
IČ: 022 31 042, DIČ:
Tel.: 604 800 000

Bohuslav Niesner, jednatel
ELNERMONT s.r.o.