

3.6.21.7

## Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: D 1004/001	Číslo ZBV:  073.1.5
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): D 1004 - Televizní systém vč. videodetekce - tramvaj		
Číslo a název podobjektu/rozpočtu: D 1004 - Televizní systém vč. videodetekce - tramvaj		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1,602 00 Brno, IČ: 44992785

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod

Popis Změny:

Iniciátor změny: Objednatel

Statutární město Brno, jakožto budoucí vlastník tramvajového tunelu, žádá o zabezpečení tramvajového tunelu na stupeň bezpečnosti na úrovni SIL 3 dle ČSN EN 61508 srovnatelný s tramvajovým tunelem v rámci stavby Prodloužení tramvajové trati z Osové ke Kampusu v Bohunicích pro zachování jednotnosti řízení tunelů na území města Brna. Jedná se o úpravu objektu SO D 1004, u kterého došlo ke změně koncepčního řešení oproti PDPS. Tato změna řeší dopady změny technologie na předmětném objektu.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	8 578 615,15	8 578 615,15

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum 8.8.22

Supervize

datum

Správce stavby

datum 23.2.2023

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24  
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum 23.2.2023

Zhotovitel

datum 5.8.22

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo paré:

3.6.21.9

**Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 073.1.5**

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): D 1004 - Televizní systém vč. videodetekce - tramvaj Číslo a název podobjektu/rozpočtu: D 1004 - Televizní systém vč. videodetekce - tramvaj								Změna soupisu prací (SO/PS)  001  Skupina Změn: 5					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Nové položky</b>													
101	75L499RN.	Federovaný redundantní videoserver VMS se záznamem											
102	75L499RN.	Aktualizace stávající telestěny dispečinku DPmB Novobranská											
103	75L483.A.	PŘÍSLUŠENSTVÍ KS - ADAPTÉR PRO MONTÁŽ NA OSTĚNÍ											
<b>Celkem</b>								0,00	0,00	8 578 615,15	8 578 615,15	8 578 615,15	0,00

Za Zhotovitele;

Za Objednatele:

Datum:

5.8.22

Datum: