

DODATEK Č.2 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřena dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

č. smlouvy objednatele: 2021-1008/OMH sys. číslo VZ P21V00000971

Zpracování PD pro stavbu s názvem „Rekonstrukce objektu v areálu Krokova ul. Děčín I, krizové byty“

mezi smluvními stranami:

Objednatel:	Statutární město Děčín
Sídlo:	Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV
Statutární zástupce:	Ing. Jiří Anděl, CSs., primátor města
IČO:	00261238
DIČ:	CZ00261238
Bankovní spojení:	Česká spořitelna Praha
Číslo účtu:	921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“

Zhotovitel:	INTECON spol. s.r.o.
Sídlo:	Stará 2569/96, 400 11 Ústí nad Labem
Statutární zástupce:	Ing. Tomáš Jelínek, jednatel
IČO:	25016911
DIČ:	CZ25016911
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	3771640237/0100

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen „smluvní strany“.

Předmět dodatku

1. Dle SOD č. objednatele 2021-1008/OMH ze dne 26.01.2022 čl. II, odst. 3 byla doba provedení části díla uvedené v čl. II., odst. 1 písm. a), b), c) 350 dnů od doručení písemné výzvy zadavatele. Na základě odsouhlasených projekčních prací nad rámec SOD byla lhůta pro dokončení předmětné části díla prodloužena o 30 dnů dodatkem č. 1. Na základě prodloužení inženýrské činnosti je lhůta pro dokončení předmětné části díla tímto dodatkem prodloužena o 30 dnů.

Závěrečná ujednání

1. Znění této smlouvy bylo schváleno usnesením rady města č. RM 23 04 37 09 dne 20.02.2023.
2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

V Děčíně dne

V Ústí nad Labem dne

za objednatele
Ing. Jiří Anděl, CSs.,
primátor

za zhotovitele
Ing. Tomáš Jelínek,
jednatel