



DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO





uzavřená v souladu s Občanským zák. č. 89/2012 Sb.

I. Smluvní strany

Objednatel: **Obec Úlice**
se sídlem: Úlice 50, 330 33 Město Touškov
zastoupený: Bc. Ondřej Bacho
IČ: 00258440
DIČ: CZ00258440
bankovní spojení: 3728371/0100
e-mail: 
telefon: 
ID datové schránky: 6wrbuq6

dále jen Objednatel

a

Zhotovitel: **ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o.**
společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Plzni oddíl C, vložka 10838, datum zápisu 12. února 1999
se sídlem: Klatovská tř. 818/11, 30100 Plzeň
zastoupený: Ing. Antonínem Švehlou, jednatelem
IČ: 25229869
DIČ: CZ25229689
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
e mail: 
telefon: 
ID datové schránky: 2fbnx7x

dále jen Zhotovitel.

Smluvní strany uzavřely dne 21. 4. 2022 smlouvu o dílo na akci „**Hracholusky kaple sv. Diviše – obnova kulturní památky**“ (dále jen Smlouva) na přípravné práce a vypracování projektové dokumentace jednodupňové (dokumentace pro stavební povolení v podrobnosti pro provádění stavby). Tímto se dohodly na dodatku č. 1 smlouvy o dílo (dále jen Dodatek) tohoto znění:

I. Předmět Dodatku

1. Předmětem dodatku je rozšíření předmětu plnění o dodatečné přípravné a projektové práce dle nabídky zhotovitele ze dne 21. 11. 2022, která tvoří nedílnou součást dodatku č. 1 a navýšení ceny díla a změny termínu předání díla.

II. Změny

1. Čl. II. Předmět plnění se rozšiřuje o tyto dodatečné práce:

Přípravné práce budou dodatkem č. 1 rozšířeny o tyto dodatečné práce:

- kompletní zaměření stávajícího stavu kaple v měřítku 1:50: zaměření vnějšího pláště kaple (6 pohledů fasád), krovu, střechy, věže včetně interiéru věže, horní části věže, lucerny nad kaplí;
- provedení rozšířeného stavebně-technického průzkumu;
- vypracování dokumentace stávajícího stavu objektu.

Projektové práce budou dodatkem č. 1 rozšířeny o tyto dodatečné práce:

- projekt celého interiéru kaple včetně výpisů opravy jednotlivých prvků;
- projekt fasád včetně výpisů prvků PSV;
- projekt stavebních úprav věže včetně interiéru nad klenbou sakristie, opravy krovu a celého vnitřního prostoru věže;
- projekt střechy a krovu nad kaplí včetně lucerny (střecha, hrotnice, omítky, okna, nové výpisy klempířských prvků, skladby střechy).

2. Čl. III. Doba plnění provedení díla se mění takto:

Zhotovitel se zavazuje dokončit dodatečné přípravné a projektové práce v termínu do **31.12.2022** s možností dřívějšího plnění.

3. Čl. IV Cena díla se navyšuje o cenu za zhotovení dodatečných přípravných a projektových prací:

a) dodatečné přípravné práce	34.000,- Kč bez DPH
b) dodatečné projektové práce	83.000,- Kč bez DPH

Cena díla celkem bez DPH	117.000,- Kč
DPH 21%	24.570,- Kč
Cena díla celkem včetně DPH	141.570,- Kč

4. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti v původním znění.

III. Ostatní ustanovení

1. Uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením Rady/Zastupitelstva Obce Úlice č. 7/1/2022 ze dne 14. 12. 2022
2. Dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci všech stran, přičemž všechny smluvní strany obdrží po jednom vyhotovení.
3. Všechny smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 1, že s ním souhlasí a na důkaz toho tento dodatek podepisují.

4. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem všech smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
5. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním dodatku v Registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv omezení či podmínek.

Příloha: Nabídka ze dne 21. 11. 2022

V Úlicích dne

V Plzni dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Bc. Ondřej Bacho
starosta obce

Ing. Antonín Švehla
jednatel společnosti