

DODATEK Č. 2

KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy Objednatele: **02PT-007359**

Číslo smlouvy Poskytovatele: 122-102

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): **561 155 0005**

Název související veřejné zakázky: **D1 modernizace - úsek 11, EXIT 81 Koberovice – EXIT 90 Humpolec - Technická administrativní pomoc při realizaci výkonu hlavního inženýra stavby**

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „**Dodatek č. 2**“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem	Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO:	65993390
DIČ:	CZ65993390
právní forma:	příspěvková organizace
bankovní spojení:	
zastoupeno:	
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	
e-mail:	
tel:	
kontaktní osoba ve věcech technických:	
e-mail:	
tel:	

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. SAGASTA s.r.o.

se sídlem:	Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha
IČO:	04598555
DIČ:	CZ04598555
zápis v obchodním rejstříku:	Sp. Zn. C 2501116 vedená u Městského soudu v Praze
právní forma:	společnost s ručením o mezeným
bankovní spojení:	
zastoupen:	
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	
e-mail:	
tel:	
kontaktní osoba ve věcech technických:	
e-mail:	
tel:	

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

Smluvní strany uzavřely dne 29. 9. 2022 Smlouvu a dne 22. 12. 2022 Dodatek č. 1 na poskytování služeb na realizaci zakázky „**D1 modernizace - úsek 11, EXIT 81 Koberovice – EXIT 90 Humpolec - Technická administrativní pomoc při realizaci výkonu hlavního inženýra stavby**“, (dále jen „**Smlouva**“). Smluvní strany se dohodly na změně původně sjednaných ujednání v části **III. Doba** a místo plnění, a proto uzavírají tento Dodatek č. 2 (dále jen „**Dodatek**“), kterým se doplňuje a mění Smlouva, a to takto:

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Poskytované služby jsou bezprostředně navázané na formální vypořádání související stavby. Jelikož se z nepředvídatelných důvodů, které Objednatel jednající z náležitou péčí nemohl předvídat, prodloužilo formální vypořádání související stavby (nejsou vypořádány všechny změny během výstavby a stavba není finančně uzavřena), dohodly se Smluvní strany na prodloužení trvání poskytování služby, a to uzavřením tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě 02PT-007359.
- 1.2. Doba poskytování Služeb: *Poskytovatel je povinen poskytnout Služby v celém rozsahu dle Smlouvy nejpozději do dne: **30. 4. 2023**.*

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 16.1 Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 2, se nemění.
- 16.2 Tento Dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
- 16.3 Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
- 16.4 Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své elektronické podpisy.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic ČR
27.02.2023 09:06:29

Digitálně podepsal

Datum: 2023.02.24
14:33:30 +01'00'