

**Dodatek č. 1**  
**SMLOUVY O DÍLO**  
**č. 2022311**

uzavřené dne 10. 11. 2022, dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“),

**mezi následujícími smluvními stranami:**

**Česká republika – Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje**

se sídlem: Horova 1340/10, 400 01 Ústí nad Labem  
IČO: 70886300  
DIČ: CZ70886300 (není plátce DPH)  
Zastoupená: plk. Mgr. Martinem Laníčkem, statutárním zástupcem HZS Ústeckého kraje  
Bankovní spojení: ČNB Ústí nad Labem  
Číslo účtu: 76548881/0710  
ID Datové schránky: **auyaa6n**

(dále jen „objednatel“)

a

**INSKY spol. s r.o.**

se sídlem: Nový svět 100, 400 07 Ústí nad Labem  
IČO: 00671533  
DIČ: CZ00671533  
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS Ústí nad Labem, spisová značka C 113  
Zastoupená: Ing. Jaroslavem Štráchalem, jednatelem společnosti  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Ústí nad Labem  
Číslo účtu: 40272/0800  
ID Datové schránky: **vmab8n9**

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen jako „smluvní strany“)

**I.**

**Úvodní ustanovení a předmět dodatku**

1. Smluvní strany dne 10. 11. 2022 uzavřely smlouvu o dílo č. 2022311 (dále jen „smlouva o dílo“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně, včas a s veškerou odbornou péčí, na svůj náklad a nebezpečí **rekonstrukci a změnu užívání části prostor stanice Bílina Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje, Územního odboru Teplice, na adrese Sídliště U Nového nádraží 678 /10, 418 01 Bílina, spočívající v úpravě a změně užívání stávající garáže, kde se nově navrhuje technická služba, chemická služba a posilovna** (dále jen „dílo“), a to včetně provedení všech souvisejících dodávek, stavebních či montážních prací podle projektové dokumentace pro provádění stavby zpracované společností Correct BC, s.r.o., IČO 25028588, se sídlem Elišky Krásnohorské 1339/15, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem (dále jen „PD“), za podmínek touto smlouvou dále sjednaných a závazek objednatele řádně dokončené dílo prosté vad a nedodělků od zhotovitele převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu dle čl. III. této smlouvy
2. V průběhu realizace díla bylo zjištěno, že původně předpokládaný rozsah prací a dodávek nelze s ohledem na dílčí nedostatky PD včetně výkazu výměr a dodatečné požadavky objednatele dodržet. Z důvodu toho je nutné v návaznosti na jednání s objednatelem a jeho odsouhlasením provést dodatečné práce a dodávky týkající se provedení předmětných víceprací či méněprací, které nebylo možné předem předvídat. Povaha veřejné zakázky se tím nijak nemění.
3. Vzhledem k výše uvedenému a existenci dalších objektivních příčin na straně objednatele, které nebylo možné předem předvídat, je nutné v návaznosti na jednání se zhotovitelem upravit termín k provedení díla.

## II. Změna doby plnění

1. Čl. II. odst. 3 smlouvy o dílo nově zní takto:

Zhotovitel je povinen provádět jednotlivé části díla v místě plnění v termínech podle objednatelům odsouhlaseného časového harmonogramu prací a následně dokončit a předat objednateli dílo jako celek, včetně veškeré dokumentace dle této smlouvy, bez vad a nedodělků, ve lhůtě do **31. 03. 2023**. Pro vyloučení pochybností platí, že v termínu uvedeném v předchozí větě musí být splněn závazek provést dílo dle této smlouvy, jak je uvedeno v bodu 6 tohoto článku této smlouvy, pakliže tomu nebude bránit existence objektivních příčin na straně objednavatele.

## III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jeho uzavření oběma smluvními stranami a účinnosti potom okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Povinnost zveřejnit dodatek smlouvy o dílo ve smyslu zákona o registru smluv splní bez zbytečného odkladu po jeho uzavření objednatel.
3. Ostatní články a dílčí ustanovení smlouvy o dílo v tomto dodatku neuvedené se nemění.
4. Smluvní strany činí nesporným, že tento dodatek smlouvy o dílo uzavírají v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Smluvní strany činí rovněž nesporným, že mimo jiné také v souladu se zněním zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, souhlasí se zpřístupněním tohoto dodatku smlouvy o dílo či jeho zveřejněním v jeho plném znění.
5. Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven pouze v elektronické podobě.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek smlouvy o dílo uzavírají svobodně a vážně, že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, s jeho obsahem souhlasí a že jsou jim známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro jeho uzavření rozhodující, na důkaz čehož připojují své elektronické podpisy.

V Ústí nad Labem dne \_\_\_\_\_

V Ústí nad Labem dne \_\_\_\_\_



plk. Mgr. Martin Laníček  
vrchní rada  
náměstek ředitele HZS Ústeckého kraje  
pro úsek IZS a OPŘ  
statutární zástupce HZS Ústeckého kraje

Ing. Jaroslav Štráchal  
jednatel společnosti  
INSKY spol. s r.o.

v zastoupení

plk. Ing. Miloš Černý  
vrchní rada  
náměstek ředitele pro úsek ekonomiky  
HZS Ústeckého kraje