




40 170026-23



Dohoda

ke smlouvě o dílo č. D700/Y/6600621026/00 na

„Sanaci vlivů důlní činnosti na řeku Olešnou v dobývacím prostoru Staříč“





uzavřená ve smyslu přísl. ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „dohoda“)

ODDĚLENÍ SMLUVNÍCH VZTAHŮ s.p. DIAMO, o.z. DARKOV
SML.č. D700/Y/6600621026/05
DNE: 27. 8. 23 Podpis: 

Objednatel:
Název: **DIAMO, státní podnik**
Sídlo: Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520
IČ: 00002739
DIČ: CZ00002739, plátce DPH
Týká se: DIAMO, státní podnik, odštěpný závod DARKOV
Sídlo: Stonavská 2179, Doly, 735 06 Karviná
Zastoupena: na základě generálního pověření ze dne 10. 1. 2023
 ředitelem odštěpného závodu DARKOV
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:
Osoby oprávněné jednat:

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitel:
Název: **AWT Rekultivace, a.s.**
Sídlo: Rychvaldská 2012, 735 41 Petřvald
Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 777
Zastoupena: 
IČ: 47676175
DIČ: CZ47676175, plátce DPH
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:
Osoba oprávněna jednat ve věcech smluvních: 
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 

(dále jen jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně jen jako „smluvní strany“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

1. Smluvní strany uzavřely dne 12. 10. 2019 smlouvu o dílo na „Sanaci vlivů důlní činnosti na řeku Olešnou v dobývacím prostoru Staříč“, ve znění pozdějších dodatků č. 1 až 4, č. D700/Y/6600621026/00 (dále jen „smlouva“);
2. Termín dokončení díla byl sjednán ve znění dodatku č. 3 smlouvy do 31. 12. 2021.
3. Na základě zápisu o předání a převzetí dílčího staveniště byly práce ze strany zhotovitele dokončeny k 31. 12. 2022 (viz. Příloha č. 1).

SE SMLUVNÍ STRANY DOHODLY TAKTO:

I.

Předmět dohody

1. Smluvní strany se na základě vzájemných jednání shodly na tom, že důvod zpoždění při zhotovení a předání kompletního díla sjednaného dle smlouvy spočíval výlučně na třetí straně, který nemohl zhotovitel ani objednatel ovlivnit. Smluvní strany tak výslovně konstatují, že zhotovitel není v prodlení s dokončením a předáním díla ve smyslu smlouvy.
2. Důvodem tedy byla skutečnost, kdy na základě vyjádření společnosti [REDAKCE] ze dne 10. 10. 2021 (viz. Příloha č. 2), kdy oproti původnímu stanovisku k projektu přeložky STL plynovodu, poskytnutého objednatelem v rámci realizace předmětné stavby, lze předmětnou přeložku provádět pouze v omezeném období roku s ohledem na klimatické podmínky a topnou sezónu v období od 1. 5. do 30. 9. běžného roku, a to jen za vhodných klimatických podmínek. Společnost [REDAKCE] si také vymínila změnu projektové dokumentace na provedení plynové přeložky, o čemž informovala objednatele a zhotovitele až ve druhé polovině roku 2022. Tento nový požadavek společnosti [REDAKCE] způsobil další prodloužení termínu zahájení prací a současně se jednalo o skutečnost, kterou objednatel a zhotovitel nemohl objektivně ovlivnit.
3. Na základě výše uvedeného tedy smluvní strany si na základě této dohody vzájemně potvrzují, že nebudou ze smlouvy uplatňovat žádné vzájemné nároky, vyplývající z předání díla v pozdějším termínu, než jak byl smluvně sjednán smlouvou ve znění dodatků, a to na základě objektivního důvodu. Nárok objednatele na smluvní pokutu z titulu prodlení s předáním a převzetím díla nevznikl.
4. Zároveň smluvní strany potvrzují, že vlivem prodloužení termínu dokončení prací nedošlo a nedojde k navýšení ceny díla oproti smlouvě, jak byla sjednána. Zhotoviteli náleží nárok na úhradu dosud nevyfakturované ceny za dílo dle smlouvy, kterou bude zhotovitel objednateli fakturovat za podmínek a dle shora uvedené smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že tato dohoda se netýká případných nároků objednatele vyplývajících z odpovědnosti zhotovitele za vady díla tak, jak je uvedeno ve smlouvě.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že pokud se na tuto dohodu vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění, zajistí

zveřejnění DIAMO, státní podnik jako povinná osoba. Případná plnění smluvních stran v rámci předmětu této dohody před nabytím její účinnosti se považuje za plnění dle tohoto dohody, včetně práv a povinností z toho vyplývajících.

2. Smluvní strany se zavazují jednat a přijmout taková opatření, aby nevzniklo žádné důvodné podezření ze spáchání trestného činu a nedošlo ke spáchání trestného činu, a to ani ve stádiu přípravy či pokusu či účastenství, které by mohlo být kterékoliv ze smluvních stran přičteno podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s Compliance Programem státního podniku DIAMO (viz webové stránky státního podniku DIAMO) a zavazuje se jej na vlastní náklady dodržovat, zejména protikorupční opatření. Smluvní strany se zavazují navzájem si neprodleně oznámit skutečnosti vzbuzující důvodné podezření o možném spáchání trestného činu, a to bez ohledu na splnění případné zákonné oznamovací povinnosti a nad její rámec.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
4. Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.

Přílohy k dohodě:

Příloha č. 1 - Zápis o předání a převzetí dílčího staveniště

Příloha č. 2 - Vyjádření [redacted] ze dne 10. 10. 2021

V Karviné dne
Za objednatele:

- 6 -02- 2023

[redacted]

ředitel odštěpného závodu DARKOV
na základě plné moci ze dne 10. 1. 2023

V Petřvaldě dne
Za zhotovitele:

23 -02- 2023

AWT Rekulivace, a.s.:

[redacted]

předseda představenstva

[redacted]

místopředseda představenstva

<i>Předávající organizace</i>	Zápis o předání a převzetí dílčího staveniště	<i>Přijímající organizace</i>
AWT Rekultivace, a.s. Rychvaldská 2012, 735 41 Petřvald		DIAMO, s.p., o.z. DARKOV Stonavská 2179, 735 06 Karviná- Doly
<i>Datum zahájení přej. řízení</i>	<i>Název stavby (nebo její ucelené části)</i>	
20. 12. 2022	Sanace vlivů důlní činnosti na řeku Olešnou v dobývacím prostoru Staříč	
Popis prováděných prací: Stavba byla provedena podle projektové dokumentace, ověřené vodoprávním úřadem, kterou vypracovala právnícká osoba [REDAKCE]		
Stavba je rozdělena do dvou úseků, práce na dílčí části díla SO01 a SO02 - úprava úseku toku v ř. km [REDAKCE] - [REDAKCE] která byla dokončena v rozsahu dané projektové dokumentace a na základě předáv. protokolu předána dne 29.4.2020. Dokončená dílčí část díla – úsek toku v ř. km [REDAKCE] v délce [REDAKCE] se dnešního dne předává investorovi, objednateli DIAMO, s. p., o. z. DARKOV		
<i>Vydaná rozhodnutí</i>	Rozhodnutí – stavební povolení č.j. MMFM 2174/2019 ze dne 9.1.2019 Rozhodnutí – změna stavby před jejím dokončením č.j. MMFM 50466/2021 ze dne 15.4.2021 Rozhodnutí – změna stavby před jejím dokončením, č.j. MMFM 80985/2022 ze dne 23.5.2022 v příloze Zápisu o předání a převzetí dílč.staveniště.	
<i>Smlouva o dílo ze dne</i>	č. objednatele 6600621026 ze dne 2.10.2019 s následnými dodatky č. 1-4	
<i>Datum zahájení prací</i>		<i>Datum dokončení prací</i>
1. 8. 2022		31. 12. 2022
Změny oproti projektové dokumentaci: 1. Přeložka STL plynovodu – viz aktualizace PD 7/2022 projektant [REDAKCE] 2. Po dohodě se zástupci [REDAKCE] (správci vodního toku) byla dohodnuta změna, viz zápis ve stavebním deníku a konečná záměra.		
Soupis předané dokumentace: 1. [REDAKCE] 2. [REDAKCE] 3. [REDAKCE] 4. [REDAKCE] 5. [REDAKCE] 6. [REDAKCE] 7. [REDAKCE] 8. [REDAKCE]		
Zjištěné závady a nedodělky, dohoda o opatřeních a lhůtách jejich odstranění: 1. [REDAKCE]		
Prohlášení: Kontrola odstraněné závady [REDAKCE] proběhla dne 18.1.2023, závady jsou odstraněny, stavba je dokončena a provedena dle platné projektové dokumentace. Zhotovitel (AWT-Rekultivace, a.s.) předává provedené dílčí staveniště po realizaci „Sanace vlivů důlní činnosti na řeku Olešnou v DP Staříč II – dílčí část díla a objednatel (DIAMO, s.p., o.z DARKOV) provedené dílo bez nedodělků a závad stavby přijímá.		



Vyjádření účastníků přejímacího řízení:

<i>Investor stavby (objednatel a TDI)</i>	[REDACTED]	
<i>Zhotovitel:</i>	<i>Stavba ve stavu k 31. 12. 2022 nebrání v užívání.</i>	
<i>Účastníci přejímacího řízení</i>	<i>Jména a příjmení</i>	<i>Podpisy</i>
<i>Zástupci zhotovitele</i>		
<i>AWT Rekultivace, a.s.</i>	[REDACTED]	[REDACTED]
<i>Zástupci objednatele (investora)</i>		
<i>DIAMO, s.p., o.z. DARKOV</i>	[REDACTED]	[REDACTED]



Priloha č. 10.

AWT Rekultivace a.s

Rychvaldská 2012
735 41 Petřvald

V Ostravě dne 10. 10. 2021

Vyjádření k realizaci přeložky STL plynovodu v rámci realizace stavby „Sanace vlivů důlní činnosti na řeku Olešnou v dobývacím prostoru Staříč“

Vážený pane řediteli,

na základě Vašeho oznámení o vyřízení všech potřebných dokladů a následné výzvy pro realizaci výše uvedené stavby (ze dne 5. 10. 2021) naše společnost provedla v dané lokalitě, tj. katastrálním území Žabeň, kde bude stavba realizována, vyhodnocení všech podmínek pro realizaci zakázky a konstatuje následující:

V souvislosti s vyhodnocením podmínek stanovených společností [redacted] ze dne 4. 03. 2021 vydané pro danou stavbu a obecných podmínek vydaných společností [redacted] pro provádění prací, s předpokladem zahájení od 15. 10. 2021, sdělujeme, že zahájení prací na plynárenském zařízení je možné až po provedení protlaku pod řekou Olešnou a dále za dodržení stanovených podmínek. Jak nám, sdělujete přípravné práce a provedení protlaku pod řekou Olešnou by mělo být realizováno společností [redacted] přibližně do 14. 10. 2021.

Vzhledem k tomu, že plynofikovaná oblast [redacted] není zokruhována a je zásobovaná pouze plynovodem, který je předmětem stavby přeložky PZ, nesouhlasíme se zahájením stavby PZ v tomto období již topné sezony.

Obecně pro realizaci v r. 2022 požadujeme s ohledem na klimatické podmínky a topnou sezónu ukončení stavby a uvedení do provozu (ukončení propojů) v období od 1.5. do 30.9. a i to jen za vhodných klimatických podmínek. V případě provádění prací mimo daný termín je nutné projednání s odpovědnými pracovníky ÚPUS k zajištění bezpečného a spolehlivého provozu (odstávky, kapacita sítě, klimatické podmínky). Upozorňujeme, že tyto práce nemusi být povoleny po tomto termínu.

S pozdravem

[redacted]

[redacted]


[redacted]

Priloha č. 11)

Podmínky provádění PZN v zimním období na MS (REKO, cizí investice, rozvojové stavby, přeložky, výstavba přípojek)

3.1. V měsíci říjen a duben:

PZN provádět bez omezení s uplatněním preventivních opatření, např.:



3.5. Obecné podmínky pro všechny období

