

DODATEK Č.2

KE SMLouvĚ O DíLO ze dne 26. 5. 2022

uzavřené v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, mezi následujícími smluvními stranami:

- 1. OBJEDNATEL : Město Roudnice nad Labem**
Zastoupený : Ing. Františkem Padělkem, starostou
Sídlo : Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem
IČ : 00264334
DIČ : CZ0026434

(dále jen „Objednatel“)

- 2. ZHOTOVITEL : Stavby Komeda s.r.o.**
Zastoupený : Pavlem Komedom – jednatel společnosti
Sídlo : Chržín 25, Velvary 273 24
IČ : 05071500
DIČ : CZ05071500

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále též společně jen jako „Smluvní strany“)

Smluvní strany se dohodly, že v souladu se Smlouvou o dílo podepsanou dne 26. 5. 2022 na stavbu „**Bezbariérový chodník v ulici Terezińska včetně autobusových stání**“ (dále též jen „**Smlouva**“), uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 (dále též jen „**Dodatek**“), kterým se obsah Smlouvy mění následovně:

1. ZMĚNA SMLOUVY

Při realizaci díla, byly zjištěny skutečnosti, které nebyly v době podpisu Smlouvy známy. Z tohoto důvodu vyvstala v průběhu plnění Zhotovitele potřeba víceprací, které nebylo možné při podpisu Smlouvy předvídat.

Detailní popis jednotlivých změn, včetně oceněných rozpočtů, je uveden ve změnovém listu č. 2, včetně oceněného rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku. Realizace víceprací má dopad na konečný termín dokončení, a to i s ohledem na klimatické podmínky.

a. mění se článek II. Doba plnění, bod 2.1.:

- 2.1 Zahájení realizace Díla: do pěti dnů od data účinnosti smlouvy
Kompletní dokončení Díla do: 31. 3. 2023

b. mění se článek IV. Cena, bod 4.1.:

Cena za provedení Díla bez DPH dle Smlouvy se na základě výše uvedené změny předmětu plnění dle tohoto Dodatku a změnového listu, který je přílohou č. 1 tohoto Dodatku, zvyšuje o 445 535,51 Kč bez DPH, tj. 539 097,97 Kč vč. DPH.

Bod 4.1. Smlouvy se tak účinností tohoto Dodatku mění následovně:

4.1. Základem ceny za provedení Díla podle této Smlouvy je oceněný výkaz výměr, který je součástí nabídky zhotovitele, jež tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný, úplný a tvořící nedílnou součást této Smlouvy.

Cena za provedení Díla bez DPH činí 3.574.851,31 Kč

(slovy: tři miliony pět set osmdesát čtyři tisíc osm set padesát jedna korun českých třicet jedna haléřů)

Hodnota DPH činí 750.718,78 Kč

(slovy: sedm set padesát tisíc sedm set osmnáct korun českých devadesát devět haléřů).

Cena za provedení Díla včetně DPH činí 4.325.570,09 Kč

(slovy: čtyři milióny tři sta dvacet pět tisíc pět set sedmdesát korun českých třicet haléřů).

Tato celková cena je fixní, konečná a závazná po celou dobu provádění Díla a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s prováděním Díla. Rovněž jednotkové ceny uvedené v rozpočtu, ze kterých se celková cena skládá, jsou fixní, konečné a závazné.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tento Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po dvou.

Ostatní ustanovení Smlouvy neřešené tímto Dodatkem, zůstávají v původním a nezměněném znění.

Město Roudnice nad Labem osvědčuje touto doložkou ve smyslu ust. § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, že ohledně uzavření tohoto Dodatku ke Smlouvě byly splněny všechny zákonné podmínky, jimiž zákon č.128/2000 Sb. podmiňuje platnost právního jednání obce.

Tento Dodatek ke Smlouvě byl schválen usnesením Rady města Roudnice nad Labem č. 43/2023 ze dne 1. 2. 2023.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že obsah Dodatku je pro ně srozumitelný a na důkaz toho, co bylo sjednáno, připojují své podpisy.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.

Přílohy:

1. Změnový list č. 2

Objednatel:



Město Roudnice nad Labem
Ing. František Padělek
starosta města

Zhotovitel:

V Chržíně dne



Stavby Komeda s.r.o.
Pavel Komeda
jednatel společnosti

**STAVBA : Bezbariérový chodník v ulici Tereziánská
včetně autobusových stání**

Číslo SOD: DS202200207

ZL 2 - Provedení silničních obrub

Objednatel : Město Roudnice nad Labem
Karlovo náměstí 21
413 01 Roudnice nad Labem
IČ: 00264334

Zhotovitel Stavby Komeda s.r.o.
Chržín 25,
Velvary 273 24
IČ: 05071500

Popis změny : **Změna vyvolána:**

VCP - Z důvodu bezpečnosti je nutné provést u stávající komunikace silniční obruby, které zajistí větší bezpečnost chodců na chodníku. Obrubami bude zamezeno poškozování stávající krajnice a nebude docházet k vytloukání asfaltového povrchu.

| | popis | cena bez DPH | cena s DPH |
|--------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|
| VCP | Provedení silničních obrub | 445 535,51 Kč | 539 097,97 Kč |
| MP | | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| C e l k e m | | 445 535,51 Kč | 539 097,97 Kč |

Se změnou souhlasí:

Dne:

Dne:

TDS

AD

Dne:



Zástupce Objednatele:

Dne:



Zhotovitele :

Přílohy :
Rozpočet