

DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

**na zpracování Záměru projektu, Projektové dokumentace pro společné povolení,
Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru stavby**

“Sanace železničního spodku na trati Děčín – Jedlová v km 25,880 – 25,980”

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: ucchjm

číslo smlouvy: **E618-S-1668/2021/HUC**

ISPROFIN / SUB. ISPROFIN: 5423520086 / 3273214901

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

DIPONT s.r.o.

se sídlem Klíšská 1432/18, 400 01 Ústí nad Labem

IČO: 28693094; DIČ: CZ28693094

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka C 27153

zastoupená: **Ing. Martou Novákovou**, jednatelkou společnosti

Bankovní spojení: XXXXXXXXXX

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

číslo smlouvy: **D21106**

(dále jen „**zhotovitel**“)

společně dále jako „smluvní strany“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 8.6.2021 uzavřely Smlouvu o dílo na zpracování Záměru projektu, Projektové dokumentace pro společné povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru stavby „Sanace železničního spodku na trati Děčín – Jedlová v km 25,880 – 25,980“ s účinností Smlouvy ke dni 10.6.2021 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 5, odst. 5.3. Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

- 1. Úprava rozsahu předmětu Díla a s tím související úprava přílohy č. 1 Smlouvy – Specifikace Díla.** Důvodem pro úpravu je nutnost dodatečných prací – služeb spočívajících v rozšíření úseku stavby, které bezprostředně navazují na tuto stavbu a byly dle výsledků z měřicího vozu zjištěny rozpady geometrické polohy koleje (GPK) a je nutné začlenění těchto míst s problematickou stabilitou GPK do stavby.
- 2. Úprava ceny Díla a s tím související úprava přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla.** V souladu s výše uvedenými úpravami rozsahu předmětu Díla dochází k celkovému **navýšení** ceny Díla o **856.000,- Kč bez DPH**.
- 3. Úprava lhůt k provedení Díla a s tím související úprava přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění,** přičemž dochází k úpravám termínů odevzdání jednotlivých dílčích etap Díla tak, že v harmonogramu plnění je aktualizován popis činnosti dílčí etapy prací č. 5. a vzhledem k aktualizaci Záměru projektu a následné aktualizaci dokumentace DUSP a PDPS jsou nové etapy 6.a, 6.b, 7.a, 7.b a původní etapy 6. a 7. jsou nahrazeny dílčími etapami 8. a 9.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením **§ 222 odst. 6** zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „ZZVZ“) dohodly na několika výše uvedených změnách Smlouvy, které jsou změnami nepodstatnými z těchto důvodů:

- a) změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vznikla v důsledku aktuálního zjištění rozpadu GPK (měřicí vůz) v přilehlém úseku trati, tedy takových okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl v rámci zásady přiměřenosti objektivně předvídat
- b) a zároveň tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jelikož se uvedené vícepráce týkají původního obsahu a účelu zadání veřejné zakázky a nejsou zcela odlišným úkolem pro zhotovitele.

Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222 odst. 9 ZZVZ je ██████ % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článků 3.1, 3.3, 3.5 Smlouvy a přílohy č. 1 Smlouvy – Specifikace Díla, přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis ceny Díla a přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění.

I. Předmět Dodatku

a) Na předmětu Díla dochází k těmto úpravám:

1. Rozšíření předmětu Díla o navazující úsek žel. trati s lokálními místy s rozpadem GPK. Důvodem pro úpravu je nutnost dodatečných prací – služeb spočívající v rozšíření úseku stavby, které bezprostředně navazují na tuto stavbu a byly dle výsledků z měřicího vozu zjištěny rozpady geometrické polohy koleje (GPK) a je nutné začlenění těchto míst s problematickou stabilitou GPK do stavby. Bylo projednáno v rámci projednání připomínek dne 20.1.2023 a následně byl rozsah požadovaných prací upřesněn na pochůzce dne 25.1.2023.

2. Ruší se stávající znění článku 3., odst. 3.1 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

3.1 Zhotovitel se zavazuje v souladu s touto Smlouvou provést Dílo spočívající ve zhotovení Záměru projektu (dále též jen ZP), Projektové dokumentace pro společné povolení (dále též jen DUSP), Projektové dokumentace pro provádění stavby (dále též jen PDPS) dle specifikace uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy, **ve znění dodatku č. 1**, a předat jej Objednateli, a dále se zavazuje, že zajistí výkon autorského dozoru při realizaci Stavby, kterým bude zajištěn soulad provádění Stavby s ověřenou a projednanou PDPS za podmínek stanovených v této Smlouvě. Součástí PDPS budou Zhotovitelem zajištěné veškeré činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „koordinátor BOZP“) na staveništi ve fázi přípravy, tj. při zpracování PDPS, a to v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, dle specifikace uvedené v Příloze č. 3 písm. b) Všeobecné technické podmínky.

3. Příloha č. 1 Smlouvy o dílo – Specifikace Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 1 – Specifikace Díla. Ruší se znění přílohy č. 1 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je přílohou č. 1 Dodatku (současně příloha č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

b) Úprava ceny Díla je dohodnuta takto:

1. Dochází ke změně ceny tak, že dochází k celkovému **navýšení** ceny Díla o **856.000,- Kč bez DPH**.

2. Ruší se stávající znění článku 3., odst. 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovený a předaný ZP, DUSP a PDPS a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování ZP, DUSP a PDPS a cenu za výkon autorského dozoru ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, **ve znění dodatku č. 1**, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla bez DPH:	3.528.000,- Kč
Cena Díla bez DPH dle dodatku č. 1:	4.384.000,- Kč

slovy: **čtyři miliony tři sta osmdesát čtyři tisíc korun českých**

3. Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Rozpis ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Rozpis ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je přílohou č. 2 Dodatku (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

c) Úprava termínů plnění je dohodnuta takto:

1. **Mění se lhůty k provedení Díla**, přičemž dochází k úpravám termínů odevzdání jednotlivých dílčích etap Díla dle přílohy č. 3 (současně příloha č. 5 Smlouvy) tak, že dílčí etapa prací č. 5. bude odevzdána jako rozpracována dokumentace DUSP s dokladovou částí. V rámci nové etapy **6.a bude zpracována aktualizace Záměru projektu** do 28.2.2023 a po připomínkovém řízení jednotlivých odborných složek SŽ bude **čistopis aktualizace ZP předložena v etapě 6.b do CK MD** v termínu do 30.4.2023. Doplnují se nové etapy **7.a - předložení aktuální dokumentace (včetně navazujícího úseku s rozpadem GPK) DUSP a PDPS k připomínkám** včetně soupisu prací a výkazu výměr, souhrnný rozpočet v termínu do 2. měsíců od schválení aktualizace záměru projektu v CK MD. Nová **etapa 7.b - DUSP a PDPS s kompletní dokladovou částí, náklady s neoceněnými i oceněnými soupisy prací, návrhem ZTP na realizaci stavby a Podání žádosti o společné povolení** s termínem do 5 měsíců od schválení aktualizace ZP v CK MD. Původní dílčí etapa 6. je novou **etapu 8. a od podání žádosti bude nutné získat stavební povolení v právní moci** do 4 měsíců.

Etapa č. 7 dle Smlouvy je dle dodatku č. 1 smlouvy **novou etapou 9. a termín byl upraven v závislosti na předpokládaném zahájení stavby (09-12/2024).**

2. **Ruší se stávající znění článku 3., odst. 3.5 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:**

3.5 Zhotovitel se v souladu se svou Nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy, ve znění dodatku č. 1, (dále jen „Harmonogram plnění“) a vykonávat autorský dozor po celou dobu realizace Stavby.

3. Příloha č. 5 Smlouvy o dílo – Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu

tohoto Dodatku, které je přílohou č. 3 Dodatku (současně příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

- d) Ruší se v odst. 5.15 Smlouvy uvedený seznam příloh ve znění dodatku č. 1 Smlouvy a nahrazuje se novým seznamem příloh ve znění:

Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- Příloha č. 1 **Specifikace Díla** (ve znění dodatku č.1)
Příloha č. 2 **Obchodní podmínky**
Příloha č. 3 **Technické podmínky**
a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)
b) Všeobecné technické podmínky "VTP/DOKUMENTACE/02-21"
c) Zvláštní technické podmínky ze dne 05. 02. 2021
Příloha č. 4 **Rozpis Ceny Díla** (ve znění dodatku č. 1)
Příloha č. 5 **Harmonogram plnění** (ve znění dodatku č.1)
Příloha č. 6 **Oprávněné osoby**
Příloha č. 7 **Seznam požadovaných pojištění**
Příloha č. 8 **Seznam poddodavatelů**
Příloha č. 9 **Související dokumenty**
Příloha č. 10 **Zmocnění Vedoucího Zhotovitele – NETÝKÁ SE**

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:

příloha č. 1 (příloha č. 1 Smlouvy): **Specifikace Díla**
příloha č. 2 (příloha č. 4 Smlouvy): **Rozpis Ceny Díla**
příloha č. 3 (příloha č. 5 Smlouvy): **Harmonogram plnění**

Za objednatele:

V [redacted]

[redacted]

24.02.2023 14:27

Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Petr Hofhanzl
ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

Za zhotovitele:

V Ústí nad Labem

[redacted]

Digitálně podepsala dne:
2023.02.08 11:29:21
+01'00'

.....
Ing. Marta Nováková
jednatelka společnosti

Příloha č. 1 (příloha č. 1 smlouvy)

Specifikace Díla

- Předmětem zadání je vypracování **Záměru projektu** (dále též „ZP“) a **Dokumentace pro vydání společného povolení** (dále též „DUSP“) včetně **Projektové dokumentace pro provádění stavby** (dále též „PDPS“) na stavbu „**Sanace železničního spodku na trati Děčín – Jedlová v km 25,880 – 25,980**“, v rozsahu stanoveném zadávací dokumentací a předloženou nabídkou zhotovitele.
- 1. Požadavky na rozsah a zpracování Záměru projektu a přípravné dokumentace jsou definovány Všeobecnými technickými podmínkami – příloha č. 3b)**
 - 2. Upřesňující podmínky pro zpracování Záměru projektu a přípravné dokumentace jsou uvedeny ve Zvláštních technických podmínkách – příloha č. 3c)**

Předmětem díla jsou dále dodatečné služby:

- **Odevzdání aktualizace Záměru projektu k připomínkám odborným složkám SŽ**
- **Odevzdání čistopisu aktualizace Záměru projektu k předložení do CK MD**
- **Aktualizace DUSP a PDPS k připomínkám včetně soupisu prací a výkazu výměr, souhrnný rozpočet**
- **Aktualizace DUSP a PDPS s kompletní aktuální dokladovou částí, náklady s neoceněnými i oceněnými soupisy prací**

Příloha č. 2 (příloha č. 4 smlouvy)

Rozpis Ceny Díla

Cena za zpracování ZP, DUSP a PDPS (podle členění na základní a dodatečné služby) a autorského dozoru:

1. ZÁKLADNÍ SLUŽBY NA ZPRACOVÁNÍ ZP, DUSP A PDPS:

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
1	Záměr projektu (v rozsahu Směrnice č. V – 2/2012 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)	■	■	■	■
1a	Záměr projektu (v rozsahu Směrnice č. V – 2/2012 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)	■	■	■	■
2	Zpracování DUSP dle vyhlášky č.146 /2008 Sb. v platném znění dle VTP a ZTP	■	■	■	■
2a	Zpracování DUSP dle vyhlášky č.146 /2008 Sb. v platném znění dle VTP a ZTP	■	■	■	■
3	Zpracování PDPS (v rozsahu dopracování příloh DUSP do podrobnosti PDPS) vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle přílohy č.2 Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZTP	■	■	■	■
3a	Zpracování PDPS (v rozsahu dopracování příloh DUSP do podrobnosti PDPS) vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle přílohy č.2 Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZTP	■	■	■	■
4	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu požadavků Směrnice SŽDC č.20 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)-příloha dokumentace část G	■	■	■	■
4a	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu požadavků Směrnice SŽDC č.20 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)-příloha dokumentace část G	■	■	■	■

5	Kompletní dokladová část (dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti-příloha dokumentace část H	■	■	■	■
5a	Kompletní dokladová část (dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti-příloha dokumentace část H	■	■	■	■
6	Kompletní geodetická část (v rozsahu přílohy I - dle přílohy č. 2 Směrnice GR SŽDC č.11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti	■	■	■	■
6a	Kompletní geodetická část (v rozsahu přílohy I - dle přílohy č. 2 Směrnice GR SŽDC č.11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti	■	■	■	■
7	Definitivní odevzdání ZP, DUSP a PDPS, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)	■	■	■	■
8	Definitivní odevzdání ZP, DUSP a PDPS, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)	■	■	■	■
Celkem za základní služby dle uzavřené SoD:					■
DODATEK č. 1					■
CELKEM					■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

2. DODATEČNÉ SLUŽBY NA ZPRACOVÁNÍ DUSP A PDPS:

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
9	Geodetické práce	■	■	■	■
9	Geodetické práce	■	■	■	■
10	Geotechnický průzkum pro železniční spodek	■	■	■	■
10	Geotechnický průzkum pro železniční spodek	■	■	■	■
11	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě	■	■	■	■
11	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě	■	■	■	■
12	Koordinátor BOZP v přípravě	■	■	■	■
12	Koordinátor BOZP v přípravě	■	■	■	■

13	Zpracování žádosti o spolufinancování stavby dle požadavku VTP a ZTP	■	■	■	■
14	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku VTP a ZTP	■	■	■	■
Celkem za doplňkové služby dle uzavřené SoD:					■
DODATEK č. 1					■
CELKEM					■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

3. CENA ZA VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
21	rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek	■	■	■	■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad 6 měsíců). Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby.

4. CENA DÍLA:

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
3 528 000 Kč	740 880 Kč	4 268 880 Kč
4 384 000 Kč	920 640 Kč	5 304 640 Kč

z toho:

Cena za zpracování ZP, DUSP a PDPS (v rozsahu základních a dodatečných služeb):

■	■	■
■	■	■

Cena za výkon autorského dozoru:

■	■	■
---	---	---

Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování ZP, DUSP a PDPS a výkon autorského dozoru:

Specifikace položky	Cena položky (bez DPH)	Cena položky (s DPH)
1. Dílčí etapa - fakturováno	██████████	██████████
2. Dílčí etapa - fakturováno	██████████	██████████
3. Dílčí etapa - fakturováno	██████████	██████████
4. Dílčí etapa - fakturováno	██████████	██████████
5. Dílčí etapa	██████████	██████████
6.a Dílčí etapa	██████████	██████████
6.b Dílčí etapa	██████████	██████████
7.a Dílčí etapa	██████████	██████████
7.b Dílčí etapa	██████████	██████████
8. Dílčí etapa	██████████	██████████
9. Dílčí etapa Výkon autorského dozoru	██████████	██████████
Celkem dle uzavřené SoD:		
Cena prací dle dodatku č. 1	3 528 000,00	4 268 880,00
Celková cena Díla ve znění dodatku č. 1	856 000,00	1 035 760,00
	4 384 000,00	5 304 640,00

Příloha č. 3 (příloha č. 5 smlouvy)

Harmonogram plnění

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
Termín zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
1. Dílčí etapa	Do 3 měsíců od nabytí účinnosti SOD (15% ceny díla bez AD) fakturováno	Předložení návrhů různých metod a rozsahů sanace zářezu a odvodnění	Předávací protokol pro část díla
2. Dílčí etapa	Do 5 měsíců od nabytí účinnosti SOD (5% ceny díla bez AD) fakturováno	Dopracování vybrané varianty metody a rozsahu sanace, předložení doprovodné dokumentace odborným složkám SŽ k vyjádření	Předávací protokol pro část díla
3. Dílčí etapa	Do 7 měsíců od nabytí účinnosti SOD (15% ceny díla bez AD) fakturováno	Čistopis doprovodné dokumentace se zpracovanými připomínkami a Záměr projektu k předložení do CK MD	Předávací protokol pro část díla
4. Dílčí etapa	Do 6 měsíců od schválení ZP v CK MD (20% ceny díla bez AD) fakturováno	DUSP a PDPS k připomínkám včetně soupisu prací a výkazu výměr, souhrnný rozpočet	Předávací protokol pro část díla
5. Dílčí etapa	Rozpracovanost zakázky k 3.2.2023 (15 % ceny díla dle SoD bez AD)	Rozpracovanost DUSP s kompletní dokladovou částí, projednání připomínek, náklady s neoceněnými i oceněnými soupisy prací	Předávací protokol pro část díla
6.a Dílčí etapa	do 28.2.2023 (bez fakturace)	Odevzdání aktualizace Záměru projektu k připomínkám odborným složkám SŽ	Předávací protokol pro část díla
6.b Dílčí etapa	do 30.4.2023 fakturace dle přílohy č. 4 – položka 1a	Odevzdání čistopisu aktualizace Záměru projektu k předložení do CK MD	Předávací protokol pro část díla
7.a Dílčí etapa	Do 2 měsíců od schválení ZP v CK MD (20 % ceny díla bez AD)	DUSP a PDPS k připomínkám včetně soupisu prací a výkazu výměr, souhrnný rozpočet	Předávací protokol pro část díla
7. b Dílčí etapa	Do 5 měsíců od schválení ZP v CK MD (10% ceny díla dle SoD bez AD)	DUSP a PDPS s kompletní dokladovou částí, náklady s neoceněnými i oceněnými soupisy prací, návrhem ZTP na realizaci stavby Podání žádosti o společné povolení	Předávací protokol pro část díla Kopie žádostí předaná Objednateli, potvrzená podatelnou drážního úřadu

<p>8. Dílčí etapa</p>	<p>Do 4 měsíců od podání žádosti o společné povolení (konečná fakturace ceny díla dle SoD bez AD)</p>	<p>Nabytí právní moci společného povolení</p>	<p>Předávací protokol pro část díla Společné povolení v právní moci</p>
<p>9. Dílčí etapa Termín dokončení Díla</p>	<p>Předpoklad do 12/2024 (v závislosti na zahájení stavby)</p>	<p>Autorský dozor (předpoklad 09 – 12/2024)</p>	<p>Výkaz poskytnutých služeb (1x za čtvrtletí) – stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta</p>