



S00AP00WF2A2

DODATEK č. 1

ke

SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dle § 2589 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“)

PVNU 92 998/2023 60
56.8. 510
liska 1 strana 2
příloha 1 LP3

Číslo smlouvy zhotovitele: IN/CZ-001/2023
Číslo smlouvy objednatele: 05/01/ORI/2023
Číslo Dodatku č. 1: 01/02/20/2023

1. SMLUVNÍ STRANY

Název objednatele: **Statutární město Prostějov**
Sídlo: nám.T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov
Právní forma: 801 – obec
Zastoupeno: Mgr. Františkem Jurou, primátorem statutárního města Prostějova
Ve věcech smluvních: Ing. Jiřím Rozehnalem, náměstkem primátora, dle plné moci ze dne 20. 10. 2022

Ve věcech technických:

IČO: 00288659
DIČ: CZ00288659
bankovní spojení: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]
(dále jen „Objednatel“)

Název zhotovitele: **INSTA CZ s.r.o.**
Sídlo: Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc
zapsán ve veřejném rejstříku u KS v Ostravě C 15855
zastoupený: Vladimír Erben, jednatel společnosti
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických [REDACTED]
IČO: 25374311
DIČ: CZ25374311
bankovní spojení: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]
(dále jen „Zhotovitel“)

2. PŘEDMĚT DODATKU č. 1

V souladu s ujednáním článku 17. Změna smlouvy, odst. 17.1.2. výše citované Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 05/01/ORI/2023 ze dne 3.2.2023, jejímž předmětem je zhotovení stavby „Vybudování biocentra LBC 8 ve Vrahovicích u soutoku – 1. etapa“ se mění a doplňuje část textu článku 4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny takto:

4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

- 4.1.1 Objednatel se zavazuje bezvadné dílo převzít a zaplatit za provedení díla specifikovaného v čl. 2 této Smlouvy sjednanou cenu. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

Původní cena bez DPH	398 016,87 Kč
DPH 21%	83 583,54 Kč
Původní cena vč. DPH	481 600,41 Kč
Dodatek č.1 bez DPH	75 708,45 Kč
DPH 21%	15 898,77 Kč
Dodatek č.1 vč. DPH	91 607,22 Kč
Nová cena celkem bez DPH	473 725,32 Kč
DPH 21%	99 482,31 Kč
Nová cena celkem vč. DPH	573 207,63 Kč

Důvodem víceprací je přemístění a uložení části výkopku mimo rozsah stavby v rámci dotčené parcely.


3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 05/01/ORI/2023 ze dne 3.2.2023, které nebyly tímto Dodatkem č. 1 dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se.
2. Tento Dodatek č. 1 je vypracován v pěti vyhotoveních s platností originálu, přičemž po jejich podpisu obdrží Zhotovitel dvě vyhotovení a Objednatel tři vyhotovení.
3. Tento Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
4. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
5. Smluvní strany sjednávají, že Objednatel zašle informaci Zhotoviteli o uveřejnění smlouvy v Registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

Přílohy a nedílné součásti Dodatku č. 1:

1. Oceněný soupis prací - VCP

V Prostějově dne 27.2.2023



Ing. Jiří Rozehnal
náměstek primátora

V Prostějově dne 27.2.2023



Vladimír Erben
jednatel společnosti