

POŽADAVEK NA ČERPÁNÍ MD / ZMĚNOVÝ POŽADAVEK Č. 05-2023

Poskytovatel služby	AUTOCONT a.s.
Správce IS	SZR – Správa základních registrů
Objednatel	ČESKÁ REPUBLIKA - SPRÁVA ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ
Smlouva	SZR- 4231-15/Ř-2020
Číslo RFC SZR	RFC 1168
Název RFC SZR	ISZR - Řízení kontinuity činností ISZR
Kategorie RFC	Dokument
Číslo tiketu (Service Desk)	123087 / RITM0083173
Katalogový list	ISZR05 objednávka
Typ odstavky	Bez odstavky

1. Identifikace vzniku požadavku

Zadání požadavku prostřednictvím ServiceDesk – viz tiket 123087 ze dne 31.01.2023.

2. Zadání požadované změny

V současné době nejsou vyhodnoceny a dokumentovány možné dopady kybernetických bezpečnostních incidentů a nejsou posouzena možná rizika související s ohrožením kontinuity činností.

Na základě zhotovené Zprávy o hodnocení aktiv a rizik a analýzy dopadů (BIA ISZR) požadujeme vyhodnotit a dokumentovat možné dopady kybernetických bezpečnostních incidentů a posoudit možná rizika související s ohrožením kontinuity činností. Zpracovat Plán řízení KBI ISZR a Plán řízení kontinuity a obnovy činností ISZR.

Požadavek vzniká jako nápravné opatření k riziku ID 22-007 z Plánu zvládnání rizik SZR a na základě Příkazu NÚKIB k odstranění nedostatku uvedeného v protokolu o výsledku kontroly v oblasti kybernetické bezpečnosti provedené na základě § 23 zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů. Požadavek je v souladu s § 15 písm. v) VKB.

3. Popis zajištění realizace změny

Na základě Zprávy o hodnocení aktiv a rizik a analýzy dopadů (BIA ISZR) budou vyhodnoceny a dokumentovány dopady kybernetických bezpečnostních incidentů na systém SZR včetně posouzení rizik souvisejících s ohrožením kontinuity činností. Dokumentace tohoto kroku může být součástí dokumentu k řízení kontinuity činností řízení kybernetických incidentů nebo v samostatném dokumentu.

Dále bude připraven plán řízení kybernetických bezpečnostních incidentů. Bude připraven seznam potenciálních dopadů kybernetických incidentů (s ohledem na seznam hrozeb) a výsledkem bude seznam scénářů dopadů, které mohou kybernetické incidenty způsobit systémům SZR. Následně budou pro jednotlivé scénáře dopadu připraveny základní postupy řízení kybernetických incidentů s ohledem na identifikované potenciální dopady kybernetických incidentů.

Bude zpracován plán kontinuity pro účely zvládnutí kybernetických bezpečnostních incidentů. Tzn. procesů které souvisí s detekcí, reakcí a obnovou IT systémů SZR, které jsou v rozsahu platného kybernetického zákona a souvisejících vyhlášek.

Společně s pracovníky SZR bude popsán standardní průběh procesů (v tomto případě řešení incidentů v oblasti detekce, reakce, obnovy), budou identifikovány potřebné zdroje těchto procesů [IT systémy, personál, lokality, hmotné vybavení, externí služby, interní služby] a následně budou připraveny postupy alternativních zpracování v případě výpadku/nedostupnosti jednotlivých dříve identifikovaných potřebných zdrojů.


Výstup bude obsahovat:

- Popis procesů činností řízení kybernetických incidentů (detekce, reakce, obnova) a seznam souvisejících zdrojů.
- Připravené plány kontinuity pro dvojice proces zdroj s obsahem:
 - Dlouhodobá příprava BCP (popis činnosti které je nutné dlouhodobě realizovat k zajištění toho, že v případě kybernetického incidentu půjde plán realizovat)
 - Předpoklady BCP (popis toho, co musí být zajištěno, aby šlo plán realizovat)
 - Přejít do alternativního zpracování (činnosti prováděné při přechodu do alternativního zpracování)
 - Postup alternativního zpracování (popis samotného alternativního zpracování, kterým je zajištěna kontinuita)
 - Přejít do standardního zpracování (činnosti prováděné při přechodu z alternativního zpět do standardního zpracování)
 - Dopady (jaké dopady má aktivace alternativního zpracování)

4. Odhad pracnosti

Poskytovatel služby (dále jen „Autocont“) bere na vědomí, že předmět plnění tohoto PnČ č. 05-2023 je spolufinancován z fondů Evropské unie, konkrétně z programu Národní plán obnovy (dále jen „NPO“), v rámci pilíře Digitální transformace, pro projekt, který byl zahrnut do projektu s názvem „Budování referenčního rozhraní propojeného datového fondu“ (dále jen „projekt“) s registračním číslem projektu: CZ.31.1.01/MV/22_22/000022. Autocont v této souvislosti bere na vědomí, že je povinen plnit některé další povinnosti vyplývající z podmínek realizace projektu, a to uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací poskytnutého plnění dle tohoto PnČ č. 05-2023, včetně všech účetních dokladů, nejméně po dobu 10 let ode dne schválení závěrečné zprávy o projektu, s tím, že o datu jejího schválení bude Autocont ze strany SZR informován po skončení projektu.

Faktura za plnění dle tohoto PnČ č. 05-2023 bude obsahovat údaje o názvu projektu a registrační číslo projektu, viz identifikace výše.



Celková cena činí 247 500,00 Kč bez DPH, tj. 299 475,00 Kč včetně DPH.

5. Návrh harmonogramu změnového požadavku

Odevzdání výstupu 5 týdnů od objednání.

6. Návrh testovacího scénáře

Není relevantní.

7. Výstupy změnového požadavku

Plán řízení KBI ISZR

Plán řízení kontinuity a obnovy činností ISZR

8. Akceptační kritéria, způsob ověření na produkci

8.1 Akceptační kritéria

Akceptace předaných výstupů ze strany SZR.

9. Požadavky na součinnosti

9.1 SZR

Spolupráce zástupců SZR na definici klíčových procesů a potřebných zdrojů pro jejich správnou funkci.

10. Dopady do provozu / dopady do provozní dokumentace / dopady na finanční prostředky na podporu provozu daného IS

Žádné.

10.1 Náklady na podporu provozu IS

Úpravy služeb definované v čl. 3. „Popis zajištění realizace změny“ tohoto PnČ nebudou vyžadovat další dodatečné finanční prostředky na podporu provozu daného IS.

11. Dopady na bezpečnost IS / dopady do bezpečnostní dokumentace

Zpracované plány řízení KBI a Plán řízení kontinuity a obnovy činností ISZR.

