

Dodatek č. 1

Smlouvy o dílo

číslo objednatele: D950220011

kteřou podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
uzavřely

Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

Zástupce pro věci technické: Mgr. Petr Ferbar, vedoucí odboru péče o vodní zdroje
Ing. Jiří Kládivo, vedoucí referátu hydrotechniky

IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název: **Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.**
Adresa sídla: Nábřeží 90/4, 150 00 Praha 5

Statutární orgán: Ing. Jiří Valdhans, předseda představenstva
Ing. Šárka Balšánková, místopředsedkyně představenstva
Ing. Jan Cihlár, člen představenstva
Ing. Jiří Frýba, člen představenstva
Ing. Jan Plechatý, člen představenstva
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Pavel Menhard, ředitel divize 06

Zástupce pro věci technické: Ing. Martin Tomek, zástupce ředitele divize 06 pro oblast plánování a
konceptí

IČ: 47116901
DIČ: CZ47116901
Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1930

(dále jen „zhotovitel“)

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele D950220011 v článku 3. Doba plnění díla, odstavce 3.2:

Čl.č. 3. Doba plnění díla, odst. 3.2

Původní znění:

3.2. Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: **do 28.2.2023**

Nové znění:

3.2. Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: **do 28.4.2023**

Zdůvodnění změny doby plnění díla

V průběhu zpracování zakázky došlo kategorizací vodního díla k rozšíření požadavků na hydrologické podklady – kromě kontrolní povodňové vlny KPV 10000 bylo nutné zajistit i návrhovou povodňovou vlnu NPV 1000. Zajištění dodatečných podkladů vyžaduje prodloužení celkové doby zpracování díla.

Tato změna termínu nebude mít dopad na cenu díla.

Tento dodatek je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží dodatek v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo ev. č. objednatele D950220011 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jeho obsahu, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.

.....
za objednatele

Ing. Petr Martínek
investiční ředitel
podepsán elektronicky

.....
za zhotovitele

Ing. Pavel Menhard
ředitel divize 06
podepsán elektronicky