



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

DODATEK č. 6 KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

ze dne 21. 5. 2018

Číslo smlouvy Objednatele: **08PT-000679**

Číslo smlouvy Poskytovatele: 2018/Tč/02

ISPROFIN/ISPROFOND: **327 112 4135**

Název související veřejné zakázky:

“I/13 Třebušice MÚK (dopravní bodová závrada)” – průběžné vyhodnocení kvality požadovaných prací včetně hodnocení včasnosti předkládaných podkladů o kvalitě

Uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

bankovní spojení:

[REDACTED]

zastoupeno:

[REDACTED]
[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

[REDACTED]

e-mail, tel:

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[REDACTED]

e-mail, tel:

[REDACTED]

(dále jen „Objednatel”)

a

C.Q.E, a.s.

se sídlem

Šumavská 416/15, Ponava, 602 00 Brno

IČO:

277 01 115

DIČ:

CZ27701115

zápis v obchodním rejstříku:

OR u KS v Brně, oddíl C, vložka 53083

právní forma:

společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

[REDACTED]

zastoupeno:

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

[REDACTED]

email:

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[REDACTED]

e-mail:

[REDACTED]

(dále jen „Poskytovatel”)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „Smluvní strany“)



I.
Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 6 ke Smlouvě o poskytování služeb č. 08PT-000679 ze dne 21. 5. 2018.
2. Předmětem Dodatku č. 6 je změna ustanovení Článku III. Doba plnění, odst. 1 Smlouvy o poskytování služeb:

Původní termín dle Smlouvy:

Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do 31. 8. 2019 ode dne účinnosti této Smlouvy nebo do vyčerpání finančních prostředků uvedených v čl. IV, podle toho, která z uvedených skutečností nastane dříve.

Původní termín dle Dodatku č. 1:

Do 31. 12. 2020

Původní termín dle Dodatku č. 2:

Do 30. 6. 2021

Původní termín dle Dodatku č. 3:

Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do 31. 12. 2021 nebo do vyčerpání finančních prostředků uvedených v článku IV. Smlouvy o poskytování služeb, dle toho, která z uvedených skutečností nastane dříve.

Původní termín dle Dodatku č. 4:

Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do 30. 6. 2022 nebo do vyčerpání finančních prostředků uvedených v článku IV. Smlouvy o poskytování služeb, dle toho, která z uvedených skutečností nastane dříve.

Původní termín dle Dodatku č. 5:

Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do 31. 1. 2023 nebo do vyčerpání finančních prostředků uvedených v článku IV. Smlouvy o poskytování služeb, dle toho, která z uvedených skutečností nastane dříve.

Nový termín dle Dodatku č. 6:

Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do 31. 7. 2023.

II.
Odůvodnění

1. Vzhledem k administrativně nedokončené stavbě „I/13 Třebušice MÚK (dopravní bodová závada)“, je nezbytně nutné zajištění plnění Služeb. Především se jedná o kontrolu Souhrnných závěrečných zpráv Zhotovitele, jenž nebyly dosud Zhotovitelem stavby kompletně předloženy.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Zbývajících ustanovení Smlouvy, pokud svým významem přímo neodporují tomuto Dodatku č. 6, zůstávají neměnná.
2. Tento Dodatek č. 6 se vyhotovuje ve 2 (dvou) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po 1 (jednom) stejnopisech.
3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 6 seznámily a uzavírají jej svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
4. Tento Dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V Chomutově dne: 30-01-2023

V Brně dne: 30-01-2023

Za Objednatele:

Podpis oprávněné osoby

Za Poskytovatele:

Podpis oprávněné osoby

Ředitelství silnic a dálnic ČR

[Redacted signature]

Pověřen řízením Správy Chomutov
Správa Chomutov

C.Q.E, a.s.

[Redacted signature]

jednatel