

DODATEK Č. 2

k objednávce č. 07PT-001555

uzavřené dne 22. 11. 2021

Název související veřejné zakázky:

D6 Hořovičky, přeložka – TDI/BOZP pro realizaci ZVS

Tento Dodatek č. 2 byl sepsán mezi následujícími smluvními stranami:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390
bankovní spojení: [REDAKCE]
zastoupeno: [REDAKCE], vedoucí úseku výstavby
ŘSD ČR Správa Karlovy Vary
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDAKCE]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDAKCE]
(dále jen „objednatel“)

a

PK dopravní s.r.o.

se sídlem: Lidická 811, 438 01 Žatec
IČO, DIČ: 04166205, CZ 04166205
zastoupena: [REDAKCE], jednatel,
[REDAKCE]
(dále jen „dodavatel“ nebo „zhotovitel“)
(dále společně jen „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“)

I.

Předmět dodatku

1. Mezi smluvními stranami byla dne 22.11.2022 uzavřena objednávka, číslo objednávky 07PT-001555, na akci „**D6 Hořovičky, obchvat – TDI/BOZP pro realizaci ZVS, Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND) 327 122 1015**“ a dále byl dne 13.9.2022 uzavřen Dodatek č.1., který řešil změnu termínu dokončení části díla do 28.2.2023.
2. Dodatek č.2 řeší změnu termínu dokončení části díla z důvodu nevykácených ploch (lesní pozemky) (body ZVS 15, 69, 75, 77, 78).

II.

Doba plnění zakázky

1. Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na následující změně objednávky:

Doba pro dokončení se stanovuje nejpozději **do 31.5.2023**.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Shora uvedené smluvní strany shodně konstatují, že změna termínu nemá žádný vliv na sjednanou cenu služeb s tím, že zhotovitel prohlašuje, že z uvedeného titulu nemá vůči objednateli žádné finanční nároky a ani v budoucnu žádné uplatňovat nebude.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o poskytování služeb, nedotčená tímto Dodatkem č.2, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
3. Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytování služeb je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
4. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
5. Dodatek č.2 je uzavírán v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně
podepsal ■■■
■■■
Datum: 2023.02.22
08:24:54 +01'00'

Digitálně podepsal

■■■■■
Ředitelství silnic a dálnic ČR
24.02.2023 11:26:50