

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ 139-2022-193

PD na rekonstrukci mostku pod LC Šenkurantská ze dne 6.9.2022

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: [redacted] Jindřichův Hradec

Ve věcech technických jedná : [redacted]

Tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové

Číslo účtu 26300-511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

Ing. Milan Hojgr

se sídlem Krčínova 1575/15, 370 11 České Budějovice

IČO: 73950947

DIČ: [redacted]

fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona; a je fyzickou osobou zapsanou na Magistrátu města České Budějovice, obecní živnostenský úřad, č.j. Ž/961/2018/HŘ/1010750/3 ze dne 31.1.2018

kontakt: [redacted] č.tel. [redacted], e mail: [redacted]

banovní spojení: [redacted]

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 k PD na rekonstrukci mostku pod LC Šenkurantská (dále jen „dodatek“):

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 6.9. 2022 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo: PD na rekonstrukci mostku pod LC Šenkurantská (dále jen „dílo“), evidenční číslo zakázky S944/2022/360 (dále jen „smlouva“)
2. Při realizaci díla dle smlouvy byla zjištěna potřeba některých změn oproti původnímu zadání, jež nebylo možné předvídat. Na přípravném výboru PD, který se konal 19.1.2023, bylo konstatováno možnosti rekonstrukce mostku a možná rizika realizace dle původního zadání. Práce na projektové dokumentaci byly zastaveny do rozhodnutí odboru investic PŘ o způsobu realizace rekonstrukce V této souvislosti byla dohodnuta změna termínu odevzdání díla.

II.

Předmět dodatku

1. Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli dokončenou projektovou dokumentaci nejpozději do 20.3.2023
2. Dodavatel zajistí veškerá vyjádření nutná k zažádání o stavební povolení do 30.5.2023

III.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany si ujednaly, že ostatní ustanovení smlouvy, s výjimkou ustanovení výslovně specifikovaných v tomto dodatku, zůstávají nezměněna a i nadále se řídí smlouvou.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma stranami.

3. . Tento dodatek je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran

V Jindřichově Hradci , dne

V Českých Budějovicích. , dne

Za objednatele:

Za dodavatele:

.....



Lesy České republiky, s.p.

.....

Ing. Milan Hojgr