

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s. p.

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565
Zastoupen: **MVDr. Václavem Gargulákem**, generálním ředitelem
IČO: 70890013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]

2. Zhotovitel:

VODNÍ DÍLA – TBD a.s.

Sídlo: Hybernská 1617/40, 110 00 Praha
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu B, vložce 2154
Zastoupený: **Ing. Milošem Sedláčkem**, prokuristou
IČO: 49241648
DIČ: CZ49241648
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]

II. Předmět dodatku

- Mezi smluvními stranami byla dne 11. 1. 2017 uzavřena smlouva o dílo, číslo smlouvy objednatele: PM00361/2016-504, číslo smlouvy zhotovitele: A1755/16, jejímž předmětem je dopracování projektové dokumentace k žádosti o vydání stavebního povolení (dále jen „DSP“) a zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „DPS“) na akci „**VD Plumlov, rekonstrukce bezpečnostního přelivu – projektová dokumentace**“ (dále jen „**smlouva o dílo**“).
- Dne 26. 4. 2017 se uskutečnil druhý výrobní výbor, na kterém byly prezentovány výsledky průzkumných prací. Na základě těchto průzkumů vyvstala potřeba doplnit průzkumné práce v prostoru pravobřežní vývarové zdi v podobě vrtaných sond. Výstupy z těchto sond budou sloužit pro upřesnění návrhu a pro optimální řešení rekonstrukce vodního díla.
- Dle smlouvy o dílo je termín předání závěrů z průzkumných prací stanoven na 31. 3. 2017, termín dokončení a odevzdání plánu BOZP a DSP je stanoven na 15. 5. 2017 a termín dokončení DPS k 30. 6. 2017. Vzhledem ke skutečnostem popsaným v odst. 2 tohoto článku se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy o dílo, neboť z důvodu nutnosti doplnění dalších průzkumných prací není v možnostech zhotovitele dodržet původně sjednaný termín dokončení díla.
- S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo takto:

V článku III. **Doba plnění díla** se odst. 1 mění a nově zní takto

- Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:*

*Termín zahájení provádění díla: **ihned po nabytí účinnosti smlouvy***

*Termín pro provedení a předání závěrů z průzkumů: **do 31. 5. 2017***

*Termín pro dokončení a předání plánu BOZP: **do 15. 7. 2017***

Termín dokončení a předání DSP:

do 15. 7. 2017

Termín dokončení a předání DPS:

**do 10 dní od vydání pravomocného
stavebního povolení**

5. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek se po jeho podpisu stane nedílnou součástí smlouvy o dílo.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 4 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.
3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu dodatku oběma smluvními stranami.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle.
5. Zhotovitel je srozuměn s tím, že objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a je tak povinen zveřejnit obraz smlouvy a její případné změny (dodatky) a další dokumenty od této smlouvy odvozené včetně metadat. Objednatel se zavazuje tuto smlouvu uveřejnit v souladu s tímto zákonem, a to požadovaným způsobem, v zákonem stanovené lhůtě. Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění.

V Brně dne: 19. 5. 2017

V Praze dne: 10. 5. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Povodí Moravy, s.p.
MVDr. Václav Gargulák
generální ředitel

.....
VODNÍ DÍLA – TBD a.s.
Ing. Miloš Sedláček
prokurista