

SMLOUVA O DÍLO

I/14 Ústí nad Orlicí, protihluková okna

Číslo smlouvy: 11PU-002553, evidenční číslo: 133/17

ISPROFIN/ISPROFOND: 3271110901.34887

číslo zhotovitele: 05-17-2017

Tato Smlouva o dílo byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami:

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390

bankovní spojení:

zastoupeno:

osoba oprávněná jednat

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

úseku

generální ředitel

ředitel Správy Pardubice

referát zakázky

vedoucí provozního

(dále jen „objednatel“)

a

2. název:

M-STAV CZ s.r.o.

se sídlem:

Husova 1805, Pardubice, 530 03

IČO, DIČ:

27557235, CZ27557235

bankovní spojení:

zastoupen:

jednatel

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

telefon, email:

kontaktní osoba ve věcech technických:

telefon, email:

(dále jen „dodavatel“ nebo „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“)

Protože si objednatel přeje, aby stavba I/14 Ústí nad Orlicí, protihluková okna, ISPROFIN/ISPROFOND 3271110901.34887 byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši 1.704.350,- Kč bez DPH, kalkulovanou takto:

Název stavby	Přijatá smluvní částka bez DPH v Kč	DPH	Přijatá smluvní částka včetně DPH v Kč
	(a)	(b) = DPH z částky (a)	(c) = (a) + (b)
I/14 Ústí nad Orlicí, protihluková okna	1.704.350,-	357.914,-	2.062.264,-

kterážto cena byla spočtena na základě závazných jednotkových cen dle oceněného soupisu prací (výkazu výměr), dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

V této Smlouvě o dílo budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce s názvem I/14 Ústí nad Orlicí, protihluková okna, číslo veřejné zakázky 11PU-002553.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

- a) Smlouva o dílo
- b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele)
- c) Příloha a Oceněný soupis prací - výkaz výměr
- d) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky
- e) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky
- f) Technická specifikace
- g) Výkresy
- h) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:

Formulář - závazek odkoupení vytěženého materiálu

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli, tak jak je zde uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli, vzhledem k provedení a dokončení stavby a odstranění vad na ní, cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

Dodavatel/zhotovitel tímto poskytuje tímto souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny

informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy.

Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Tento Souhrn smluvních dohod je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž 3 (tři) obdrží objednatel a jeden stejnopis obdrží dodavatel/zhotovitel.

Na důkaz toho strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost podpisem obou stran.

26. 05. 2017

Datum: _____

Datum: 24.5.2017

PODEPSÁN

Jméno:

Funkce: ředitel Správy Pardubice

za objednatele

Ředitelství silnic a dálnic ČR

PODEPSÁN

Jméno

Funkce: jednatel společnosti

za dodavatele/zhotovitele

M-STAV CZ s.r.o.



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

V Pardubicích dne: 24. 05. 2017
Naše zn.: 0030 36 /38100/2/Hor/2017
Číslo zakázky: 11PU-002553
Evidenční číslo: 133/17
Vyřizuje:

DOPORUČENĚ S DODEJKOU

M-STAV, s.r.o.
Husova 1805
530 03 Pardubice

ROZHODNUTÍ A OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, jakožto zadavatel (dále jen „Zadavatel“) veřejné zakázky malého rozsahu s názvem

„I/14 Ústí nad Orlicí, protihluková okna“

na základě výzvy k podání nabídky rozhodl o výběru nabídky dodavatele

M - STAV CZ s.r.o.

se sídlem: Husova 1805, 530 03 Pardubice

IČ: 27557235

O d ů v o d n ě n í:

Vybraný dodavatel splnil všechny požadavky zadavatele vymezené ve výzvě k podání nabídky a předložil nabídku s nejnižší nabídkovou cenou v **1 704 350,00 Kč** bez DPH.

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Ředitel Správy Pardubice

PŘÍLOHA

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Název stavby: I/14 Ústí nad Orlicí, protihluková okna

Název článku Smluvních podmínek	Číslo článku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.4	ŘSD ČR Správa Pardubice, Hlaváčova 902, 530 02
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	M-STAV CZ s.r.o., Husova 1805, Pardubice, 530 03
Doba pro dokončení	1.1.9	6 měsíců od data zahájení prací, předpoklad zahájení je 1.6.2017
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	6 měsíců od data zahájení prací
Sekce	1.1.26	Není specifikována
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	(a) Smlouva o dílo (b) Příloha (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Technická specifikace (f) Výkresy (g) Nabídková projektová dokumentace Zhotovitele (h) Výkaz výměr
Právo	1.4	právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7
Pověřená osoba	3.1	provozní oddělení
Zástupce objednatele	3.2	vedoucí provozního oddělení
Jmenování podzhotovitelé	4.3	Nepoužije se
Zajištění splnění smlouvy	4.4	Nepoužije se
Záruka za odstranění vad	4.6.	Nepoužije se
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	Není požadována
Harmonogram	7.2	Do 7 dnů po datu zahájení prací
Postupné závazné milníky	7.5	Nejsou určeny

Název článku Smluvních podmínek	Číslo článku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
Odstranění vad	9.1	Minimální záruční doba požadovaná zadavatelem činí 60 měsíců pro všechny objekty řady 100, 200 a 300 s výjimkou: (i) objektů cizích správců v rozsahu dle PDPS, u nichž je délka Záruční doby Objednatelem dle Přílohy k nabídce stanovena fixně v délce 60 měsíců, (ii) těch materiálů / zařízení / technologických zařízení / prací na objektech řady 100, 200 a 300, pro něž je v Technické specifikaci uvedena Záruční doba přesahující 60 měsíců (dle řádku (b) této Přílohy k nabídce [viz řádek (b) této Přílohy k nabídce níže], (iii) prvků vodorovného dopravního značení, pro které platí Záruční doba dle čl. 2 kapitoly 5 Požadavků na provádění a kvalitu PPK – VZ a (iv) CB krytu, vrstvy recyklace a cementové stabilizace (stmelené podkladní vrstvy pod cementobetonovým krytem dle PDPS), pro které je Objednatelem stanovena záruční doba 120 měsíců.
Oprávnění k Variaci	10.1	Postup při Variacích je součástí této Přílohy
Průběžné platby	11.3	a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle Pod-článku 4.4 (Zajištění splnění smlouvy), 10 % průběžné platby
	11.3	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci), 10 % průběžné platby
	11.3	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram), 10 % průběžné platby
	11.3	d) nepředloží nebo neudrhuje v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 14

Název článku Smluvních podmínek	Číslo článku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
		(Pojištění), 10 % průběžné platby
Měna	11.7	koruna česká
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu		
	12.5 a)	Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené jemu v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu podle pod-odstavce 4.1.8 Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti); 171,- Kč za každý případ porušení
	12.5 b)	Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.3 (Subdodávky) 4.289,- Kč za každý jednotlivý případ porušení
	12.5 c)	Zhotovitel nedodrží Doba pro dokončení podle Článku 7 (Doba pro dokončení); 857,- Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení
	12.5 d)	Zhotovitel nesplní postupný závazný milník podle Pod-článku 7.5 (Postupné závazné milníky) uvedený v Příloze; 857,- Kč za každý započatý den prodlení
	12.5 e)	Zhotovitel nedodrží Doba pro uvedení do provozu podle Pod-článku 7.6 (Předčasné užívání); 1.715,- Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením prací v rozsahu nezbytném pro uvedení Díla nebo Sekce do provozu
	12.5 f)	Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do data oznámeného Objednatelem podle Pod-článku 9.1.

Název článku Smluvních podmínek	Číslo článku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
		171,- Kč za každý započatý den prodlení
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	30 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)
Výše pojistného plnění	14.2	1 % z Přijaté smluvní částky bez DPH
Rozsah stavebně montážního pojištění	14.2.	- pojištění majetkových škod „proti všem rizikům“ (all risks) - pojištění záručního období min. 24 měsíců - pojištění rizika výrobce (výrobní vada) s limitem plnění - pojištění okolního majetku s limitem plnění - pojištění převzatého majetku od Objednatele s limitem plnění - pojištěnými dle této pojistné smlouvy budou Objednatel, Zhotovitel a Podzhotovitelé smluvně vázaní na budovaném díle - maximální spoluúčast 1 mil. Kč.
Způsob rozhodování sporů	15	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem

Datum: 24.5.2017

M-STAV CZ s.r.o.
jednatel společnosti

PŘÍLOHA

- POSTUP PŘI VARIACÍCH -

- (1) Tento dokument, jako součást Přílohy, závazně doplňuje obecný postup Stran při *Variacích*, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 10 Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele.
- (2) Pro účely administrace se *Variací* rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření skutečně provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim).
- (3) V případě, že *Variace* zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.
- (4) Pokud vznesl Objednatel na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh variace Objednateli ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou součástí Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Variace.
- (5) Předložený návrh Objednatel se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená do Zázpisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru, kterého se *Variace* týká.
- (6) Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn k provedení *Variace* v rozsahu dle Změnového listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Objednatel nemůže Zhotoviteli pokyn k provedení *Variace* před potvrzením (podpisem) Změnového listu vydat s výjimkou uvedenou v bodě (7).
- (7) Objednatel může vydat pokyn k provedení *Variace* před potvrzením (podpisem) Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho by hrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu prací dle předchozí věty není prodloužení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle Pod-článku 10.5 Smluvních podmínek.
- (8) Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního zřetele schválit oprávněná osoba objednatel.
- (9) Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu nemohou být práce obsažené v tomto Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) bude takové práce obsahovat, nebude Objednatel k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.

Změnový list (součást Přílohy)

Název a evidenční číslo Stavby: Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	Číslo ZBV: ? 0, 2, 3, 4 a 5												
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 18.5.2017 (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: M-STAV CZ s.r.o., Husova 1805, Pardubice, 530 03														
<u>Přílohy Změnového listu:</u> Rozpis ocenění změn položek	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Paré č.</td> <td style="width: 85%;">Příjemce</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Projektant</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Supervize</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">[doplňte dle potřeby]</td> </tr> </table>		Paré č.	Příjemce	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)	2	Zhotovitel	3	Projektant	4	Supervize	[doplňte dle potřeby]	
Paré č.	Příjemce													
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)													
2	Zhotovitel													
3	Projektant													
4	Supervize													
[doplňte dle potřeby]														
Iniciátor změny: [doplňte - buď Zhotovitel nebo Objednatel] Popis Změny:														
Údaje v Kč bez DPH:														
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem												
		0,00												
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:														
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis											
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV [doplňte dle potřeby]	jméno	datum	podpis											
Supervize	jméno	datum	podpis											
Správce stavby	jméno	datum	podpis											
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.														
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel dle § 24 Směrnice č. 18/2016)	jméno	datum	podpis											
Zhotovitel M-STAV CZ s.r.o.	Jméno	Datum 24.5.2017	podp											
			Číslo paré:											

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba:	113/17 I/14 ÚSTÍ NAD ORLICÍ, VÝMĚNA OKEN
Objekt:	SO 779.1 PROTIHLUKOVÉ OPATŘENÍ ÚSTÍ NAD ORLICÍ
Rozpočet:	01 VÝMĚNA OKEN ÚSTÍ N.ORL.Č.1

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:	113/17 I/14 ÚSTÍ NAD ORLICÍ, VÝMĚNA OKEN
Objekt:	SO 779.1 PROTIHLUKOVÉ OPATŘENÍ ÚSTÍ NAD ORLICÍ
Rozpočet:	01 VÝMĚNA OKEN ÚSTÍ N. ORL.Č.1

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:	113/17 I/14 ÚSTÍ NAD ORLICÍ, VÝMĚNA OKEN
Objekt:	SO 779.1 PROTIHLUKOVÉ OPATŘENÍ ÚSTÍ NAD ORLICÍ
Rozpočet:	01 VÝMĚNA OKEN ÚSTÍ N. ORL.Č.1



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:	113/17 I/14 ÚSTÍ NAD ORLICÍ, VÝMĚNA OKEN
Objekt:	SO 779.1 PROTÍHLUKOVÉ OPATŘENÍ ÚSTÍ NAD ORLICÍ
Rozpočet:	01 VÝMĚNA OKEN ÚSTÍ N. ORL.Č.1

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:	113/17 1/14 ÚSTÍ NAD ORLICÍ, VÝMĚNA OKEN
Objekt:	SO 779.1 PROTIHLUKOVÉ OPATŘENÍ ÚSTÍ NAD ORLICÍ
Rozpočet:	01 VÝMĚNA OKEN ÚSTÍ N. ORL.Č.1



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:	113/17 I/14 ÚSTÍ NAD ORLICÍ, VÝMĚNA OKEN
Objekt:	SO 779.1 PROTIHLUKOVÉ OPATŘENÍ ÚSTÍ NAD ORLICÍ
Rozpočet:	01 VÝMĚNA OKEN ÚSTÍ N. ORL.Č.1

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:	113/17 I/14 ÚSTÍ NAD ORLICÍ, VÝMĚNA OKEN
Objekt:	SO 779.1 PROTIHLUKOVÉ OPATŘENÍ ÚSTÍ NAD ORLICÍ
Rozpočet:	01 VÝMĚNA OKEN ÚSTÍ N. ORL.Č.1



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:	113/17 I/14 ÚSTÍ NAD ORLICÍ, VÝMĚNA OKEN
Objekt:	SO 779.1 PROTIHLUKOVÉ OPATŘENÍ ÚSTÍ NAD ORLICÍ
Rozpočet:	01 VÝMĚNA OKEN ÚSTÍ N. ORL.Č.1



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:	113/17	1/14 ÚSTÍ NAD ORLICÍ, VÝMĚNA OKEN
Objekt:	SO 779.1	PROTIHLUKOVÉ OPATŘENÍ ÚSTÍ NAD ORLICÍ
Rozpočet:	02	VÝMĚNA OKEN ÚSTÍ N. ORL. Č.2

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:	113/17 I/14 ÚSTÍ NAD ORLICÍ, VÝMĚNA OKEN
Objekt:	SO 779.1 PROTIHLUKOVÉ OPATŘENÍ ÚSTÍ NAD ORLICÍ
Rozpočet:	02 VÝMĚNA OKEN ÚSTÍ N. ORL. Č.2

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:	113/17 I/14 ÚSTÍ NAD ORLICÍ, VÝMĚNA OKEN
Objekt:	SO 779.1 PROTIHLUKOVÉ OPATŘENÍ ÚSTÍ NAD ORLICÍ
Rozpočet:	02 VÝMĚNA OKEN ÚSTÍ N. ORL. Č.2



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:	113/17 I/14 ÚSTÍ NAD ORLICÍ, VÝMĚNA OKEN
Objekt:	SO 779.1 PROTIHLUKOVÉ OPATŘENÍ ÚSTÍ NAD ORLICÍ
Rozpočet:	02 VÝMĚNA OKEN ÚSTÍ N. ORL., Č.2

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 113/17 1/14 ÚSTÍ NAD ORLICÍ, VÝMĚNA OKEN
Objekt: SO 779.1 PROTIHLUKOVÉ OPATŘENÍ ÚSTÍ NAD ORLICÍ
Rozpočet: 02 VÝMĚNA OKEN ÚSTÍ N. ORL. Č.2



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:	113/17 1/14 ÚSTÍ NAD ORLICÍ, VÝMĚNA OKEN
Objekt:	SO 779.1 PROTIHLUKOVÉ OPATŘENÍ ÚSTÍ NAD ORLICÍ
Rozpočet:	02 VÝMĚNA OKEN ÚSTÍ N. ORL. Č.2

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:	113/17 1/14 ÚSTÍ NAD ORLICÍ, VÝMĚNA OKEN
Objekt:	SO 779.1 PROTIHLUKOVÉ OPATŘENÍ ÚSTÍ NAD ORLICÍ
Rozpočet:	02 VÝMĚNA OKEN ÚSTÍ N. ORL. Č.2



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:	113/17 I/14 ÚSTÍ NAD ORLICÍ, VÝMĚNA OKEN
Objekt:	SO 779.1 PROTIHLUKOVÉ OPATŘENÍ ÚSTÍ NAD ORLICÍ
Rozpočet:	02 VÝMĚNA OKEN ÚSTÍ N. ORL. Č.2

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:	113/17 1/14 ÚSTÍ NAD ORLICÍ, VÝMĚNA OKEN
Objekt:	SO 779.1 PROTIHLUKOVÉ OPATŘENÍ ÚSTÍ NAD ORLICÍ
Rozpočet:	02 VÝMĚNA OKEN ÚSTÍ N. ORL. Č.2

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

**ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ
PODMÍNKY**

Dohoda
o předčasném užívání
Díla, Sekce nebo části Díla

číslo:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem Na Pankráci 546/56
140 00 Praha 4 – Nusle

IČ: 65993390

DIČ: CZ 65993390

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Jehož jménem jedná:

(dále jen „Objednatel“)

a

M-STAV CZ s.r.o.

se sídlem Husova 1805, Pardubice, 530 03

IČ: 27557235

DIČ: CZ27557235

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Jehož jménem jedná: jednatel společnosti

Zapsaný v obchodním rejstříku* u KS.soudu v Hradci Králové
oddíl C, vložka 25919

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají tuto

D o h o d a

o předčasném užívání Díla, Sekce nebo části Díla v rozsahu

I/14 Ústí nad Orlicí, protihluková okna
(dále jen „Dílo“)

(dále jen „Dohoda“)

ve smyslu uzavřené Smlouvy o dílo mezi Objednatel a Zhotovitelem č. 11PU-002553 ze dne 18.5.2017 ve znění uzavřených Dodatků na akci I/14 Ústí nad Orlicí, protihluková okna (dále jen Smlouva), jakož i ustanovení § 123 odst. (1) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů a po zvážení všech ustanovení a z nich

plynoucích ujednání obsažených v této Dohodě, s úmyslem být touto Dohodou právně vázáni, se účastníci dohodli takto:

I.

Předmět Dohody

- 1) Předmětem této Dohody je souhrn podmínek, právních jednání a opatření vedoucích k zajištění a bezproblémovému průběhu předčasného užívání Díla.
- 2) Předčasným užíváním se v rozsahu této Dohody rozumí časově omezené užívání Díla před jeho převzetím Objednatelem v souladu s ustanovením Pod-článku 7.6 Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu - Obecných podmínek ve znění upraveném Zvláštními podmínkami (dále jen „Smluvní podmínky“), které jsou součástí Smlouvy.

II.

Souhlas s předčasným užíváním a jeho rozsah

- 1) Na základě zjištění stavu realizace Díla, prohlášení Zhotovitele v odstavci (2) odstavce II., skutečných potřeb další výstavby dle Harmonogramu ve smyslu ustanovení Pod – článku 7.2 Smluvních podmínek a po vzájemné shodě stran této Dohody, Objednatel i Zhotovitel souhlasí s předčasným užíváním Díla, a to v období od [bude doplněno] do okamžiku převzetí Díla Objednatelem ve smyslu Smlouvy, za podmínek uvedených a specifikovaných v této Dohodě, v souladu s ustanovením Pod-článku 7.6 Smluvních podmínek (dále jen „Doba předčasného užívání Díla“).
- 2) Zhotovitel v souvislosti s předmětem této Dohody prohlašuje, že provedl Dílo tak, že odpovídá projektové dokumentaci, podmínkám Smlouvy a předčasné užívání Díla před jeho převzetím Objednatelem nemá podstatný vliv na jeho užitelnost, neohroží bezpečnost a zdraví osob anebo životní prostředí. Toto prohlášení nenahrazuje prohlášení stavebního úřadu.
- 3) Strany této Dohody vycházejí v rámci tohoto smluvního vztahu z předem stanovených podmínek a ujednání, sjednaných mezi Objednatelem a Zhotovitelem ve Smlouvě. V záležitostech neřešených touto Dohodou se použije Smlouva.

III.

Podmínky předčasného užívání

- 1) Strany této Dohody prohlašují, že tato Dohoda nenahrazuje Potvrzení o převzetí Díla.
- 2) Práva a závazky smluvních stran vyplývající ze Smlouvy zůstávají nezměněny a v souvislosti s předčasným užíváním přijímají obě strany tyto další povinnosti:

A. Povinnosti Zhotovitele:

- 1) V souladu s ustanovením Pod-článku 13.1 Smluvních podmínek nést veškerou odpovědnost za péči o Dílo a Věci určené pro dílo, a to od Data zahájení prací až do doby vydání Potvrzení o převzetí Díla, kromě činností zajišťovaných Objednatelem podle článku III. B
- 2) Plnit i nadále podmínky uvedené ve stavebním povolení č. j. [bude doplněno] vydaném dne [bude doplněno] stavebním úřadem [bude doplněno].
- 3) Zajistit všechna nezbytná povolení k dočasné úpravě provozu na komunikaci v rozsahu předčasného užívání, a to včetně stanovení přechodné úpravy [bude doplněno].
- 4) Zajistit potřebné podklady k vydání rozhodnutí o uvedení Díla do předčasného užívání, tj. připravit všechny doklady nutné k podání žádosti a k vydání rozhodnutí (doklady o kvalitě, hlavní mostní prohlídky, stanoviska dotčených orgánů státní správy apod.).

- 5) Zajišťovat běžnou údržbu Díla a dopravního značení stanoveného v rámci přechodné úpravy provozu (dále jen „DIO“), a to po celou Dobu předčasného užívání Díla.
- 6) Provádět potřebné opravy Díla nezpůsobené veřejným provozem a opravy DIO, a to v souladu s příslušnými ustanoveními Smluvních podmínek. U škod na DIO, způsobených v důsledku dopravních nehod, provést neprodleně odstranění takové škody a uvedení DIO do původního stavu, a to samostatně nebo po výzvě Objednatele/Správce stavby.
- 7) Být součinný Objednateli/Správci stavby při projednání s příslušným zajišťovatelem zimní údržby o způsobu a podmínkách provádění zimní údržby Díla uvedeného do předčasného užívání, a to v rozsahu a za podmínek stanovených zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 104/1997 Sb., v platném znění. Připojit se ke smlouvě o dílo mezi Objednatel a subjektem, který bude zimní údržbu provádět a zajišťovat. Tímto ustanovením není dotčena povinnost Objednatele zajistit a hradit zimní údržbu.
- 8) Provádět konkrétní činnosti a úkony k tomu, aby Dílo, které je uvedeno do předčasného užívání, bylo dokončeno takovým způsobem, aby mohlo být Objednatel vydáno Potvrzení o převzetí Díla do Doby předčasného užívání Díla.

B. Povinnosti Objednatele:

- 1) Poskytnout Zhotoviteli součinnost při zajišťování podkladů potřebných k uvedení Díla do předčasného užívání a v součinnosti s ním zajistit rozhodnutí k uvedení Díla do předčasného užívání.
- 2) V souladu se Smluvními podmínkami zajistit odstranění důsledků předčasného užívání, které vedou ke ztrátě nebo škodě na Díle, a které jsou rizikem Objednatele.
- 3) Zajistit potřebné opravy škod a opotřebení Díla způsobených výhradně v důsledku veřejného provozu a to s uvedením do původního stavu. Tímto ustanovením není dotčena odpovědnost Zhotovitele za vady Díla a záruční doba Díla dle Smlouvy.
- 4) V součinnosti se Zhotovitelem projednat s příslušným zajišťovatelem zimní údržby a Ministerstvem dopravy způsob a podmínky provádění zimní údržby Díla uvedeného do předčasného užívání, a to v rozsahu a za podmínek stanovených platnými právními předpisy.
- 5) Hradit veškeré náklady spojené s prováděním zimní údržby po Dobu předčasného užívání Díla.

IV.

Běh záruční doby

- 1) Uzavření této Dohody a zahájení předčasného užívání nemá za následek počátek běhu záruční doby Díla dle Smlouvy.

V.

Závěrečná ustanovení

- 1) Tato Dohoda nabývá účinnosti dnem podpisu této Dohody. Účinnost Dohody zaniká uplynutím Doby předčasného užívání Díla.
- 2) Tato Dohoda je vyhotovena v 6 výtiscích, z nichž tři obdrží Objednatel, dva obdrží Zhotovitel a jeden příslušný stavební úřad.
- 3) Podmínky sjednané v této Dohodě lze změnit jen souhlasnou vůlí obou stran, a to formou písemných dodatků k této Dohodě.

- 4) Účastníci této Dohody prohlašují, že tato je jejich shodnou, souhlasnou a svobodnou vůlí, že nebyla uzavřena v tísní nebo za jiných nepříznivých podmínek a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

V Praze dne

V Praze dne 24.5.2017

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....

ZÁVAZEK ODKOUPENÍ VYTĚŽENÉHO MATERIÁLU

Společnost **M-STAV CZ s.r.o**

se sídlem: Husova 1805, Pardubice, 530 03

IČ: 27557235

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném v Hradci Králové, oddíl C, vložka 25919

jakožto dodavatel v poptávkovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce **I/14 Ústí nad Orlicí, protihluková okna**, prohlašuje, že je srozuměn s tím, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky budou vytěženy materiály, jejichž specifikace a jednotkové ceny jsou uvedeny níže v tabulce:

Materiál	Množství	Jednotková cena
Vybouraná obalovaná asfaltová směs	0	
Ocelové konstrukce – charakter šrotu	0	Dle ceny šrotu
Dlažební kostky kamenné	0	
Obrubníky kamenné	0	

Dodavatel se tímto zavazuje při respektování obecně závazných právních předpisů výše uvedený materiál (majetek České republiky) od zadavatele odkoupit, a to ve skutečně vytěženém množství. Kupní cena za vytěžený materiál se bude rovnat součinu skutečně vytěženého množství jednotlivých materiálů a jejich příslušné jednotkové ceně uvedené tabulce shora. Dodavatel se tímto zavazuje uhradit faktury vystavené objednatelem na kupní cenu vytěženého materiálu ve lhůtě splatnosti 30 dnů. Dodavatel se tímto zároveň zavazuje uhradit náklady na přepravu tohoto materiálu z místa vytěžení na místo jeho dalšího zpracování / uložení. Dodavatel tímto potvrzuje, že shora uvedený závazek platí po celou dobu realizace zakázky.

Dodavatel dále bere na vědomí, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky mohou vznikat odpady, jejichž původcem bude dodavatel, resp. jeho poddodavatelé. Dodavatel se zavazuje zajistit a monitorovat, že s těmito odpady bude nakládáno v souladu s platnou legislativou.

V Pardubicích dne 24.5.2017

M-STAV CZ s.r.o.
jednatel společnosti

Název akce: Ústí nad Orlicí 1 **VÝKAZ VÝMĚR Č.1 BEZ CEN**

List č.: 1

Objednatel:**ŘSD ČR správa Pardubice****Adresa:**

Hlaváčova 902

530 02

Pardubice

Tel.:**Fax.:**

Všechny obrázky jsou vyobrazeny jako pohled zevnitř.

Název akce: Ústí nad Orlicí 2 VÝKAZ VÝMĚR BEZ CEN

List č.: 1

Objednatel:**ŘSD ČR správa Pardubice****Adresa:**

Hlaváčova 902

530 02

Pardubice

Tel.:**Fax.:**

Všechny obrázky jsou vyobrazeny jako pohled zevnitř.