

**DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB TESTOVÁNÍ TECHNOLOGIE  
MOBILNÍHO MONITORINGU VYBRANÝCH PRVKŮ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ  
V HL. M. PRAZE**

*číslo smlouvy Objednatele: dodatek č. 1 k dílčí smlouvě č. 9 ke smlouvě PRK/40/01/003503/2018*

*číslo smlouvy Poskytovatele: 2023\_022*

**Hlavní město Praha**

se sídlem: Mariánské nám. 2/2, 110 00 Praha 1

IČO: 00064581, DIČ: CZ00064581

bank. spojení: PPF banka, a.s., č. účtu: 27-005157998/6000

zastoupené Ing. Klárou Kubešovou, pověřenou řízením odboru projektového řízení Magistrátu hl. m. Prahy

(dále jen „**Objednatel**“)

a

**Operátor ICT, a.s.**

se sídlem: Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7, Holešovice

IČO: 02795281, DIČ: CZ02795281

bank. spojení: Česká spořitelna, a.s., č. účtu: 5920172/0800

zastoupená Ing. Tomášem Barczim, předsedou představenstva a Ing. Janem Znamenáčkem, místopředsedou představenstva

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel dále jen „**smluvní strana**“ či „**smluvní strany**“)



## 1. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 7. 9. 2022 Smlouvu o poskytování služeb testování technologie mobilního monitoringu vybraných prvků veřejného prostranství v hl. m. Praze (číslo smlouvy Objednatele: dílčí smlouva č. 9 ke smlouvě PRK/40/01/003503/2018, číslo smlouvy Poskytovatele: 2022\_089) (dále jen „**Smlouva**“), kterou sjednaly poskytování služeb ve Smlouvě specifikovaných, a to v termínech uvedených v příloze č. 1 Smlouvy (dále jen „**Příloha č. 1 Smlouvy**“).
- 1.2. Po nabytí platnosti a účinnosti Smlouvy nastaly skutečnosti mající vliv na výkon práv a plnění povinností smluvních stran ve smyslu článku 4., odst. 4.5, písm. b) Smlouvy, o čemž Poskytovatel Objednatele řádně a včas v souladu se Smlouvou informoval doručením Informace o důležitých skutečnostech, které mohou mít vliv na výkon práv a plnění povinností – projekt Mobilní monitoring prvků veřejného prostranství v hl. m. Praze ze dne 8. 11. 2022.
- 1.3. Smluvní strany v souladu s ustanovením § 1901 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také „**OZ**“), ve znění pozdějších předpisů, a s článkem 11., odst. 11.1 Smlouvy uzavírají tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek**“), kterým z výše uvedených důvodů Smlouvu mění níže uvedeným způsobem.

## 2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Znění článku 7., odst. 7.2 Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním:  
*„Výše odměny za poskytování Služeb Poskytovatele dle článku 2. odst. 2.2 této Smlouvy za jeden měsíc výkonu činnosti Poskytovatele, v němž byly Služby poskytovány, činí 231 789,30 Kč bez DPH.“*
- 2.2. Znění Přílohy č. 1 Smlouvy se mění tak, že ujednání termínu ukončení „1. Fáze – Inicializace“ (tzn. „*Termín ukončení fáze: do 3 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy*“), se ruší a nahrazuje následujícím zněním:  
*„Termín ukončení fáze: do 1. 3. 2023“*
- 2.3. Smluvní strany sjednávají změnu kontaktní osoby Poskytovatele uvedenou v článku 9., odst. 9.8 Smlouvy. Novou kontaktní osobou Poskytovatele je [REDAKCE]
- 2.4. Pro vyloučení všech pochybností smluvní strany sjednávají, že pro posouzení otázky prodlení Poskytovatele s plněním dle Smlouvy a případného vzniku nároku na zaplacení smluvní pokuty dle článku 8., odst. 8.3 ve spojení s odst. 8.5 Smlouvy, je rozhodný termín nově sjednaný v článku 2., odst. 2.2 tohoto Dodatku. Před nabytím účinnosti změn vyplývajících z tohoto Dodatku Objednateli vzniklo v důsledku prodlení Poskytovatele s ukončením „1. Fáze – Inicializace“ dle Přílohy č. 1 Smlouvy v původním termínu právo na zaplacení smluvní pokuty dle článku 8., odst. 8.3 ve spojení s odst. 8.5 Smlouvy, jejíž celková výše činí ke dni nabytí účinnosti tohoto Dodatku částku 41 000,- Kč (500,- Kč denně za období od 9. 12. 2022 do 28. 2. 2023). Protože účelem uzavření Dodatku je právě ujednání pozdějšího termínu ukončení „1. Fáze – Inicializace“, oproti kterému Poskytovatel v prodlení není, Objednatel tímto výše uvedený dluh ze smluvní pokuty ve výši 41 000,- Kč Poskytovateli promíjí a Poskytovatel s jeho promínutím souhlasí.
- 2.5. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

### 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto Dodatku oběma smluvními stranami.
- 3.2. Tento Dodatek nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po uveřejnění tohoto Dodatku prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel.
- 3.3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené Objednatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, číselné označení tohoto Dodatku, datum jeho podpisu a text tohoto Dodatku. Poskytovatel dále výslovně souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl v plném rozsahu uveřejněn na webových stránkách určených Objednatelem. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 OZ a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.5. Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno Radou hlavního města Prahy usnesením č. 328 ze dne 27.2.2023.

Objednatel:

**Hlavní město Praha**

---

Ing. Klára Kubešová  
pověřená řízením odboru projektového  
řízení Magistrátu hl. m. Prahy


Poskytovatel:

**Operátor ICT, a.s.**



---

Ing. Tomáš Barczí  
předseda představenstva



---

Ing. Jan Znamenáček  
místopředseda představenstva