

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO
č. 054/924308/S954/2016/082/Heř

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Mojmírou Hillermanovou,

vedoucí Správy toků – oblast povodí Vltavy

ve věcech technických jedná: Ing. Mojmíra Hillermanová, vedoucí Správy toků – oblast povodí Vltavy

(dále jen „objednatel“)

Právnícká osoba

VAK projekt s.r.o. - IČO: 281 59 721 - DIČ: CZ28159721

sídlo: Boženy Němcové 12/2, 370 01 České Budějovice 7

IČO: 28159721

DIČ: CZ28159721

zapsán v obchodním rejstříku C 21098 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

zastoupený: Ing Jiří Pudil

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento:

dodatek č. 3
ke smlouvě o dílo č. 054/924308/S954/2016/082/Heř

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v rozhodném znění

I.

Úvodní ustanovení a předmět dodatku

Smluvní strany shora uvedené uzavřely dne 1. 6. 2016 Smlouvu o dílo č. **054/924308/S954/2016/082/Heř**

na vypracování projektové dokumentace pro ohlášení a provádění stavby na akci „**Podřezanská stoka km 0,71-6,86 s přítokem**“, dále jen „Smlouva o dílo“, kterou tímto dodatkem mění.

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je změna Smlouvy o dílo, spočívající ve změně termínu odevzdání prací uvedeného v oddílu II. odst. 1 smlouvy o dílo. Oddíl II. odst. 1 smlouvy o dílo se mění takto:

Původní znění

Zahájení prací na projektové dokumentaci: 15. 5. 2016

Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno nejpozději do: 15.2.2017

Projektová dokumentace pro ohlášení a provádění stavby: 31.1.2017

Nové znění

Zahájení prací na projektové dokumentaci: 15. 5. 2016

Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno nejpozději do: **9.6.2016** *7* *o/p*

Projektová dokumentace pro ohlášení a provádění stavby: **31.5.2017**

2. Ostatní body Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změn.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

v Benešově dne *28.4.2017*

v Českých Budějovicích dne: