

24/2023/615

Dodatek č. 1

**ke
SMLOUVĚ o DÍLO**

Číslo smlouvy objednatele: **HSKV – 667a/2022-EKO**

Číslo smlouvy zhotovitele: **22090038**

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů, na základě výsledků zadávacího řízení podle § 3 písm. b)
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „smlouva“)

Článek I.

Smluvní strany

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje

Sídlo: Závodní 205/70, 360 06 Karlovy Vary
Kontaktní adresa: Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje
(dále jen „HZS Karlovarského kraje“), Závodní
205/70, 360 06 Karlovy Vary
IČO: 70883611
DIČ: CZ70883611, není plátcem DPH
Identifikátor datové schránky: xknaa7s
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 1247881/0710
Zastoupená: plk. Ing. Oldřichem Volfem, Ph.D., MBA ředitelem
Hasičského záchranného sboru Karlovarského
kraje

Kontaktní osoba:

E-mail:

Telefon:

(dále jen „objednatel“)

a

Metrostav DIZ s.r.o.

Sídlo: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
IČO: 25021915
DIČ: CZ25021915
Identifikátor datové schránky: 355y79n
Zastoupená: [redacted] předsedou sboru jednatelů
[redacted] jednatel

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

E-mail:

Telefon:

zapsaná v obchodním rejstříku

(dále jen „zhotovitel“)

Komerční banka a.s.

115-2529270237/0100

vedeném Městským soudem v Praze, spisová
značka C 93177

Vzhledem k nutnosti řádné realizace díla a na základě odsouhlasených a schválených změnových listů, jež jsou nedílnou součástí tohoto dodatku a v souladu s ustanovením čl. V. Cena díla a platební podmínky bodu 13 a čl. XVII. Společná ustanovení bodu 2 se smluvní strany dohodly na provedení méněprací a víceprací.

Z výše uvedeného důvodu se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo - číslo smlouvy objednatele HSKV – 667a/2022-EKO, číslo smlouvy zhotovitele 22090038 ze dne 28. 7. 2022 uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, na základě výsledků zadávacího řízení podle § 3 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v následujícím znění:

1. Zhotovitel se na základě tohoto dodatku smlouvy zavazuje provést pro objednatele méněpráce a vícepráce a objednatel se zavazuje provedené méněpráce a vícepráce od zhotovitele převzít a zaplatit cenu za jejich provedení.

Předmětem méněprací je nerealizace části původně stanovených zemních prací (hrubé terénní práce) dle uzavřeného smluvního závazku, a to z důvodu přijetí jiného technického řešení na základě geologického vyhodnocení složení zeminy a hornin získaných při jednotlivých vrtech pilotů a také výsledků dílčích zátěžových zkoušek únosnosti zemní pláně, a částečně odpočtem nevyužitého množství výztuže základových pasů z betonářské oceli, která byla projektantem ve výkresové dokumentaci některých částech stavby a následně převedena do položkového rozpočtu dotčených objektů vykázaná ve větším jednotkovém množství, než byla její skutečná spotřeba při dodržení všech technických a stavebních norem stanovených výkresovou dokumentací.

Předmětem víceprací je realizace části nových prací a dodávek týkajících se založení železobetonového skeletu stavby tvořeného železobetonovou základovou deskou, železobetonovým obvodovým pasem a železobetonovými piloty. I přes skutečnost, že v technické zprávě a výkresové dokumentaci výše uvedených železobetonových prvků byl kalkulován objem betonářské oceli cca 35 t a tento objem byl následně potvrzen výrobní dokumentací jednotlivých prvků, nebyl tento objem plně přenesen do položkového rozpočtu. Uvedenou chybou zhotovitele položkového rozpočtu vznikl rozdíl 7,39 t mezi údajem uvedeným v položkovém rozpočtu smluvního závazku a skutečnou potřebou betonářské oceli při realizaci stavebních prací souvisejících se založením železobetonového skeletu stavby.

Tyto práce jsou nezbytné pro provedení a dokončení původních stavebních prací a jsou specifikovány ve změnových listech číslo č.1-1 a 1-2 (příloha č. 1 tohoto dodatku).

Dílo bude provedeno v souladu se smlouvou a nesmí mít žádné nedostatky, které by bránily užívání nebo by jej ztěžovaly. Požadovaná kvalita se po celou dobu provádění stavebních úprav bude řídit obecně závaznými technickými normami.

Za provedené méněpráce a vícepráce v rozsahu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na smluvní ceně:

Méněpráce

Cena za provedení méněprací bez DPH	-	430 975,18 Kč
DPH 21%	-	90 504,79 Kč
Celková cena s DPH:	-	521 479,97 Kč

Slovy : pět set dvacet jedna tisíc čtyři sta sedmdesát devět korun českých devadesát sedm haléřů

Vícepráce

Cena za provedení víceprací bez DPH	-	418 329,80 Kč
DPH 21%	-	87 849,26 Kč
Celková cena s DPH:	-	506 179,06 Kč

Slovy : pět set šest tisíc sto sedmdesát devět korun českých šest haléřů

Rekapitulace dodatku č. 1: snížení ceny díla o 12 645,38 Kč bez DPH
Smlouva o dílo včetně dodatku č. 1: 68 453 435,35 Kč bez DPH

2. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně článku V. Cena díla a platební podmínky. Nový článek V. **Cena díla a platební podmínky odst. 1 smlouvy se mění a nově zní takto:**

Článek V.

Cena díla a platební podmínky

- Smluvní strany se dohodly na této celkové výši ceny za dílo podle úplného položkového rozpočtu:
 - Cena bez DPH **68 453 435,35 Kč**;
 - K ceně bude připočteno DPH 21% ve výši **14 375 221,42 Kč**;
 - Celková cena včetně DPH činí **82 828 656,77 Kč** (dále též „cena díla“).
- V ostatních částech zůstává výše uvedená smlouva o dílo beze změn.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
- Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě. Smluvní strana podepisující jej jako druhá v pořadí je povinna prokazatelně doručit podepsaný dodatek druhé smluvní straně.
- Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č.1 – Změnové listy č.1-1 a 1-2.

Za objednatele:

V Karlových Varech dne

plk. Ing. Oldřich Volf, Ph.D., MBA
ředitel Hasičského záchranného sboru
Karlovarského kraje



Za zhotovitele:




V Praze dne



předseda sboru jednatelů
Metrostav DIZ s.r.o.



jednatel
Metrostav DIZ s.r.o.

				SO 202 Hrubé terénní úpravy	
Změnový list				č. ZL 1-1	
Komu : ČR-Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje			Datum : 18.01.2023		
Odesláno / Předáno	poštou	poslem	faxem	osobně X	
Týká se :	Výstavba požární stanice HZS Karlovarského kraje - Ostrov nad Ohří				
Odkazy :	na specifikaci :				
	na výkresy :				
	na rozp. podklady : viz. přiložený rozpočet				
	na jinou část smlouvy :				
ZMĚNA : Předpoklad projektanta ve věci podloží se nepotvrdil . Skutečnost byla příznivější a proto dochází k této změně v kapitole SO 202 Hrubé terénní úpravy.					
Počet připojených listů specifikací :			Počet výkresů :		
změna je vyvolána:	záměrem stavebníka	chybou v dokumentaci	chybou dodavatele	vyšší mocí nebo jinou okolností X	
změnový list vydává: Metrostav DIZ s.r.o.					
DOHODNUTÍ ZMĚNY				Datum : 18.01.2023	
Odesláno / Předáno	poštou	poslem	faxem	osobně X	
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy (a) dohodnuté ceny (b) dohodnuté lhůty ukončení díla zpracovaný v návaznosti na rozpočtové podklady :					
Původní cena	-235 329,68				
Nová cena	0,00				
Cenový rozdíl	-235 329,68				
Navrhovaná změna ceny díla (slovy) :			Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla :		
mínusdvěstětřicetpět tisíc tři stadvacetdevět korun českých,			0 kalendářních dnů		
Předal :			Odsouhlasil :		
Datum: 13. 2. 2023			Datum: 13. 2. 2023		
			Odsouhlasil :		
			Datum: 13. 2. 2023		

Výstavba požární stanice HZS Karlovarského kraje - Ostrov nad Ohří												č. zL	1 - 1	SO 202 Hrubé terénní úpravy	
Odpočet						Připočet						Rozdíl			
p.č.	kod	Specifikace	m.j.	mn.	j. cena	celkem	p.č.	kod	Specifikace	m.j.	mnatřivní	j.cena	celkem	celkem	popis změny
	13	Hloubené vykopávky													
1	131301114R00	Hloubení nezpev. jam hor.1, STROJNĚ, vč.nalození na dopravní prostředek a včetně příplatek - odštěpení nevhodné zeminy	m3	-150,00000	137,16300	-20 574,45000								-20 574,45000 Kč	
	16	Přemístění výkopku													
2	162701105RT6	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m - odvoz nevhodné zeminy	m3	-151,00000	156,26900	-23 898,01500								-23 898,01500 Kč	
3	162701106RT6.1	Vodorovné přemístění zasypaného materiálu Fr.0-63 mm z 15 -32 mm pro zácpy z hor.1-4 do 10000 m - odvoz z lomu Děpoltovice - 14 km	m3	-63,00000	142,42950	-8 973,62550								-8 973,62550 Kč	
4	162701109RT6	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za cca 1 km - 14 km - odvoz nevhodné zeminy	m3	-1 889,75649	9,20000	-15 582,53970								-15 582,53970 Kč	
5	162701109RT6.1	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km - 4km - odvoz zasypaného materiálu z lomu	m3	-606,00000	8,44380	-4 271,04430								-4 271,04430 Kč	
6	162702189R00	Poplatek za skladištní zeminy- odvoz nevhodné zeminy	m3	-150,00000	263,77500	-39 568,25000								-39 568,25000 Kč	
	17	Konstrukce ze zemin													
7	17-VD-01	Nákos zasypaného materiálu Fr.0-63 mm - lom Děpoltovice	m3	-151,00000	655,81500	-103 558,09500								-103 558,09500 Kč	
8	174101101R00	Zásep jam na křtu -1,000 se zhotovením - výměna nevhodné zeminy	m3	-147,00000	128,61000	-18 505,67000								-18 505,67000 Kč	
		odpočet celkem				-235 329,68000			připočet celkem				0,00	-235 329,68000 Kč	-235 329,68000



				SO 203.D120 Stavebně konstrukční řešení	
Změnový list				č. ZL 1 - 2	
Komu : ČR-Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje			Datum : 01.02.2023		
Odesláno / Předáno	poštou	poslem	faxem	osobně x	
Týká se :	Výstavba požární stanice HZS Karlovarského kraje - Ostrov nad Ohří				
Odkazy :	na specifikaci :				
	na výkresy :				
	na rozp. podklady : viz. přiložený rozpočet				
	na jinou část smlouvy :				
ZMĚNA :					
1/ ve výkresu 203.D120.17 - schéma výztuže základové desky je uvedena hmotnost výztuže cca 35tun. Ovšem ve výkazu výměr je uvedena hmotnost výztuže 27,63tun. Rozdíl činí cca 7,37 tun. Ve skutečnosti bylo zapotřebí výztuže o 7,39 tun více než uvádí výkaz výměr. Jednotková cena je dle SOD.					
2/ Naopak pro výkaz výměr je skutečnost použité výztuže základ. pasů o 3,716 tun méně. Jednotková cena je dle SOD.					
3/ ve výkazu výměr u položky 273321611 chybělo osazení palných plechů.					
Počet připojených listů specifikací :			Počet výkresů :		
změna je vyvolána:	záměrem stavebníka	chybou v dokumentaci x	chybou dodavatele	vyšší mocí nebo jinou okolností	
změnový list vydává: Metrostav DIZ s.r.o.					
DOHODNUTÍ ZMĚNY				Datum : 20.01.2023	
Odesláno / Předáno	poštou	poslem	faxem	osobně x	
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy (a) dohodnuté ceny (b) dohodnuté lhůty ukončení díla zpracovaný v návaznosti na rozpočtové podklady :					
Původní cena	-195 645,50				
Nová cena	418 329,80				
Genový rozdíl	222 684,30				
Počet listů příloh : 1					
Navrhované změna ceny díla (slovy) :			Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla :		
dvě set dvacet dva tisíc šest set osmdesát čtyř / koruňských,			0 kalendářních dnů		
Předal :			Odsouhlasil :		
Datum: 13. 2. 2023		Datum: 13. 2. 2023			
			Odsouhlasil :		
			Datum: 13. 2. 2023		

Výstavba požární stanice HZS Karlovarského kraje - Ostrov nad Ohří						č. z.l.	1 - 2	SO 203.D120 Stavebně konstrukční řešení							
Odpočet						Připočet						Rozdíly			
p.č.	kod	Specifikace	m.j.	ma.	j. cena	Celkem	p.č.	kod	Specifikace	m.j.	množství	j.cena	Celkem	Celkem	
		Budova HZS													
1	274361821R00	D+M Výzrub základ. pásu z betonářské oceli 10505 (R) - 170 kg/m3 betonu desky, součástí dodávky budou i distanční podložky a kotvilky dle vyjádření GO	t	-2,79000	52 649,49000	-146 892,97710								-146 892,97710 Kč	
		ČS PNM													
2	274361821R00	D+M Výzrub základ. pásu z betonářské oceli 10505 (R) - 120 kg/m3 betonu pásu, součástí dodávky budou i distanční podložky a kotvilky dle vyjádření GO	t	-0,54000	52 649,49000	-28 430,72480								-28 430,72480 Kč	
		VĚŽ													
3	274361821R00	D+M Výzrub základ. pásu z betonářské oceli 10505 (R) - 150 kg/m3 betonu pásu, součástí dodávky budou i distanční podložky a kotvilky dle vyjádření GO	t	-0,38600	52 649,49000	-20 322,70314								-20 322,70314 Kč	
		Budova HZS													
							4	275381821R00	D+M Výzrub základových desek z beton. oceli 10505 (R) - 170 kg/m3 betonu desky, součástí dodávky budou i distanční podložky a kotvilky dle vyjádření GO	t	7,38000	52 649,49000	389 679,79110	389 679,79110 Kč	
							5	275321511	D+M Železobeton základových desek C 30/37 - sířka s 250 mm + zabudování patních ploch 510/180 (bez dodávky)	m3	7,09953	4 120,00000	29 250,07374	29 250,07374 Kč	
		odpočet celkem							připočet celkem						222 684,30000 Kč
														458 329,50484 Kč	

