

Dohoda o narovnání

uzavřena mezi:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČ: 65993390, DIČ: CZ65993390

kontaktní osoba ve věcech smluvních

e-mail:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

a

ALMAPRO, s.r.o.

se sídlem Průběžná 1108/77, 100 00 Praha 10

IČ: 24150134 DIČ: CZ24150134

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických

e-mail:

tel:

Preambule

- 1) Účastníci této dohody uzavřeli dne 21.2.2020 smlouvu o poskytování služeb č. 04PU-000417, jejímž předmětem je zpracování a provedení DUSP a IČ stavebních úprav pro účely zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu na D6 (dále jen Smlouva). Dne 9.9.2021 byl uzavřen dodatek č. 1 ke Smlouvě.
- 2) Vzhledem k charakteru uzavřeného smluvního vztahu podléhala tato Smlouva a všechny její dodatky zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. v platném znění (dále jen Zákon).
- 3) Vzhledem k tomu, že ke zveřejnění dodatku č.1 nedošlo ani ve lhůtě do 3 měsíců ode dne jeho uzavření, ve smyslu ustanovení § 7 odst. 1 Zákona nemohl dodatek č. 1 nabýt platnosti ani účinnosti.
- 4) Účelem této dohody je vypořádání dosud již uskutečněných plnění, vzájemných práv a povinností účastníků, jež byla založena v bodě 1 výše definovaným dodatkem č.1, jehož platnost byla nezveřejněním zrušena. Účelem této dohody je rovněž i stanovení

vzájemných práv a povinností účastníků při plněních, která dosud, z titulu zrušení dodatku č.1, plněna nebyla.

Článek 1

- 1) Účastníci této dohody shodně prohlašují, že si vzájemná plnění, již realizovaná a poskytnutá na základě zrušeného dodatku č. 1, nebudou vracet a ponechají si je tak, jak je na základě dodatku č. 1 nabyly.
- 2) V případě, kdy se k již poskytnutým plněním vztahují plnění následná (zejména plnění spojená s poskytnutím záruky), řídí se vzájemná práva a povinnosti účastníků k dosud nevypořádaným činnostem dodatkem č.1, které tvoří nedílnou součást této dohody jako její příloha č. 1.
- 3) V případě, kdy plnění dle dodatku č.1 nebyla dosud v plném rozsahu plně zrealizována, zavazují se účastníci na základě této dohody k jejich splnění, to vše za podmínek daných dodatkem č. 1, který tvoří nedílnou součást této dohody jako její příloha č. 1.

Článek 2

- 1) Tato dohoda je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
- 2) Tato dohoda nabývá platnosti dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma Smluvními stranami této dohody. Následně bude zveřejněna v registru smluv dle Zákona spolu s dodatkem č. 1.

V Praze dne

Ředitelství silnic a dálnic ČR
23.02.2023 12:31:10

za Ředitelství silnic a dálnic ČR

pověřena vedením úseku výstavby, Správa Praha

Datum: 2023.02.23
13:07:01 +01'00'

za ALMAPRO, s.r.o.

jednatel