






**Dodatek č. 1**  
**ke SMLouvĚ O DÍLO**  
číslo: 20210864

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění  
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

**mezi těmito smluvními stranami**





**Česká republika – Správa státních hmotných rezerv**

se sídlem:	Praha 5 – Malá Strana, Šeříková 616/1, PSČ 150 85
právně jednající:	Ing. Miroslav Basel, ředitel Odboru zakázek
IČO:	48133990
DIČ:	CZ48133990
bankovní spojení:	Česká národní banka, pobočka Praha
č. účtu:	85508881/0710
č. účtu v případě sankce:	19-85508881/0710
kontaktní osoba:	
telefon:	
fax:	
e-mail:	 @  .cz
datová schránka:	4iqaa3x

(dále jen „objednatel“)

a

**Obchodní firma**

se sídlem:	<b>P.R.I. s.r.o.</b> Benešov, Ulrichova 1423, PSČ 25601
spisová značka:	C 69161 vedená u Městského soudu v Praze
zastoupena:	Ing. Petrem Dědičem, jednatelem
IČO:	25775731
DIČ:	CZ25775731
bankovní spojení:	Československá obchodní banka, a. s.
číslo účtu:	162961568/0300
kontaktní osoba	
tel.:	
e-mail:	 @  .cz
datová schránka:	7f2un6z

(dále jen „zhotovitel“)

(dále také společně „smluvní strany“)

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek č. 1“) ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 20210864 ze dne 1. 3. 2022 (dále jen „Smlouva“), kterým se Smlouva mění následovně:

## I. Předmět dodatku

Předmětem Dodatku č. 1 je:

- a) zajištění nezbytných projektových víceprací (dále jen „VCP“), tomu odpovídající navýšení celkové ceny díla a prodloužení celkové doby plnění díla z důvodu rozšíření předmětu plnění ze strany objednatele, které vyplynulo z výrobních výborů mezi objednatelem a zhotovitelem na základě předložených návrhů řešení zhotovitelem (zateplení objektu B-střechy, včetně sond a posudku, fasáda, včetně odtrhových zkoušek, okna, topení a chlazení prostor objektu B-tepelné čerpadlo vzduch-vzduch, měření a regulace, hromosvod, fotovoltaická elektrárna (dále jen „FVE“) vč. projednání, elektrická požární signalizace (dále jen „EPS“) v koordinaci s požárně bezpečnostním řešením (dále jen „PBŘ“).
- b) zajištění projektových víceprací z důvodu rozšíření venkovní zpevněné plochy, které vyřeší návaznost rampy na bezpečný a dostatečně široký příjezd pro najíždění návěsů.

## II.

### 1. V čl. III Doba plnění se ruší znění odst. 1. písm. c) a nahrazuje se zněním:

„c) vypracování projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení a podání žádosti o vydání příslušného správního rozhodnutí do 150 kalendářních dnů ode dne schválení návrhu řešení objednatelem,“

### 2. V čl. IV Cena za dílo a platební podmínky se ruší znění odst. 1. a nahrazuje se zněním:

„1. Cena a dílo je cenou smluvní, je dána nabídkami zhotovitele ze dne 21. dubna 2022 a 22. listopadu 2022 – Příloha č. 2 Smlouvy a je členěna následovně:

1.1. Celková cena za dílo původní byla stanovena takto:

- a) cena za dílo byla stanovena jako cena pevná ve výši **945.000 Kč bez DPH**

(slovy devět set čtyřicet pět tisíc korun českých)

- b) podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je objednatel povinen spolu s cenou za dílo uhradit zhotoviteli daň z přidané hodnoty ve výši 21 % ceny díla, což představuje, vzhledem k ceně za dílo, daň ve výši **198.450 Kč**

(slovy jedno sto devadesát osm tisíc čtyři sta padesát korun českých)

- c) celková cena za dílo činí **1.143.450 Kč včetně DPH**

(slovy jeden milion jedno sto čtyřicet tři tisíc čtyři sta padesát korun českých)

1.2. Cena za vícepráce byla stanovena jako cena pevná takto:

- a) cena za vícepráce byla stanovena ve výši **436.000 Kč bez DPH**  
(slovy čtyři sta třicet šest tisíc korun českých)
- b) **DPH** ve výši celkem **91.560 Kč**  
(slovy devadesát jeden tisíc pět set šedesát korun českých)
- c) celková cena za vícepráce činí **527.560 Kč včetně DPH**  
(slovy pět set dvacet sedm tisíc pět set šedesát korun českých)

1.3. Celková cena za dílo včetně víceprací byla stanovena jako cena pevná takto:

- a) cena za dílo včetně víceprací byla stanovena ve výši **1.381.000 Kč bez DPH**  
(slovy jeden milion tři sta osmdesát jedna tisíc korun českých)
- b) **DPH** ve výši celkem **290.010 Kč**  
(slovy dvě stě devadesát tisíc deset korun českých)
- c) celková cena za dílo včetně víceprací činí **1.671.010 Kč včetně DPH**  
(slovy jeden milion šest set sedmdesát jeden tisíc deset korun českých).“

**3. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 je Příloha č. 1 - nabídky zhotovitele ze dne 21. dubna 2022 a 22. listopadu 2022, které se stávají nedílnou součástí Smlouvy jako Příloha č. 2.**

### **III.**

#### **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 1 se včetně Smlouvy vkládá do registru smluv vedeného podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění Dodatku č. 1 včetně Smlouvy zajišťuje objednatel.
3. Dodatek č. 1 je platný ode dne, kdy podpis připojí smluvní strana, která jej podepisuje jako poslední a účinný ode dne zveřejnění v registru smluv.
4. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 (slovy čtyřech) stejnopisech, z nichž 1 obdrží zhotovitel a 3 objednatel.

5. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 je příloha č. 1 - Cenové nabídky ze dne 21. dubna 2022 a 22. listopadu 2022.

V Praze 22. 2. 2023

V Benešově 21. 2. 2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:



**Česká republika –  
Správa státních hmotných rezerv**

**P.R.I. s.r.o.**

.....  
**Ing. Miroslav Basel**  
ředitel Odboru zakázek

.....  
**Ing. Petr Dědič**  
jednatel

## Příloha č. 1

  
 FW: cenová nabídka 22.11.2022

Dobrý den.

PD - Zateplení objektu B...střecha včetně sond a posudku, fasáda včetně odtrhových zkoušek, okna 135 000 Kč

Topení a chlazení prostor objektu B -tepelné čerpadlo vzduch-vzduch 68 000 Kč

Měření a regulace 18 000 Kč

Hromosvod 15 000 Kč FVE vč.

projednání 50 000 Kč

„Doprojektování“ EPS, koordinace s PBŘ 10 000 Kč

Celkem 296 000 Kč bez DPH


+ 140 000 komunikace dle předchozí nabídky

Celkem tedy 436 000 Kč

Hezký den.

S pozdravem Petr Dědič

P.R.I. s.r.o.  
Ing. Petr Dědič  
Ulrichova 1423  
256 01 Benešov





**P.R.I. s.r.o.,** Ulrichova 1423, 256 01 Benešov

IČO: 25775731 · DIČ: 021-25775731 · č.ú.: 162961568/0300

kancelář: Masarykovo nám. I, Benešov (budova Piarist. koleje)

V Benešově dne 21.4.2022

Státní správa hmotných rezerv  
Šeříková ,616/1  
Praha 5

**Věc: Nabídka řešení komunikací v prostoru úpravy nakládacích ramp –  
objekt**

Na základě prohlídky místa stavby Vám nabízíme zpracování

1) Geodetické zaměření okolí včetně návazností .....	9 000 Kč
2) Geologický průzkum pro komunikace .....	18 000 Kč
3) PD pro SP .....	44 000 Kč
4) DPS .....	48 000 Kč
5) Projednání.....	14 000 Kč
6) Kopírování a kompletace.....	7 000 Kč

**Celková nabízená cena prací 140 000 Kč**

Cena je uvedena bez DPH.

Komplexní řešení akce pro SP jsme schopni realizovat do 45 dnů po  
eventuálním podpisu dodatku smlouvy.

S pozdravem

