

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č. 13/2022 uzavřené dne 7.2.2022, v souvislosti s vypracováním projektové dokumentace pod názvem:

„Vybudování a modernizace odborných prostor DDM Šikula pro zájmové a neformální vzdělávání“

1. SMLUVNÍ STRANY**1.1. Objednatel**

název: Město Uherské Hradiště
 sídlo: Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště
 zastoupené: Ing. Stanislavem Blahou, starostou města
 IČO: 00291471
 DIČ: CZ00291471
 bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., expozitura Uherské Hradiště
 č. účtu: 27-1543078319/0800
 ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Ladislav Čapek, odbor investic
 tel. oprávněné osoby: 572 525 273
 e-mail: ladislav.capek@mesto-uh.cz
 mobilní číslo: 739 488 987

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel

název: **HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s.**
 sídlo: 28. října 1495, 738 01 Frýdek-Místek
 zastoupení: Ing. Marcel Jenčo, Ing. Jiří Knot – členové představenstva a.s.
 IČO: 45193584
 DIČ: CZ45193584
 Zapsán v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vl. 340
 bankovní spojení: UniCredit Bank CZ,
 č. účtu: 2102231757/2700
 za Zhotovitele je oprávněn ve věcech technických jednat: Ing. Michal Ondroušek
 tel. oprávněné osoby: +420 572 552 116
 e-mail: mondrousek@hpfm.cz
 mobilní číslo: +420 603 441 293

(dále jen „zhotovitel“)

2. PROHLÁŠENÍ STRAN

- 2.1 Shora uvedené smluvní strany prohlašují, že spolu dne 7.2.2022 uzavřely smlouvu o dílo č. 13/2022 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace na akci **„Vybudování a modernizace odborných prostor DDM Šikula pro zájmové a neformální vzdělávání“**.
- 2.2 V souladu s článkem 14 smlouvy uzavírají smluvní strany po vzájemné dohodě tento dodatek č.1 ke smlouvě tak, aby smlouva vyhovovala jejich současným potřebám a záměrům.

3. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem tohoto dodatku je po dohodě smluvních stran změna rozsahu předmětu díla, ceny díla a lhůty pro dokončení dle této smlouvy, které nebylo možné při zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavírání smlouvy objektivně předvídat.

Ke změně dochází v průběhu realizace díla z důvodu zjištění skutečného stavu objektu před zpracováním prováděcí projektové dokumentace na předmětné stavbě. V suterénu řešeného objektu došlo k výraznému zvýšení vlhkosti nosných stěn. V rámci tohoto dodatku dojde k rozšíření projekčních prací. Nově bude zhotovitelem zapracována sanace vlhkosti v suterénu pro změnu stavby před dokončení včetně propočtu a projektová dokumentace pro provádění stavby včetně provedení sond do konstrukcí.

Tímto dodatkem se mění smlouva následovně:

V článku 4.3. Lhůta pro dokončení jednotlivých stupňů projektové dokumentace se odstavec 4.3.1.2. doplní o odstavec 4.3.1.2.1. následovně:

„4.3.1.2.1. Dokumentace pro změnu stavby před dokončením

Dokumentace pro změnu stavby před dokončením včetně propočtu ceny bude vyhotovena a předána Objednateli do 28.2.2023.“

Článek 5. Cena za předmět díla se změní následovně:

Původní znění:

„Cena díla odpovídá výsledku výběrového řízení podle Pravidel objednatele pro zadávání veřejných zakázek objednatele a nabídce zhotovitele.

5.1. Cena celkem za úplné provedení díla úplný výkon požadovaných služeb činí

Cena bez DPH	587 500,- Kč
Výše DPH	123 375,- Kč
Cena včetně DPH	710 875,- Kč

Z toho

5.1.1. Cena za provedení průzkumných prací

Cena bez DPH	33 750,- Kč
Výše DPH	7 087,50 Kč
Cena včetně DPH	40 837,50 Kč

5.1.2. Dokumentace pro stavební povolení (DSP)

Cena bez DPH	283 750,- Kč
Výše DPH	59 587,50 Kč
Cena včetně DPH	343 337,50 Kč

5.1.3. Dokumentace pro provádění stavby (DPS)

Cena bez DPH	270 000,- Kč
Výše DPH	56 700,-Kč
Cena včetně DPH	326 700,- Kč“

Nové znění:

„Cena díla odpovídá výsledku výběrového řízení podle Pravidel objednatele pro zadávání veřejných zakázek objednatele a nabídce zhotovitele.

„5.1. Cena celkem za úplné provedení díla úplný výkon požadovaných služeb činí

Cena bez DPH	722 500,- Kč
Výše DPH	151 725,- Kč
Cena včetně DPH	874 225,- Kč

Z toho

5.1.1. Cena za provedení průzkumných prací

Cena bez DPH	33 750,- Kč
Výše DPH	7 087,50 Kč
Cena včetně DPH	40 837,50 Kč

5.1.2. Dokumentace pro stavební povolení (DSP)

Cena bez DPH	283 750,- Kč
Výše DPH	59 587,50 Kč
Cena včetně DPH	343 337,50 Kč

5.1.2.1. Dokumentace pro změnu stavby před dokončením

Cena bez DPH	60 000,- Kč
Výše DPH	12 600,- Kč
Cena včetně DPH	72 600,- Kč

5.1.3. Dokumentace pro provádění stavby (DPS)

Cena bez DPH	345 000,- Kč
Výše DPH	72 450,- Kč
Cena včetně DPH	417 450,- Kč

Cenová úprava dle dodatku č. 1

Cena dle SOD ze dne 7.2.2022.....587 500,- Kč cena bez DPH

Navýšení podle dodatku č. 1135 000,- Kč cena bez DPH

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změny.

- 4.1 Tento dodatek byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
- 4.2 Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy. Tento dodatek nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv podle zvláštního právního předpisu.
- 4.3 Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto v souladu s usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 1229/81/RM/2022 ze dne 24.01.2022.

V Uherském Hradišti dne 27-02-2023

Ve Frýdku-Místku dne 21-02-2023

za Objednatele – razítko a podpis
Ing. Stanislav Blaha
starosta města

za Zhotovitele – razítko a podpis
Ing. Roman Budinský, Ing. Jiří Knot
členové představenstva