

Technický list změny (TLZ)

TLZ č./verze:	1
Datum předložení TLZ:	
Smlouva o dílo (SoD) č.:	
Ze dne:	22.11.2021
Projekt registrační číslo:	CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_046/0016011
Stavba:	Tokamak upgrade etapa 1
Objekt:	Tokamak experimentální hala
Název změny:	

Změna ceny díla s ohledem na událost vyšší moci

Důvod změny a identifikace původce změny:

Zhotovitel uplatnil právo na obnovení jednání o smlouvě z důvodu podstatné změny okolností (vyšší moc).

Popis změny:

Zhotovitel dne 13.4.2022 zaslal objednateli oznámení o události vyšší moci a uplatnil práva na obnovení jednání o smlouvě z důvodů podstatné změny okolností během realizace díla. Na základě následných jednání bylo dohodnuto, aby i zhotovitel nesl na tomto navýšení ceny stavebních materiálů a výrobků, míry inflace a energií či pohonných hmot z důvodu vyšší moci určitou míru svého podnikatelského rizika a tato okolnost vyšší moci nebyla výhradně jen k tíži objednatele. Z daného důvodu tak celkově vypočtená částka navýšení ceny ve výši 9 973 686,79 Kč bez DPH (výpočet navýšení ceny je proveden dle aktuálních RTS indexů a aktualizovaných cenových nabídek subdodavatelů), bude mezi smluvní strany rozdělena k tíži objednatele v poměru 5 173 686,79 Kč. bez DPH a k tíži zhotovitele 4 800 000 Kč bez DPH.

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

Projektant konstatuje, že během realizace došlo k posunu cenové náročnosti stavebních profesí a materiálů.

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

Nemá vliv.

Přílohy:

'TLZ1 - položkový rozpočet s výčtem celkového navýšení cen.pdf'

'TLZ1 - přípis zhotovitele ze dne 23.9.2022.pdf'

Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu	
	s dopadem:	
Orientační cenový dopad:	Odpčet:	0,00 Kč
	Přípočet:	5 173 686,79 Kč
	Celkem:	5 173 686,79 Kč
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:		

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednatele:		16.2.2023 23.2.2023		ÚSTAV FYZIKY PLAZMATU AV ČR, v.v.i. Za Slovankou 1782/3, 182 00 Praha 3
Za TDI:		23.2.2023		
Za projektanta:		22.2.2023		
Za zhotovitele:		16.2.2023		



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

MSMT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY