



**POŽADAVEK NA ČERPÁNÍ MD / ZMĚNOVÝ POŽADAVEK Č. 142**

<b>Poskytovatel služby</b>	GORDIC spol. s r. o., Erbenova 4, 586 01 Jihlava
<b>Správce IS</b>	Správa základních registrů, Na Vápence 14, 130 00 Praha 3
<b>Objednatel</b>	Správa základních registrů, Na Vápence 14, 130 00 Praha 3
<b>Smlouva</b>	Smlouva o zajištění podpory CA service desk a nástrojů pro monitoring a dohled nad provozem systémů provozovaných SZR č. j.: (SZR-4170-10/Ř-2021)
<b>Číslo RFC SZR</b>	1176
<b>Název RFC SZR</b>	<b>SD - Asset management – uzpůsobení</b>
<b>Číslo tiketu (Service Desk)</b>	124425
<b>Katalogový list</b>	SD10 –  paušál SD10 –  objednávka
<b>Typ odstavky</b>	0

## 1. Identifikace vzniku požadavku

Na základě výstupu z prezentace analýzy Konfiguračního Managementu vedení SZR vznikl požadavek na uzpůsobení evidence Asset Managementu. Hmotný i nehmotný majetek je evidovaný na více místech - SAP, evidence smluv, excelový soubor na oddělení IT a je závislý na lidském potenciálu (chybovost, nejednotnost názvosloví, bez automatického upozornění na expiraci).

## 2. Zadání požadované změny

Byla provedena komplexní analýza, která byla odsouhlasena vedením SZR. Z analýzy vyplynulo stanovení krátkodobých a střednědobých úkolů. V rámci harmonogramu i návrhu řešení se počítá i s předpokládanou transformací SZR na DIA.

### 2.1 Krátkodobé úkoly

#### 2.1.1 Konfigurace a parametrizace SW včetně datové přípravy, importu dat a dokumentace

Konfigurace a parametrizace v první části bude zaměřena na životní cyklus HW, evidenci smluv, evidenci dodavatelů, evidenci nákladů a reconciliaci HW inventury. Součástí tohoto bude:

- Přenastavení datového modelu CA ITAM a CA SDM
- Přenastavení číselníků a formulářů
- Přenastavení rolí a přístupových práv
- Import dat, automatizace
- Nastavení integrace CA ITAM
- Nastavení korelačních pravidel a automatizace
- Nastavení reportů – CA BI

- Úprava administrativních příruček
- Úprava uživatelských příruček
- Úprava implementační dokumentace

## 2.2 Střednědobé úkoly

### 2.2.1 Konfigurace a parametrizace USU SAM a CA CA, včetně dokumentace


Konfigurace a parametrizace ve druhé části bude zaměřena na životní cyklus Software, respektive licencí, licenčních smluv, evidencí práv užití k SW, podpora licenčních modelů a rekonciliace SW a licenčních inventur. Součástí tohoto bude:


- Konfigurace aplikace USU SAM + CA CA
- Úpravy nastavení rolí a přístupových práv
- Nastavení integrací na zdrojové systémy
- Nastavení korelačních pravidel a automatizace operací
- Nastavení reportů – CA BI
- Úprava administrativních příruček
- Úprava uživatelských příruček
- Úprava implementační dokumentace

## 3. Popis zajištění realizace změny

Splnění všech bodů krátkodobých a střednědobých úkolů dle bodu 2.

## 4. Odhad pracnosti





#### Celková cena:

- služby na objednávku: 363.000,- Kč bez DPH, tj. 439.230,- Kč s DPH,
- 

*Poznámka: Článek 5.1.2 Smlouvy „Cena služeb na objednávku“, Katalogový list SD10 „Úpravy a rozvoj IS“ – tento KL v rámci tohoto PnČ neslouží k pracím, které vedou k navýšení stávajících funkcionalit, a tedy k technickému zhodnocení IS dle vyhlášky č.410/2009 Sb., k provedení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů pro vybrané jednotky. V rámci PnČ 142 nebudou prováděny žádné rozvojové činnosti.*

Poskytovatel služby (dále jen „Gordic“) bere na vědomí, že předmět plnění tohoto PnČ č. 142 je spolufinancován z fondů Evropské unie, konkrétně z programu Národní plán obnovy (dále jen „NPO“), v rámci pilíře Digitální transformace, pro projekt, který byl zahrnut do projektu s názvem „Budování referenčního rozhraní propojeného datového fondu“ (dále jen „projekt“) s registračním číslem projektu: CZ.31.1.01/MV/22\_22/0000022. Gordic v této souvislosti bere na vědomí, že je povinen plnit některé další povinnosti vyplývající z podmínek realizace projektu, a to uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací poskytnutého plnění dle tohoto PnČ č. 142, včetně všech účetních dokladů, nejméně po dobu 10 let ode dne schválení závěrečné zprávy o projektu, s tím, že o datu jejího schválení bude Gordic ze strany SZR informován po skončení projektu.

Faktura za plnění dle tohoto PnČ č. 142 bude obsahovat údaje o názvu projektu a registrační číslo projektu, viz identifikace výše.

## 5. Návrh harmonogramu změnového požadavku

Harmonogram se může lišit dle data pokynu k realizaci.

Předpokládaný harmonogram:

- Splnění krátkodobých úkolů bude provedeno k: 30.9.2023.
- Splnění střednědobých úkolů bude provedeno k: 30.11.2023.

Termín dodání může být prodloužen v případě neposkytnutí nezbytné součinnosti dle bodu 9. tohoto PnČ, nebo z dalších důvodů na straně objednatele. Nejzazší termín dodání je však 31.12.2023.



## 6. Návrh testovacího scénáře

Je rutinně zaveden AM proces.

## 7. Výstupy změnového požadavku

Splnění krátkodobých a střednědobých úkolů dle bodu 2.

## 8. Akceptační kritéria, způsob ověření na produkci

- 1) Po přihlášení do Asset managementu jsou k dispozici všechny zakoupené HW komponenty a jejich licenční vlastnosti.
- 2) Po přihlášení do SW Managementu jsou k dispozici všechny zakoupené SW komponenty a jejich licenční vlastnosti.
- 3) Existuje dostupná databáze SW a HW včetně licenčních parametrů.

## 9. Požadavky na součinnosti

- přiřazená role Asset managera SZR,
- dostupné systémy pro automatické nahrávání dat z nich (např. majetkový systém),
- spolupráce na úrovni zajištění dat z externích systémů,
- spolupráce na úrovni definice procesu AM a zajištění rozhodnutí vedení.

## 10. Dopady do provozu / dopady do provozní dokumentace

Bude upřesněno v rámci dané implementace.

### 10.1 Náklady na podporu provozu IS

Úpravy služeb definované v čl. 3. „Popis zajištění realizace změny“ tohoto PnČ nebudou generovat další dodatečné finanční prostředky na podporu provozu daného IS.

## 11. Dopady na bezpečnost IS / dopady do bezpečnostní dokumentace

Bez dopadu.

