

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 111-Vo-15/16
(PP Lužické Nisy (od Pekařky), Bílý Kostel) ze dne 23.5.2016

(dále jen „Smlouva“)

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění mezi těmito smluvními stranami:

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540
statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. [REDACTED]
vedoucím Správy toků – oblast povodí Labe, ve věcech technických jedná:

Ing. [REDACTED] vedoucí ST, číslo tel.: [REDACTED] il: [REDACTED]

[REDACTED] správce toku, číslo tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

Ing. [REDACTED] referent pro provozní činnosti, tel.č. 724524235, e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

A

Jan Maděra

sídlo Oblačná 266/11, Liberec

IČO:46034013

DIČ: CZ6910163447

číslo telefonu: [REDACTED]

bankovní spojení : KB pob. Liberec, číslo účtu [REDACTED]

plátce DPH

I.

Účel Dodatku č. 1 Smlouvy

Účelem tohoto Dodatku č.1 Smlouvy o dílo jsou změny smluvních ujednání popsané v článku I. a III. na základě odsouhlasené žádosti o změnu termínu odevzdání prací. Žádost o prodloužení termínu byla podána uzavírá z důvodu nedodržování správních termínů příslušnými úřady.

II.

Změna smlouvy

- 1) Smluvní strany se na základě odsouhlasených změn dohodly na změně ustanovení Smlouvy ve **článku II. Doba plnění**

Odstavec č.6 se změnil:

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci: 5/2016

Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno nejpozději do:

Projektová dokumentace pro ohlášení a provádění stavby: 30.9.2016

- 2) Smluvní strany se na základě odsouhlasených změn dohodly na změně ustanovení Smlouvy ve článku III. Smluvní cena za dílo a platební podmínky

Odstavec č.1 se změni:

1. Cena za dílo dle odstavce 1 bude zhotoviteli uhrazena na základě řádného daňového dokladu (faktury), vystavené zhotovitelem po dokončení jednotlivých dílčích plnění zhotovitelem a jejich převzetí objednatelem, stvrzeným protokolem dle čl. V. odst. 3 této smlouvy, a doručených objednateli ve třech vyhotoveních na adresu Lesy ČR, s.p., Správa toků – oblast povodí Labe, Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové.

Dílčími plněními se ve smyslu předchozí věty rozumí:

- a) zpracování dokumentace pro potvrzení existence stavby (pasport stavby), včetně geodetického zaměření stavby

Termín dílčího plnění a) : 30.6.2016

- b) zajištění podkladů pro návrh technického řešení, návrh technického řešení (včetně přesného - maximálního rozsahu záborů pozemků), projednání návrhu s vlastníky dotčených pozemků a zajištění smlouvy souhlasu s údržbou. U vlastníků dotčených přístupem zajištění souhlasných/nesouhlasných vyjádření.

Termín dílčího plnění b) : 30.7.2016

- c) zpracování dokumentace pro vydání pro stavební povolení a provádění stavby

Termín dílčího plnění b) : 30.9.2016

III.

Závěrečná ustanovení dodatku Smlouvy


1. Ostatní ustanovení Smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

Objednatel:

Zhotovitel:


V Hradci Králové dne: 25.8.2016

Vdne:



Labe

Lesy České republiky, s.p.



ICO 46034013 DIČ CZ6910163447