



LCR0175558

DODATEK č. 1

ke

SMLOUVĚ O DÍLO číslo 4 /2014, ze dne 16. 10. 2014**I.****Smluvní strany**

Objednatel: **Lesy České republiky, s.p.**
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci
Králové, oddíl AXII, vložka 540
zastoupen: Ing. Danielem Szórádem, Ph.D., generálním ředitelem
IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451
banka: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen pod označením „objednatel“)

Zhotovitel: **Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i.**
Strnady 136, 252 02 Jíloviště
(doručovací adresa: Strnady 136, 156 00 Praha 5 - Zbraslav)
zastoupen: doc. RNDr. B. [REDACTED] CSc., ředitelem
IČ: 00020702
DIČ: CZ00020702
banka: Komerční banka, a.s., pobočka Praha - Zbraslav
číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen pod označením „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 1 smlouvy o dílo tohoto znění:

II. Předmět úpravy

Smluvní strany sjednávají tímto dodatkem č. 1 změnu Smlouvy následovně:

V článku II. Doba a místo plnění se v bodu 4. mění termín plnění uvedený v druhé a třetí odrážce:

Termín pro předložení dílčího výstupu č. II (*druhá odrážka*) se z „nejpozději do 31. 10. 2016“ nahrazuje novým termínem „nejpozději do 31. 10. 2017“.

Termín pro předložení závěrečné zprávy (*třetí odrážka*) dílčího výstupu č. II se z „nejpozději do 30. 9. 2017“ nahrazuje novým termínem „nejpozději do 30. 9. 2018“.

V souvislosti s posunutím termínu pro plnění díla (předložení II. dílčího výstupu) se zároveň mění termín pro kontrolu postupu realizace díla pro 2. kontrolní den stanovený dle bodu 6. (čl. V.) z termínu „listopad 2016“ na nový termín „listopad 2017“.

Pozastavená výplata druhé zálohy na řešení výzkumného projektu dle bodu 6., odrážka druhá (čl. III.) bude zhotoviteli uvolněna pouze v případě výskytu dostatečné úrovně semenné úrody v roce 2017 (na základě posouzení v rámci mimořádného kontrolního dne (červen/červenec 2017)).

Důvodem změny termínu plnění a pozastavení druhé zálohy je neočekávaná dvouletá (2015 a 2016) absence dostatečné semenné úrody nezbytné pro realizaci záměru řešení projektu. Pro případ absence semenné úrody douglasky i v roce 2017 může být řešení projektu ukončeno, tj. nedojde k dalšímu posunutí - prodloužení doby k výzkumnému řešení.


III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek smlouvy vznikl dohodou o celém jejím obsahu.
2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu posledním z podpisujících.
3. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 číslovaných stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.

V Hradci Králové dne 4.10.2016

10 -10- 2016
Ve Zbraslavi dne

Objednatel:



Zhotovitel:

