


# Město Lovosice



## Dodatek č. 5 Smlouvy o dílo „Rekonstrukce a změna dispozic ubytovny v Lovosicích“

*uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) mezi těmito smluvními stranami*

### Smluvní strany

#### Objednatel

se sídlem:  
zastoupený:  
zástupce pro věcná jednání:  
e-mail/telefon:  
IČ:  
bankovní spojení:  
č. účtu:

#### Město Lovosice

Školní 407/2, Lovosice, 410 30  
Ing. Vojtěchem Krejčím, starostou města



00263991  
Komerční banka, a. s.  
724471/0100

(dále jen „Objednatel“)

#### Zhotovitel:

se sídlem:  
zastoupený:  
e-mail/telefon:  
IČ:  
DIČ:  
bankovní spojení:  
č. účtu:  
bankovní spojení:  
č. účtu:

#### GKR STAVBY s.r.o.

Kratochvílova 2659, 413 01 Roudnice nad Labem  
jednatel společnosti



63144719  
CZ63144719



Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9081, datum zápisu 29.5.1995.

(dále jen „Zhotovitel“)

## I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 10.01.2022 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení díla: „Rekonstrukce a změna dispozic ubytovny v Lovosicích“.
2. Tímto dodatkem č. 3 se na základě skutečností vzniklých při realizaci výše uvedené stavby uvedená smlouva mění a doplňuje takto:

## V. Doba plnění

1. Předání staveniště: objednatel předá protokolárně zhotoviteli staveniště po uveřejnění smlouvy v registru smluv.  
Zahájení realizace díla: nejpozději do 5 pracovních dní po předání staveniště  
**Původní ukončení stavebních prací dle SoD vč. dodatku č.1: do 12 měsíců od zahájení stavebních prací v souladu s harmonogramem prací, který je pevnou součástí SOD (příloha č.1)**

**Rozsah stavebních prací dle dodatku č.2 se ruší, změny dle tohoto dodatku nebudou realizovány. Toto bude mít vliv na dobu dokončení díla.**

## VI. Cena díla

Cena za provedení předmětu plnění včetně dodatku č. 1 činí: **90 669 721,81 Kč bez DPH** (slovy: Devadesátmilionůšestsetšedesátdevěttisícšedemsetdvacetjeden korun českých osmdesátjeden haléřů).

**Smluvní cena dle SoD a dod.č.1, 2, 3 za provedení díla v Kč bez DPH činí: 99 641 420,67 Kč**

**Cena za změny rozsahu prací zahrnuté v dodatku č. 5 činí:**

**Změna V. etapa + 3.436.549,60 Kč**

**Celková smluvní cena za provedení díla v Kč bez DPH činí 101 655 969,10 Kč**

Cena za provedení předmětu plnění včetně dodatku č.2, č.3 a č. 5 činí: **101 655 969,10 Kč bez DPH** (slovy: (slovy: Stojedenmilionšestsetpadesátpěttisícdevětsetšedesátdevět korun českých deset haléřů).

Položkový rozpočet se mění dle soupisu prací, které byly vyčísleny novým soupisem prací – změnové listy (ZL.34, 46-56) V. etapy z 24.01.2022 a které jsou přílohou č. 1, tohoto Dodatku.

## II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změny.

2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.
3. Smlouva je vypracována ve 3 vyhotoveních. Objednatel obdrží 2 vyhotovení, zhotovitel 1 vyhotovení.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra České republiky.
5. Město Lovosice jako objednatel zodpovídá za to, že dodatek SoD č. 5 bude uveřejněn v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR.
6. Obě smluvní strany souhlasí, že tento dodatek bude uveřejněn v plném znění v registru smluv.

Přílohy:

- č. 1 - Změnové listy č. 34,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56 ze dne 24.11.2022 včetně změnového hlášení a fotografií změnového hlášení

**Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů**

Rozhodnuto orgánem obce: RADA MĚSTA LOVOSICE

Datum jednání a číslo usnesení: xxxxxxxx, č. usn. xxxxxxxx

V Lovosicích dne

V ..... dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Vojtěch Krejčí  
Starosta města

.....  
  
jednatel společnosti