

Ev. číslo Dodatku SÚRAO: SO2020-086-02
Ev. číslo Dodatku Poskytovatele: 23SMP002

Česká republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů

se sídlem Praha 1, Dláždění 6, PSČ: 110 00

IČ: 66000769

zastoupená: RNDr. Lukáš Vondrovic, Ph.D.

ve věcech pro právní jednání: XXX XXXXXXXXXX XXXX, XXX

ve věcech technických oprávněn jednat: XXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXX. (Manažer SÚRAO)

XXX XXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX, XXX. (Zástupce Manažera

SÚRAO)

bankovní spojení: Česká národní banka

číslo účtu: 64726011/0710

(dále pouze „**SÚRAO**“)

a

ÚJV Řež, a. s.

se sídlem: Hlavní 130, Řež, 250 68 Husinec

IČ: 46356088

DIČ: CZ46356088

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1833

zastoupená: Ing. Daniel Jiříčka, předseda představenstva,

Ing. Patrik Špátzal, MBA, člen představenstva

ve věcech technických oprávněn jednat: xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

xxx xxxxx xxxxxx, xxx

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

(dále jen „**Poskytovatel**“, společně s SÚRAO, jako „**Smluvní strany**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku následující

DODATEK č .2

ke Smlouvě o poskytování služeb ze dne 4.3.2021

(dále pouze „**Dodatek**“)

I.

Úvodní ustanovení

- 1.1 Smluvní strany uzavřely dne 4.3.2021 Smlouvu o poskytování služeb k projektu Pilotní korozní experiment v PVP Bukov, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 15. 9. 2021 (dále jen „Smlouva“).

- 1.2 Dnešního dne uzavírají SÚRAO a Poskytovatel tento dodatek č. 2 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“), kterým upravuje znění Smlouvy takto:

II. Předmět Dodatku

Předmětem tohoto Dodatku jsou následující doplnění a změny Smlouvy:

- 2.1 V článku 8.1. „Smluvní cena“ se v odstavci 8.1.1.
v bodu f) 6. dílčí plnění mění celková cena z 532 000 Kč bez DPH (pět set třicet dva tisíc korun českých) na 655 520 Kč bez DPH (šest set padesát pět tisíc pět set dvacet korun českých);
ruší se text posledního odstavce v odst. 8.1.1 a nahrazuje se novým textem následujícího znění:
„tedy celková cena za Služby, se zohledněním opce, činí 46 577 481 Kč bez DPH (čtyřicet šest milionů pět set sedmdesát sedm tisíc čtyři sta osmdesát jedna českých korun).“
- 2.2 V příloze č. 1 ke Smlouvě se posouvají termíny pro 6 dílčí plnění, 7 dílčí plnění, 8 dílčí plnění a 9 dílčí plnění. Tato příloha je součástí Dodatku

III. Ostatní ujednání

- 3.1 Příloha č. 1 – Harmonogram pro posun termínů
- 3.2 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změny.
- 3.3 Tento Dodatek nabývá platnosti ke dni podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí SÚRAO.
- 3.4 Tento Dodatek je uzavřen elektronicky, a to tak, že je opatřen uznávanými elektronickými podpisy oprávněných zástupců Smluvních stran (dle § 6 odst. 2 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce ve znění pozdějších předpisů)
- 3.5 Smluvní strany potvrzují, že se zněním tohoto Dodatku ke Smlouvě souhlasí a na důkaz toho připojují podpisy svých oprávněných zástupců.

Za SÚRAO:
V Praze dne:

Elektronicky 6.2.2023

RNDr. Lukáš Vondrovic Ph.D.
ředitel

Za Poskytovatele
V Řeži dne:

elektronicky 7.2.2023

Ing. Daniel Jiříčka
předseda představenstva

Elektronicky 7.2.2023

Ing. Patrik Špátzal, MBA
člen představenstva

Příloha č. 1 – Harmonogram pro posun termínů

Etapa 6 Instalace sestav do vrtů				
6_15	Sestavení modulů a sycení vzorků			
6_16	Instalace sestav do vrtů			
	Výstup: Instalace sestav do vrtů	27	01.06.2023	28
				30.06.2023
Etapa 7 Monitoring podzemních vod				
7_17	1. rok - odběry, monitoring + zpráva	12	04.03.2022	13,5
7_18	2. rok - odběry, monitoring + zpráva	24	04.03.2023	25,5
7_19	3. rok - odběry, monitoring + zpráva	36	04.03.2024	37,5
7_20	4. rok - odběry, monitoring + zpráva	48	04.03.2025	49,5
7_21	5. rok - odběry, monitoring + zpráva	60	04.03.2026	61,5
7_22	6. rok - odběry, monitoring + zpráva	72	04.03.2027	73,5
7_23	7. rok - odběry, monitoring + zpráva	84	04.03.2028	85,5
7_24	8. rok - odběry, monitoring + zpráva	96	04.03.2029	97,5
7_25	9. rok - odběry, monitoring + zpráva	108	04.03.2030	109,5
7_26	10. rok - odběry, monitoring + zpráva	120	04.03.2031	121,5
7_27	11. rok - odběry, monitoring + zpráva	132	04.03.2032	133,5
7_28	12. rok - odběry, monitoring + zpráva	150	31.08.2033	151,5
				15.10.2033
Etapa 8 Vyjmutí sestavy a analýza testovaných materiálů a interpretace dosažených výsledků				
8_29	1.odběr (1 rok) - vyjmutí modulů	39	01.06.2024	
8_30	1.odběr - analýza vzorků + zpráva	48	02.03.2025	49,5
8_31	2.odběr (3 roky)- vyjmutí modulů	63	01.06.2026	
8_32	2.odběr - analýza vzorků + zpráva	72	02.03.2027	73,5
8_33	3.odběr (5 let) - vyjmutí modulů	87	31.05.2028	
8_34	3.odběr - analýza vzorků + zpráva	96	01.03.2029	97,5
8_35	4.odběr (7let) - vyjmutí modulů	111	31.05.2030	
8_36	4.odběr - analýza vzorků + zpráva	120	01.03.2031	121,5
8_37	5.odběr (10 let) - vyjmutí modulů	147	30.05.2033	
8_38	5.odběr - analýza vzorků + zpráva	156	28.02.2034	157,5
				14.04.2034
Etapa 9 Závěrečné vyhodnocení a závěrečná zpráva				
9_39	Závěrečná zpráva CZ+AJ	165	10.11.2034	168
				08.02.2035