

DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
číslo smlouvy objednatele: SML/0531/2016/OSM

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), mezi smluvními stranami:

Město Hranice

se sídlem: Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice
IČO: 00301311
DIČ: CZ00301311
Zastoupeno: Jiřím Kudláčkem, starostou
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Přerov, expositura Hranice
Číslo účtu: 1320831/0100
Kontaktní osoba: Pavel Žeravík
Tel.: 581 828 393
E-mail: pavel.zeravik@mesto-hranice.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Linio Plan, s.r.o.

se sídlem: Sochorova 23, 616 00 Brno
IČO: 27738809
DIČ: CZ27738809
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně sp. zn. C 55650
Zastoupený: Ing. Pavlem Vackem, jednatelem společnosti
Bankovní spojení: KB Brno
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXX
Kontaktní osoba: Ing. Pavel Vacek
Tel.: XXXX XXXX
E-mail: pavel.vacek@linioplan.cz

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Smluvní strany uzavírají tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele SML/0531/2016/OSM uzavřené mezi smluvními stranami dne 30.11.2016 (dále také jen dodatek č. 1).

Název akce:

„Hranice – Severovýchodní obchvat - Technickoekonomická studie a územní studie,,

I.
Změny smlouvy o dílo

Text odstavce 2 článku V. Místo předání, doba plnění a metoda zpracování smlouvy výše specifikované se ruší a nahrazuje tímto textem:

2. Smluvní strany se dohodly, že dílo v celém rozsahu bude provedeno v časovém rámci (zahájení a ukončení prací), jednotlivé dílčí činnosti budou provedeny ve stanovených etapách a termínech daných harmonogramem prací, který je nedílnou součástí této smlouvy, a to s následujícími úpravami:

Předpokládaný termín zahájení prací: 30. 11. 2016

Technickoekonomická studie termín odevzdání díla: 14. 6. 2017

Zhotovitel je povinen provést územní studii a předat objednateli jednotlivé části (etapy) díla v následujících lhůtách, přičemž povinnost zhotovitele dodržet stanovenou dobu se týká dílčích etap označených jako 1. etapa, 3. etapa a 5. etapa.

1. etapa – 3. etapa 90 kalendářních dnů

Územní studie (5. etapa) termín odevzdání v digitální podobě 5. 6. 2017

Územní studie (5. etapa) termín odevzdání díla 9. 6. 2017

II.
Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele SML/0531/2016/OSM uzavřené mezi smluvními stranami dne 30.11.2016 zůstávají beze změn.
2. Uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo schváleno Radou města Hranic usnesením č. 1608/2047-RM 49 ze dne 16.5.2017.
3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Tento dodatek č. 1 je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 k výše specifikované smlouvě přečetly, že je výrazem jejich svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož připojují vlastnoruční podpisy zástupců smluvních stran.
6. Smluvní strany výslovně souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v registru smluv, kdy tento dodatek č. 1 podléhá povinnému uveřejnění prostřednictvím registru smluv, tak jak stanoví zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle objednatel správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

V Hranicích, dne

V Brně dne

za objednatele:

za zhotovitele:

Jiří Kudláček
starosta

Ing. Pavel Vacek
jednatel společnosti