

DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 29/2022/I/LaJ
podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku mezi

1. Objednatel: **Město Bílovec**
Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Vladana Kuchtová, vedoucí odboru investic
a údržby majetku města
Zastoupený ve věcech technických: ██████████, referent odboru investic
a údržby majetku města
Telefon: ██████████
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec
Číslo účtu : 27-1761833319/0800
IČO: 00297755
DIČ: CZ00297755
E-mail: ██████████
(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitelem: **Miloš Sopuch**
Nádražní 622, 742 66 Štramberk
Zastoupený ve věcech smluvních: Miloš Sopuch
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu : 000000-1313388143/0800
IČO: 70315841
Telefon: ██████████
E-mail: ██████████
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku
(dále jen „zhotovitel“)

smluvní strany uzavírají mezi sebou po vzájemném ujednání Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 29/2022/I/LaJ ze dne 14. 6. 2022 pro vyhotovení projektové dokumentace pro společné povolení a pro provádění stavby (DPS) včetně zajištění všech inženýrských činností pro vydání pravomocného společného povolení k realizaci stavby a zajištění vydání společného povolení pro stavbu: **„Rekonstrukce venkovního schodiště a vstupu do objektu č. p. 411 vč. sanace obvodového zdiva v okolí schodiště a vstupu - projekt“**, dále jen „smlouva o dílo“

t o h o t o o b s a h u:

1. Smluvní strany se dohodly na následující změně textu Smlouvy o dílo v části Doba plnění tak, jak je níže uvedeno. Důvodem změny termínu odevzdání díla je nutné zapracování připomínek pověřeného pracovníka památkové péče specifikovaných na jednání konaném dne 1. 2. 2023 do projektové dokumentace pro zajištění kladného závazného stanoviska z pohledu památkové péče.

Článek III. Doba plnění, bod č. 1 písm. a) se ruší a nahrazuje novým takto:

- a) Projektová dokumentace v úrovni společného povolení včetně zajištění stanovisek orgánů a správců sítí a jejich zpracování do projektové dokumentace v úrovni společného povolení, propočet nákladů a předání pravomocného vydání společného povolení: **do 52 týdnů od podpisu smlouvy o dílo**
2. Ostatní práva a povinnosti zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.
 3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění provede objednatel neprodleně po podpisu tohoto dodatku. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech shodného obsahu, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
 4. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním jednáním, a že tento dodatek byl sepsán dle jejich svobodně a vážně projevené vůle, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
 5. Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními tohoto dodatku připojují osoby oprávněné jednat jménem smluvních stran, po jeho důkladném přečtení, své vlastnoruční podpisy.

V Bílovci dne 27.2.2023


V Bílovci dne 1.3.23

Za objednatele:



Ing. Vladana Kuchtová
vedoucí odboru investic
a údržby majetku města

Za zhotovitele:



Miloš Sopuch