

## **Dodatek č. 4 KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB**

Číslo smlouvy Objednatel: **02PT-006435**

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 561 155 0006

Název veřejné zakázky: **„D1 modernizace – OTP při vyhodnocování kamerových prohlídek  
kanalizačního potrubí, přípojek a drenáží: V. etapa“**

### **1. Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

právní forma: příspěvková organizace

bankovní spojení:

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „**Objednatel**“)

a

### **2. ZEPRIS s.r.o.**

se sídlem: Mezi Vodami 639/27, 143 20 Praha 4

IČO: 251 17 947

DIČ: CZ699004936

bankovní spojení:

zastoupen:

e-mail:

tel:

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

### **Článek 1. Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 10.2.2020 Smlouvu o poskytování služeb č. 02PT-006435 s názvem „D1 modernizace – OTP při vyhodnocování kamerových prohlídek kanalizačního potrubí, přípojek a drenáží: V. etapa“, (dále jen „Smlouva“), dne 27.7.2020 Dodatek č. 1, dne 20.6.2022 Dodatek č. 2 a dne 13.9.2022 Dodatek č. 3.

2. Vzhledem k tomu, že na některých úsecích D1 modernizace, realizovaných v V. etapě stále probíhají kamerové prohlídky kanalizačního potrubí, požaduje Objednatel i nadále odborně technickou pomoc od Poskytovatele při jejich vyhodnocování. Z tohoto důvodu se Smluvní strany dohodly na prodloužení doby poskytování služeb.
3. Smluvní strany pro úplnost potvrzují, že v období od 1.1.2023 do doby podpisu tohoto Dodatku č. 4 byly služby Poskytovatelem prováděny na základě ústního pokynu Objednatele. V tomto období nedošlo k bezdůvodnému obohacení žádné ze Smluvních stran a žádná ze Smluvních stran nebude požadovat vrácení jakéhokoliv plnění provedeného v této době.

## Článek 2.

### Předmět dodatku

S ohledem na výše uvedené se Smluvní strany dohodly na změně článku III. Smlouvy, Doba a místo plnění, který se v bodě 3.2 mění takto:

Poskytovatel je povinen poskytnout Služby v celém rozsahu dle Smlouvy nejpozději do **31.12.2023**.

## Článek 3.

### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění dodatků 1. až 3. zůstávají beze změn.
2. Tento Dodatek č. 4 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží elektronický originál.
3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 4 seznámily a uzavírají jej svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Digitálně  
podepsal

Datum: 2023.03.01  
12:28:20 +01'00'

Ředitelství silnic a dálnic ČR

2023.02.28 07:45:58  
+01'00'

ZEPRI s.r.o.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.