

PŘÍLOHA Č. 2

Harmonogram

Bod č.	Výstup	Termín	Poznámka
1.	Vytvoření nových funkcí Díla Zhotovitelem dle specifikace (viz příloha č. 1 smlouvy) a jejich implementace v testovacím prostředí – zahájení zkušebního provozu.	Nejpozději do 15. dubna 2023	Zkušební provoz bude probíhat maximálně tři pracovní dny od jeho zpuštění. Pokud se v této lhůtě Objednatel nevyjádří, bude Zhotovitel považovat nové funkce Díla za akceptované a Projekt přejde do rutinního provozu. V případě, že Zhotovitel nedodrží termíny uvedené v detailním harmonogramu nebo neposkytne součinnost v požadovaném termínu (dle bodu 2 této tabulky), posouvá se termín pro vytvoření nových funkcí Díla (dle bodu 1 této tabulky) o odpovídající počet dnů. Případně může být dílo předáno s výhradou.
2.	Stanovení detailního harmonogramu s požadavky na součinnost ze strany Objednatele i Zhotovitele	Nejpozději do 31. ledna 2023	V případě, že Objednatel neposkytne požadovanou součinnost do uvedeného termínu, posouvá se termín pro vytvoření nových funkcí Díla (dle bodu č. 1 této tabulky) o odpovídající počet dnů. Případně může být dílo předáno s výhradou.

Město Písek

V Písku, dne

Podpis: _____

Jméno: PhDr. Miloš Prokýšek, Ph.D.

Funkce: vedoucí organizační složky Smart
Písek

ETERNAL, s.r.o.

V Praze, dne

Podpis: _____

Jméno: Ing. Rostislav Dubský

Funkce: jednatel společnosti