

kv smč. 8243/16
5. 1156



103050

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu:	III/3494 Uhřínov - průtah, úprava směrového oblouku, dodatek č. 3 k SOD, vícepráce				
Oprávněn/pověřen k podpisu:	Ing. Jan Hyliš, radní pro oblast dopravy a SH				
Schváleno:	ZK	Datum:	23.3.2010	Č.usnesení:	0115/02/2010/ZK
Dokument uložen u:	ODSH/J.Lojda				
Počet vyhotovení:	5				
Adresát:	PORR a.s.				
Smluvní částka: 1)	1378745.00				
Odpovědný odbor: 2)	odbor dopravy a silničního hospodářství				
Podpis zajistit do:	17.5.2017				

	Pracoviště/pracovník	Datum	Podpis
Zpracoval:	ODSH/H.Matulová	17.5.2017	
Projednáno s:	ODSH/H.Matulová	17.5.2017	
Právní kontrola:	ODSH/A.Mládek	17.5.2017	
Předkládá:	ODSH/H.Strnadová	17.5.2017	
Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3)	ODSH/H.Strnadová	17.5.2017	
Zodpovídá:	Příkazce operace:	ODSH/H.Strnadová	17.5.2017
	Správce rozpočtu:	OE/R.Paulíková	17.5.2017

Poznámka:

Subjekt (IČO: 43005560), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o DPH; (ověření provedl: matulova.h, datum ověření: 16.05.2017 16:52:08):

III/3494 Uhřínov - průtah, úprava směrového oblouku, dodatek č. 3 k SOD, vícepráce

Rozpočtová skladba:

Částka s DPH: 1378745, Datum Od: , Datum do: , Perioda: , ODP: 2212, ORJ: 1001, ORG: 97014 POL: 6121 UZ: 999

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžitě plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u níž je peněžitě plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu smluvního vztahu) odpovídá.

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).



KUJIP017RCZ2

ke sml. P243/16
p. 1156

DODATEK č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
pro akci: „III/3494 Uhřínov – průtah, úprava směrového oblouku“

Číslo smlouvy objednatele: 97723
Číslo smlouvy zhotovitele: 9 – 1458A16

Článek 1 – Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Adresa:

Kraj Vysočina,

Žižkova 57, 587 33 Jihlava, zastoupený hejtmánem

Kraje MUDr. Jiřím Běhounkem, k podpisu smlouvy pověřen Ing. Jan Hyliš – člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství

zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek – hejtmán kraje, Ing. Jan Hyliš - člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství

zástupce pro věci technické: Ing. Jiří Lojda, Ing. Hana Matulová

Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava

Číslo účtu: 40 5000 5000/6800

IČO: 70890749

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Adresa:

PORR a.s.

Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10, Strašnice

Organizační složka:

PORR a.s. odštěpný závod - Morava

se sídlem: Skály 870, 763 62 Tlumačov

zástupce pro věci smluvní Ing. Jan Pešek, vedoucí odštěpného závodu – Morava a Jiří Mezera, vedoucí PJ Jihlava OZ-Morava, na základě plné moci, *(společně)*

zástupce pro věci technické: Jiří Mezera, vedoucí PJ Jihlava odštěpného závodu – Morava a Jakub Matějka, stavbyvedoucí, tel.: 725 503 361 *(každý samostatně)*

Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s. Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4,

Číslo účtu: 1091107720/5500

IČ: 43005560

DIČ: CZ43005560

zápis v obchodním rejstříku: Městským soudem v Praze, odd. B, vložka 1006

(dále jen „zhotovitel“)

V případě změny údajů uvedených v bodě 1.1. a 1.2. článku 1 této smlouvy je povinná smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Článek 2 – Předmět dodatku smlouvy

2.1 Smluvní strany se, v souladu s ust. § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, dohodly na této nepodstatné změně závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Jedná se o práce stavebně a technologicky propojené s ostatními pracemi, které bylo nezbytně nutné a ekonomické provést v rámci této akce. Zdůvodnění prací a jejich specifikace bylo projednáno v rámci kontrolních dnů stavby.

2.2 Předmětem tohoto dodatku smlouvy o dílo uzavřené 12. 10. 2016 (č. smlouvy objednatele: 97723, č. smlouvy zhotovitele 9 – 1458A16) na akci „**III/3494 Uhřetov – průtah, úprava směrového oblouku**“ (dále jen Smlouva o dílo), je změna celkové ceny díla v důsledku nutných dodatečných stavebních prací, které jsou specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku smlouvy.

Článek 3 – Změna smlouvy

Obě smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o dílo:

Článek 4 – cenové ujednání, odstavec 4.3

„4.3 Cena za provedení díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, činí:

cena celkem bez DPH:	1 081 878,01 Kč
DPH 21%:	227 194,38 Kč
cena celkem včetně DPH:	1 309 072,39 Kč

(slovy: jedenmiliontřístadevětisícšedesátdvě korun českých třicet devět haléřů)

se ruší a nahrazuje novým zněním:

„4.3 Cena za provedení díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, činí:

cena celkem bez DPH:	1 139 459,15 Kč
DPH 21%:	239 286,42 Kč
cena celkem včetně DPH:	1 378 745,57Kč

(slovy: jedenmiliontřístasedmdesátosmtisícšedesetčtyřicetpět korun českých padesátsedm haléřů)

Článek 4 – Závěrečná ujednání

4.1. Ostatní práva a závazky vyplývající ze smlouvy o dílo uzavřené dne 12. 10. 2016 (č. smlouvy objednatele: 97723, č. smlouvy zhotovitele 9 – 1458A16), dodatku č. 1 ze dne 31.10.2016 a dodatku č. 2 ze dne 9.1.2017 se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.

4.2. Dodatek č. 3 je nedílnou součástí smlouvy o dílo uzavřené dne 12. 10. 2016 (č. smlouvy objednatele: 97723, č. smlouvy zhotovitele 9 – 1458A16 a nabývá platnosti dnem podpisu, kterým obě strany potvrzují souhlas se zněním tohoto dodatku ke smlouvě a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

4.3. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránilo jiné právní předpisy.

4.4. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv a na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

4.5. Tento dodatek ke smlouvě o dílo se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž každý je s platností originálu. Z pěti stejnopisů obdrží tři výtisky objednatel a dva zhotovitel.

4.6. Smluvní strany prohlašují, že se s textem dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo podrobně seznámily a na důkaz souhlasu s ním jej potvrzují svými podpisy oprávnění zástupci obou smluvních stran.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 jsou přílohy:
Příloha č. 1 – oceněný soupis provedených prací

V Jihlavě dne 17. 5. 2017

V Jihlavě dne 17. 5. 2017

Objednatel:

.....
Ing. Jan Hyliš
člen rady kraje pro oblast dopravy
a silničního hospodářství


Kraj Vysočina
Žitkova 57, 587 33 Jihlava

Zhotovitel:

.....
Ing. Jan Pešek
vedoucí odštěpného závodu

PORR a.s.

-114-

Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560

.....
Jiří Mezera
vedoucí provozní jednotky Jihlava

PŘEZKOUMAL



Firma: PORR a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky - VÍCEPRÁCE

Stavba:

L-09-037-500 III/3494 Uhřetín - průtah, úprava směrového oblouku

101

57 581,14

Rozpočet:

101 Silnice III/3494 - úprava směrového oblouku

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
stávající	214663		ÚPRAVA PODLOŽÍ VÁPŇENÍM DO 2% HL DO 0,5M	M2	-194,000	156,00	-30 264,00
stávající	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	77,600	1,30	100,88
stávající	12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I	M3	77,600	325,00	25 220,00
stávající	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	77,600	195,00	15 132,00
nová	18110		ÚPRAVA PLÁŇE SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ.I - ODPOČET 15% - 13 - 1,95	M2	194,000	11,05	2 143,70
nová	21450		SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA - ODPOČET 15% - 686 - 102,9	M3	77,600	583,10	45 248,56

ZDŮVODNĚNÍ

Při provádění výstavby bylo SZZ (8,5 Mpa a 10 Mpa) zjištěno neúnosné podloží. PD předpokládala provedení úpravy podloží vápněním. Bylo zjištěno, že stroj provádějící úpravu podloží není schopen s ohledem na bezpečnostní rizika (pád ze srázu a práce v oblouku) tuto činnost provést. Bylo zvoleno po odsouhlasení investorem, TDI a AD náhradní řešení v podobě sanace lomovým kamenem, aby došlo k dosažení min. požadované hodnoty Edef 2 = 45 Mpa byla zvolena vrstva sanace tl. 40 cm. výpočet plochy sanace 194,0 m² * 0,40 m (tl.) = 77,6 m³.

Zástupce investora

zástupce zhotovitele

TDI

AD