

SMLOUVA O DÍLO

Dodatek č. 1

(dále jen „Smlouva“) uzavřená podle § 2586 a násl. ve spojení s § 2631 s násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění na akci:

„Kořenec – napojení vrtu KO-1-14 do VDJ a optimalizace horního tlakového pásma“
– příprava stavby – DÚR, DSP (ZDS), příslušná inženýrská činnost, zpracování, podání a projednání žádosti o dotaci, autorský dozor

Čl. I

Smluvní strany

1.1 Objednatel

Svazek vodovodů a kanalizací měst a obcí

Sídlo: 17. listopadu 138/14, 680 01 Boskovice

IČO: 494 68 952

DIČ: CZ49468952

Zástupce ve věcech smluvních: Bc. Jiří Charvát, MSc, MBA,
předseda Svazku VaK

Zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

a

1.2 Zhotovitel

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Sídlo: Nábřežní 4/90, 150 56 Praha 5

IČO: 471 16 901 DIČ: CZ47116901

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1930

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Statutární zástupci: Ing. Šárka Balšánková,
místopředseda představenstva
Ing. Jiří Valdhans, člen představenstva

Zástupci ve věcech smluvních: Ing. Jan Cihlár, ředitel divize 02,
na základě plné moci

Zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

Výše uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného vnitřního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiných osob.

Mezi smluvními stranami byla dne 24. 08. 2015 uzavřena Smlouva o dílo č. 02-O-2962-4808/15 (dále je „Smlouva“). Smluvní strany se dohodly na rozšíření Čl. II. Předmět plnění a úpravě Čl. III. Doba plnění. Dále se dohodly na úpravě Čl. IV Cena. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněny a v platnosti.

Čl. II

Předmět smlouvy

Na základě vzájemné dohody smluvních stran se zhotovitel zavazuje rozšířit rozsah projektových dokumentací o vodovodní řad rozvodné sítě v délce cca 600 m a návrh technických opatření pro rozšíření horního tlakového pásma vodovodní sítě obce Kořenec.

Rozšíření rozsahu prací:

- polohopisné a výškopisné zaměření budoucí trasy vodovodního řadu a zaměření veškerých viditelných povrchových znaků v intravilánu,
- vytýčení stávajících vodovodních řadů, zaměření kanalizačních šachet včetně dna a výšky poklopů,
- doplnění rozsahu projektové dokumentace (DUR, DSP, výkaz výměr) včetně souvisejících inženýrských činností o rozváděcí řad v délce cca 600 m.

Čl. III

Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s touto Smlouvou a předat je Objednateli v následujících termínech:

Zahájení prací:	neprodleně po podpisu smlouvy o dílo
Předání dokumentace a provedení oznámení umožňující zahájení zadávacího řízení na zhotovitele:	nejpozději do 28. 5. 2016

(dále jen „Doba plnění“)

Čl. IV**Cena**

4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za Dílo provedené v souladu s touto Smlouvou smluvní cenu ve výši:

Činnost	Původní rozsah prací v Kč bez DPH	Rozšíření rozsahu prací – vícepráce v Kč bez DPH	Celkem v Kč bez DPH
Polohopisné a výškopisné zaměření budoucí trasy vodovodního řadu a zaměření veškerých viditelných povrchových znaků v intravilánu	-	13.000,-	13.000,-
Vytýčení stávajících vodovodních řadů, zaměření kanalizačních šachet včetně dna a výšky poklopů	-	3.000,-	3.000,-
Dokumentace pro územní řízení	153.000,-	19.000,-	172.000,-
Dokumentace pro stavební povolení	192.000,-	30.000,-	222.000,-
Žádost o finanční podporu	15.000,-	-	15.000,-
Geologický průzkum	15.000,-	-	15.000,-
Autorský dozor	22.000,-	-	22.000,-
Celková nabídková cena bez DPH	397.000,-	65.000,-	462.000,-
DPH 21%	83.370,-	13.650,-	97.020,-
Celková nabídková cena včetně DPH	480.370,-	78.650,-	559.020,-

(dále jen „Cena“)


Smluvní cena je stanovena jako cena pevná a konečná.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Boskovicích dne


V Praze dne 09. 12. 2015

Za objednatele



.....
Bc. Jiří Charvát, MSc, MBA
 předseda
 Svazek vodovodů a kanalizací měst a obcí

Za zhotovitele



.....
Ing. Jan Cihlár
 ředitel divize 02
 Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

