


**DODATEK č. 1  
KE SMLOUVĚ O DÍLO**

**I.**

**Smluvní strany**

**Zhotovitel:**


Jméno: **ITALMEC spol. s r.o.**  
Zápis v obchod. rejstříku: u MS v Praze, oddíl C, vložka 1229  
Zastoupený: Marco Cremonini, jednatel  
Sídlo: Bělocerkevská 1295/16, 110 00 Praha  
Doručovací adresa: Bělocerkevská 1295/16, 110 00 Praha  
IČ: 14890879  
DIČ: CZ14890879  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:

Kontaktní osoba:

(dále jen „zhotovitel“)

a

**Objednatel:**

Zápis v obchodním rejstříku: **TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ**  
příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu  
v Hradci Králové, oddíl P, vložka 52  
Zastoupený: Ing. Tomášem Pospíšilem, ředitelem  
Sídlo: Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové  
IČ: 64809447  
DIČ: CZ64809447  
Bankovní spojení:   
číslo účtu:

kontaktní osoba:

(dále jen „objednatel“)

uzavřely níže uvedeného dne tento

**dodatek č. 1  
ke smlouvě o dílo:**

**Dne: 01.03.2023 v 09:17:25**  
**Čj: TSHK/1625/2023**  
**Listů:0 Příloh: 1**

## II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 27. 1. 2023 uzavřely mezi sebou smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“), na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, a to „**ZŠ Bezručova – oprava sportovní podlahy v tělocvičně**“ (dále jen jako „dílo“) a objednatel se danou smlouvou zavázal dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených v dané smlouvě o dílo.

2. Dle čl. III. smlouvy o dílo byl předmět díla blíže určen předmětnou smlouvou o dílo a cenovou nabídkou – soupisem prací zhotovitele ze dne 20.1.2023.

V rámci díla měly být provedeny především následující práce:

- Demontáž lišt krytu ÚT a jejich zachování pro zpětné použití,
- rozřezání stávající sportovní podlahové krytiny vč. podkladních dvou vrstev OSB desek,
- usazení sloupků pro síť na jinou pozici vč. zabetonování nových pouzder do podlahy,
- vyrovnání podkladu a přeskládání EPS desek,
- instalace parozábrany,
- montáž dvou vrstev OSB desek do kříže připevněné šroubováním a celoplošným lepením,
- celoplošné přebroušení OSB desek,
- aplikace špachtlovací penetrace, utěsnění spár,
- celoplošná instalace samonivelační stěrky s armovacími vlákny do 5 mm,
- celoplošné přebroušení samonivelační stěrky,
- nalepení sportovní podlahové krytiny,
- svaření jednotlivých pásů sportovní podlahy,
- provedení lajnování vč. loga školy,
- instalace přechodových lišt,
- instalace obvodové lišty vč. zpětné montáže lišty krytu ÚT,
- závěrečný úklid,
- odvoz a likvidace odpadu na skládku.

3. Při provádění díla byla zjištěna potřeba upravit rozsah předmětu díla o některé vybrané práce (tzv. vícepráce), kdy tato potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jako zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Jedná se o následující změny:

### **ZL 001 – Vyvěšení sítě a závěsů**

- Montáž stávajících sítě a závěsů na okna (položka č. 4)

### **ZL002 – Dodávka na montáž parapetů**

- Původní demontované parapety již nešlo opět použít z důvodu poškození. Parapety byly doplněny o větrací mřížky a rohové lišty (položka č. 1,2,3)

### **ZL003 – Podlahové soklové lišty**

- Změna formátu soklové lišty z rozměru 50x40mm na 100x50mm (položka č. 5)

### **ZL004 – Dodávka a montáž rohových lišt**

- Z důvodu bezpečnosti byla domluvena montáž rohových lišt se zakulaceným rohem (položka č. 6)

### **ZL005 – Lajnování badminton**

- Dle požadavků provozovatele rozšířeno lajnování o badminton (položka č.7).

4. Vícepráce jsou uvedeny v rámci změnového listu a rozpočtu, které tvoří přílohu a nedílnou součást tohoto dodatku č. 1.
5. V souvislosti s výše popsányi skutečnostmi je potřeba shora uvedenou smlouvu o dílo upravit v bodech, kterých se tyto změny týkají.

### III.

#### Předmět dodatku

1. V návaznosti na skutečnosti uvedené v čl. II. odst. 3. tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na změně celkové smluvní ceny za provedení díla, tj. na jejím zvýšení o 57.519,62 Kč bez DPH, tedy článek V. odst. 1 předmětné smlouvy o dílo se mění tak, že nově zní:

*1. Smluvní strany se dohodly, že celková smluvní cena díla činí bez DPH 1.932.971,08 Kč.*

2. V ostatním zůstává předmětná smlouva o dílo nedotčena a v platnosti.

### IV.

#### Závěrečná ustanovení


1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží každý po jednou stejnopisu a jeho obsah lze případně měnit jen dalším písemným (listinným) dodatkem k předmětné smlouvě o dílo.

**Příloha:** Změnový list, změnový rozpočet

V Praze, dne 28.2.2023

V Hradci Králové dne .....

ZA ZHOTOVITELE:




Marco Cremonini, jednatel  
ITALMEC spol. s r.o.

ZA OBJEDNATELE:




Ing. Tomáš Pospíšil, ředitel  
TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ



## ZŠ Bezručova rekonstrukce sportovní podlahy

označení dodávky a montáží		m.j.	množ.	Materiál	Práce	cena celkem
1	parapety z lamina - truhlářský výrobek, d+m	mb	26,8			11 604,40 Kč
2	mřížky krytů, d+m	ks	13			10 504,00 Kč
3	rohová lišta parapetu, d+m	mb	26,8			7 798,80 Kč
4	věšení sítí a závěsů + lešení - doprava, stavba	kpl	1			7 000,00 Kč
5	podlahové rohové lišty z překližky 100x50mm, d+m	mb	54,39			1 631,70 Kč
6	rohové lišty na zeď do nářadoven, m	kpl	1			6 200,00 Kč
7	provedení lajnování pro badmintony	m	174,6			12 780,72 Kč
cellkem bez DPH						57 520 Kč



<b>SOUPIS ZMĚNOVÝCH LISTŮ</b>		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	ITALMEC spol. s r.o. Bělocerkevská 1295/16, 110 00 Praha	
Objednatel:	<b>TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ</b> Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové	
Datum:	27. 02. 2023	
<b>Předmět změny:</b>		
<b>ZL 001 – Vyvěšení sítí a závěsů</b> - Montáž stávajících sítí a závěsů na okna (položka č. 4)		
<b>ZL002 – Dodávka na montáž parapetů</b> - Původní demontované parapety již nešlo opět použít z důvodu poškození. Parapety doplněny o větrací mřížky a rohové lišty (položka č. 1,2,3)		
<b>ZL003 – Podlahové soklové lišty</b> - Změna formátu soklové lišty z rozměru 50x40mm na 100x50mm (položka č. 5)		
<b>ZL004 – Dodávka a montáž rohových lišt</b> - Z důvodu bezpečnosti domluvena montáž rohových lišt se zakulaceným rohem (položka č. 6)		
<b>ZL005 – Lajnování badminton</b> - Dle požadavků provozovatele rozšířeno lajnování o badminton (položka č.7)		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
• 1 strany rozpočtu	• 0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
Změna č.1: 0,-Kč	Změna č. 1: 7 000,- Kč	
Změna č. 2: 0,- Kč	Změna č. 2: 29 907,20 Kč	
Změna č.3: 0,- Kč	Změna č.3: 1 631,70 Kč	
Změna č. 4: 0,- Kč	Změna č. 4: 6 200,-Kč	
Změna č.5: 0,- Kč	Změna č. 5 : 12 780,72 Kč	
<b>Celkem: 0,- Kč</b>	<b>Celkem: 57 519,62 Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<b>57 519,62 Kč</b>	Beze změny	
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 27.2.2023	Datum: 27.2.2023	