

Číslo smlouvy objednatele: S/SÚSJMK/2022/796  
Číslo dodatku č. 1 objednatele: S/SÚSJMK/2023/22  
Ev. číslo:

Číslo smlouvy zhotovitele

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO III/40819 Znojmo, Hradiště sanace svahu

### OBJEDNATELÉ

#### OBJEDNATEL 1

**Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně  
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581  
sp. zn. Pr 287

#### OBJEDNATEL 2

#### Město Znojma

se sídlem Obroková 1/12, 669 22 Znojmo  
zastoupené starostou města Ing. Jakubem Malačkou, MBA  
*dále jen objednatel 1 nebo objednatel 2 nebo objednatelé*

IČO: 002 93 881

a

### ZHOTOVITEL

#### SWIETELSKY stavební s.r.o.

sídlem Pražská tř. 495/58, 370 07 České Budějovice  
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích  
zastoupený [REDACTED] na základě plné moci

IČO: 480 35 599  
sp.zn. C8032

### I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 14. 10. 2022 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodněn:

- Nepředpokládané průtahy v zadávacím řízení, čímž se dostalo plnění do nevhodných klimatických podmínek.

### II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. V. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

### V. LHŮTY PLNĚNÍ

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí staveniště	do 10 dnů od účinnosti smlouvy
Zahájení stavebních prací	do 15 dnů od předání staveniště
Dokončení a předání stavby	do 31. 03. 2023
Předání a převzetí díla vyjma geometrických plánů	do 30 dnů od předání dokončené stavby

Předání a převzetí geometrických plánů  
Dřívější plnění je možné

**do 60 dnů od předání dokončené stavby**

**III.**

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

V souvislosti se změnou termínu plnění obě smluvní strany prohlašují, že dohodou o změně termínu plnění jsou narovnány případné nejasnosti o prodloužení s plněním mezi původním termínem plnění a uzavřením a účinností tohoto dodatku.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 3 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

V Znojmě, dne 09. 02. 2023

V Brně, dne 15. 02. 2023

**Ing. Jakub Malačka, MBA**

**starosta**

Město Znojmo

**Bc. Roman Hanák**

**ředitel**

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje

V Českých Budějovicích, dne

**Ing. Milan Chodacki, Ph.D.**

na základě plné moci

**Ing. Petr Szatanik**

na základě plné moci