

**Dodatek č. 1 ke  
Smlouvě o dílo č. 2021/013V032003903/ZS  
na realizaci akce „ÚP ČR – Děčín – odstranění kritického stavu kanalizační přípojky, U  
Plovárny 1190/14“ ze dne 3.3.2022**

**I. Smluvní strany**

**Objednatel**




Název: **Česká republika – Úřad práce České republiky**  
se sídlem Dobrovského 1278/25, 170 00 PRAHA 7  
Jednající: Mgr. Viktor Najmon, generální ředitel ÚP ČR  
Zastoupený: Mgr. et Mgr. Radimem Gabrielem, ředitelem Krajské pobočky ÚP ČR  
v Ústí nad Labem dle platného podpisového řádu  
Doručovací adresa: Úřad práce České republiky – Krajská pobočka ÚP ČR v Ústí nad  
Labem, Dvořákova 1609/18, 400 21 Ústí nad Labem  
Bankovní spojení: ČNB Ústí nad Labem  
Číslo účtu: 37822411/0710  
IČ: 724 96 991  
DIČ: není plátce DPH  
Telefon/Fax: 950 171 411/950 171 496  
E-mail: podatelna.ul@uradprace.cz  
ID datové schránky: 6sbzpx5  
Zástupce oprávněný jednat za objednatele v záležitostech:  
smluvních:

technických:

na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel**

Název: **Stanislav Rožec**  
Sídlo: Přemyslovská 186/44, 130 00 Praha 3  
Zastoupený: Stanislavem Rožcem  
ID datové schránky: sqpZR4w  
Bankovní spojení: UniCredit bank a.s.  
Číslo účtu:   
IČ: 03087743  
DIČ: CZ7806052661  
Telefon:   
E-mail:   
Zástupce oprávněný jednat za zhotovitele v záležitostech:  
smluvních:

technických:

osoba odpovědná za vedení stavby: Stanislav Rožec

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

(obě smluvní straně společně dále jen „smluvní strany“)

uzavírají na základě vzájemné shody tento **dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2021/013V03200 3903/ZS** na akci "**ÚP ČR – Děčín - odstranění kritického stavu kanalizační přípojky, U Plovárny 1190/14**", kterou uzavřeli dne 3.3.2022 (dále jen „smlouva o dílo“).

## II. Účel uzavření dodatku č. 1

1. Účelem uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je dohoda smluvních stran na změně rozsahu předmětu díla, změně termínu dokončení díla a dohoda o změně ceny díla oproti rozsahu a ceně díla stanovených ve smlouvě o dílo.

## III. Změna smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že do článku IV. smlouvy o dílo doplňují nová ujednání odst. 4.7 a 4.8 v následujícím znění:

**4.7 Předmět smlouvy specifikovaný v tomto článku se rozšiřuje o provedení dodatečných stavebních prací konkretizovaných v Příloze č. 1 „Oceněný soupis prací – vícepráce“ dodatku č. 1, které vedou ke zvýšení smluvní ceny díla o částku 128.403,70 Kč bez DPH.**

**4.8 Smluvní strany se dohodly na změnách v předmětu díla (práce a dodávky, které nebyly v rámci stavby realizovány) specifikovaných v příloze č. 2 „Oceněný soupis prací – méněpráce“ dodatku č. 1, které vedou ke snížení smluvní ceny díla o částku 47.860,70 Kč bez DPH.**

2. Smluvní strany se dohodly, že ruší dosavadní znění ujednání článku V. smlouvy o dílo odst. 5.2 v celém rozsahu a nahrazují jej tímto ujednáním:

**5.2 Zhotovitel zahájí práce, resp. činnosti vedoucí k dokončení díla dnem předání a převzetí staveniště. Dílo, které je předmětem plnění této smlouvy, bude dokončeno do 14.10.2022. Dílo bude ukončeno podpisem protokolu o předání a převzetí díla objednatelem, kterému bude předcházet kontrola odstranění případných vad a nedodělků při předávacím řízení.**

3. Smluvní strany se dohodly, že ruší dosavadní znění ujednání článku VI. odstavců 6.1 a 6.2 smlouvy o dílo v celém rozsahu a nahrazují jej těmito ujednáními:

**6.1 Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo dle článku IV. této smlouvy po započtení dodatečných stavebních prací (dle článku IV. odst. 4.7. této smlouvy) a nerealizovaných stavebních prací (dle článku IV. odst. 4.8. této smlouvy), činí dle dohody smluvních stran celkem částku 420.495,40 Kč bez DPH, 21%DPH: 88.304,03 Kč, cena včetně DPH celkem 508.799,43 Kč.**

Uvedená cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla popsaného v čl. IV. této smlouvy včetně inflace

**6.2 Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr jsou nedílnou součástí smlouvy a tvoří přílohu č. 1 a přílohu č.1 a č. 2 dodatku č.1.**

## IV. Závěrečná ustanovení

1. Nedílnou součástí dodatku č.j. jsou dokumenty - Soupis víceprací (příloha č. 1) a **Soupis méněprací** (příloha č. 2). Tyto dokumenty jsou potvrzené zástupcem objednatele a technickým dozorem stavby.
2. Veškerá ustanovení smlouvy o dílo, která nejsou dodatkem č. 1 dotčena, zůstávají v platnosti a účinnosti.

3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tento dodatek projevem jejich svobodné vůle. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku svým podpisem.

V Ústí nad Labem dne:

V Litoměřicích dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

**Mgr. Radim Gabriel**  
Digitálně podepsal  
Mgr. Radim Gabriel  
Datum: 2023.02.20  
14:04:45 +01'00'

**Stanislav Rožec**  
Digitálně  
podepsal  
Stanislav Rožec  
Datum:  
2023.02.10  
15:32:26 +01'00'

.....  
Mgr. et Mgr. Radim Gabriel  
ředitel  
ÚP ČR KrP v Ústí nad Labem  
Krajská pobočka v Ústí nad Labem

.....  
Stanislav Rožec  
majitel firmy