

Dodatek č. 1/2017

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 18.10.2016

č. smlouvy objednatele: 03PT-002812, č. smlouvy zhotovitele: 20/2016

„I/43 most ev.č. 43-038 přes Chlumský potok - dokončení stavby“

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

DIC: CZ65993390

Zastoupený: _____, generálním ředitelem

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: _____ ředitel závodu Brno

číslo smlouvy: 03PT-002812

(dále jen "objednatel") na jedné straně

a

D.I.S., spol. s r.o., Křižíkova 3009/72a, 612 00 Brno

IČ: 46975616

DIC: CZ46975616

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. ú.:

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 7650

Zastoupený: _____ jednatel společnosti

číslo smlouvy: 20/2016

(dále jen "dodavatel/zhotovitel") na straně druhé

Smluvní strany se dohodly na uzavření DODATKU č. 1/2017 v následujícím znění:

Termín dokončení:

- původní znění:

Termín dokončení	1.1.9	07/2017
------------------	-------	---------

- nové znění:

Termín dokončení	1.1.9	08/2017
------------------	-------	---------

Zdůvodnění:

Vzhledem k tomu, že předpokládaný termín zahájení plnění předmětu smlouvy byl 10/2016, avšak staveniště bylo zhotoviteli předáno až dne 8.11.2016, dohodly se smluvní strany na odpovídajícím posunutí termínu dokončení díla.

Ostatní smluvní ujednání uvedená ve výše specifikované smlouvě o dílo zůstávají nezměněna.

Dodatek č. 1/2017 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne 18.10.2016, č. objednatele: 03PT-002812, č. zhotovitele 20/2016.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních a každá strana obdrží dva stejnopisy.

Datum: 26 -05- 2017

Datum: - 3 -05- 2017

PODEPSÁN

Jméno:

Funkce: ředitel Závodu Brno

za objednatele

Ředitelství silnic a dálnic ČR

PODEPSÁN

Jméno:

Funkce: jednatel společnosti

za dodavatele/zhotovitele

D.I.S., spol. s r.o.