

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

č. 759/OIRM/2022

(uzavření smlouvy bylo schváleno RM dne 27.06.2022, usn. č. 0658/2022
uzavření dodatku č. 1 bylo schváleno RM dne 20.02.2023, usn. č. 0153/2023)

podle § 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen OZ)

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení.

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

sídlo:
zastoupený:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen „objednatel“)

město Příbram

Tyršova 108, 261 01 Příbram
Mgr. Janem Konvalinkou, starostou
00243132
CZ00243132

a

1.2. Zhotovitel:

sídlo:
zastoupený:

IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
č. účtu:
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. B10383
(dále jen „zhotovitel“)

1.SčV, a.s.

Ke Kablu 971, 100 00 Praha 10
Ing. Bc. Robertem Morávkem, MBA, LL.M.,
generálním a technickým ředitelem,
ve věcech smluvních a technických,
na základě pověření ze dne 01.10.2020, viz **příloha č. 1**
Ing. Martinem Janíkem,
provozním ředitelem, ve věcech provozních
47549793
CZ47549793

PREAMBULE

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 01.08.2022 smlouvu o dílo č. 759/OIRM/2022 na provedení stavebních prací na akci „Přivaděč VDJ Kozičín VDJ Orlov“ v lokalitě Kozičín a Orlov.

V průběhu zhotovení díla vyvstaly důvody ke změnám oproti projektové dokumentaci, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a mají za následek změnu rozsahu prací a termínu dokončení díla. Tyto změny závazku jsou v souladu s § 222 odst. 4 a se všemi podmínkami § 222 odst. 6 a 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Z těchto důvodů se uzavírá tento dodatek č. 1 k SoD.

II. ZMĚNY

Článek II. PŘEDMĚT DíLA odst. 2.1. se mění takto:

2.1. Stavební práce na akci „Přivaděč VDJ Kozičín VDJ Orlov“

- vše v podobě a kvalitě blíže specifikovaných v projektové dokumentaci stavby (dále jen PD) a v rozsahu smlouvy o dílo s modifikacemi dle následujících příloh, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1.

Příloha č. 2: změnový list č. 1

Součástí předmětu díla jsou změny, které vyvstaly v průběhu zhotovení díla a jsou nutné a potřebné k jeho dokončení. Dle změnového listu je celkový rozsah méněprací 86.130,72Kč bez DPH a provedení víceprací za 1.445.027,28 Kč bez DPH.

Článek III. ČAS PLNĚNÍ odst. 3.2. se doplňuje takto:

Z důvodu špatných klimatických podmínek a z důvodu ztížených podmínek při výkopu se prodlužuje termín předání a převzetí díla do 31.05.2023.

Článek IV. CENA ZA DÍLO odst. 4.1. se mění takto:

4.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že cena za zhotovení díla činí:

Původní cena celkem:	4.397.860,88 Kč
Celková cena je vyšší o:	1.358.896,56 Kč
Nová cena celkem:	5.756.757,44 Kč

K ceně bude připočtena DPH v zákonné výši ke dni vystavení daňového dokladu. DPH na výstupu bude vykázána a odvedena v souladu s platným zněním zákona o DPH. Objednatel pro dané plnění vystupuje jako osoba povinná k dani.

III. OBECNÁ USTANOVENÍ

4.1. Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny.

4.2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích dodatku.

4.3. Smluvní strany prohlašují, že dodatek uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

4.4. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Příloha č. 1: pověření

Příloha č. 2: změnový list č. 1

V Příbrami dne: 2 -03- 2023

za objednatele:

V Příbrami dne: 27. 3. 2023

za zhotovitele:

město Příbram
Mgr. Jan Konvalinka, starosta

1.SčV, a.s.
Ing. Bc. Robert Morávek, MBA, LL.M.
generální a technický ředitel

Pověření generálního ředitele

Představenstvo společnosti 1.SčV, a.s.,

IČO: 475 49 793, se sídlem Praha 10, Ke Kablu 971, PSČ 100 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10383,

ve složení Ing. Martin Bernard, předseda představenstva, Ing. Ondřej Beneš, člen představenstva, a Ing. Ivan Eis, člen představenstva,

pověřuje Ing. Bc. Roberta Morávka, generálního ředitele společnosti 1.SčV, a.s. (dále jen „společnost“), aby jménem společnosti 1.SčV, a.s. jako její generální ředitel jednal a ji samostatně zastupoval v následujícím rozsahu:

- 1) Příprava podkladů pro jednání představenstva,
- 2) Předkládání důležitých otázek představenstvu k posouzení či rozhodnutí,
- 3) Vykonávání usnesení představenstva,
- 4) Disponování a hospodaření s fondy společnosti mimo rezervního fondu,
- 5) Zřizování a rušení organizačních jednotek společnosti, pokud z organizačního řádu nevyplývá něco jiného,
- 6) Zastupování společnosti vůči veřejnosti, sdělovacím prostředkům a obchodním partnerům,
- 7) Zastupování společnosti vůči státním orgánům, orgánům místní správy a soudům, podávání veškerých potřebných žádostí, návrhů, opravných prostředků s výjimkou vzdání se práva na podání opravných prostředků v řízeních, v nichž bylo rozhodnuto v neprospěch společnosti, a vzdání se nároků společnosti,
- 8) Zajišťování přijímání a odesílání písemností společnosti,
- 9) Zajišťování vedení účetnictví a provádění účetních operací, podávání daňových přiznání, vedení statistických výkazů,
- 10) Disponování s bankovními účty společnosti v rozsahu vyplývajícím z podpisového vzoru u příslušné banky,
- 11) Vykonávání práva a povinností zaměstnavatele (zejména přijímání a propouštění zaměstnanců s výjimkou jmenování a odvolání vedoucích zaměstnanců), provádění změn a doplňků pracovního a organizačního řádu společnosti, jednání s odborovými organizacemi, rozhodování o organizačních změnách společnosti,
- 12) Zastupování společnosti, jednání jejím jménem a na její účet a podepisování za společnost při přihlašování vozidel společnosti a zplnomocňování třetích osob k tomuto úkonu,
- 13) Zastupování společnosti jako uchazeče/dodavatele v rámci veřejných zakázek, koncesních řízení, veřejných soutěží a jiných výběrových řízení (dále jen „výběrová řízení“), a to včetně podání žádostí o účast a vlastní nabídky, podpisu krycího listu a všech dalších dokumentů, u kterých zadavatel výběrového řízení požaduje podpis osobami oprávněnými jednat jménem uchazeče/dodavatele, jako součástí nabídky společnosti; účast na všech jednáních, otevírání obálek s nabídkami a dalších úkonech organizovaných zadavatelem, předkládání dodatečných dotazů a požadování odpovědí a vysvětlení od zadavatele výběrového řízení


Generální ředitel je na základě tohoto pověření oprávněn uzavírat veškeré smlouvy týkající se předmětu podnikání společnosti a související s ním, s výjimkou smluv:

- a) o nabývání a zcizování nemovitostí včetně zatěžování nemovitostí právy třetích osob,
- b) o nabývání a zcizování účasti na jiných společnostech včetně upisování, nákupu a prodeje akcií a jiných cenných papírů,
- c) o sjednání, či poskytnutí půjčky nad 10.000.000,--Kč,
- d) o sjednání úvěru ve prospěch společnosti,
- e) darovacích, kde společnost bude figurovat na straně dárce a hodnota daru bude vyšší než 50.000,--Kč.

Ve věcech výslovně svěřených tímto pověřením je generální ředitel oprávněn jak k jednání, tak i k podepisování jménem společnosti. Generální ředitel společnosti se podepisuje za společnost tak, že k razítku společnosti nebo její vytištěné obchodní firmě připojí svůj podpis a uvede, v jaké funkci jedná.

Toto pověření nabývá platnosti a účinnosti dne 1. 10. 2020.

V Praze dne 21. 9. 2020



Ing. Martin Bernard
předseda představenstva



Ing. Ivan Eis
člen představenstva

1. SČV, a.s.

Pověření představenstva přijímám:



Ing. Bc. Robert Morávek
generální ředitel

Ověřovací doložka pro legalizaci
Podle ověřovací knihy pošt: Kroměříž 1
Vlastnoručně podepsal

Poř.č.: 76701-0095-0247

Datum a místo narození:

Adresa pobytu:

Druh a č. předlož. dokl. totožnosti:

Kroměříž 1 dne 17.09.2020
Procházková Ideňka



OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO LEGALIZACI

Podle ověřovací knihy **Ověřovatelské kanceláře Příbram**
Hospodářské komory České republiky, po? č. legalizace 21839/26101/70
vlastnoručně podepsal

Ing. Ivan Eis,
jméno a příjmení

adresa místa

občanský prů

druh a číslo do

osobní údaje, uvedené v této ověřovací doložce

V Příbrami dne 25.09.2020

Le

Le

P

Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **132453126-18317-201002125627**, skládající se z **3** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **PETRA KUCHAROVÁ**

Vystavil: **Hospodářská komora České republiky**
Pracoviště: **Czech POINT Hospodářské komory ČR**
Příbram I dne 02.10.2020



132453126-18317-201002125627

Změnový list č. 1		OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ		číslo OZ: 1	
Zhotovitel:	1.SčV, a.s., Ke Kable 971, Praha 10				
Komu:	Město Příbram Tyršova 108 261 01 Příbram	Datum: 4.1.2022			
Způsob odeslání/ datum:	Poštou	E-mailem	Faxem	Osobně	4.1.2023
Přivaděč vodojem Kozičín – vodojem Orlov					
Odkazy	<i>na specifikaci:</i>	SO 01 – přivaděcí řad			
	<i>(výkaz výměr)</i>	PS 03 – Nový SŘTP			
	<i>na výkresy:</i>				
	<i>na rozpočtové podklady:</i>	Výkaz výměr			
	<i>na jinou část smlouvy:</i>				
POPIS ZMĚNY:					
Na základě požadavku zástupce objednatele bylo dohodnuto:					
<ul style="list-style-type: none"> • PS 03 – Nový SŘTP – <ul style="list-style-type: none"> ○ Doplněny položky na montáž, lože a výstražnou fólii spojené s dodáním sdělovacího kabelu, které chyběly ve výkazu výměr. • SO 01 – Přivaděcí řad <ul style="list-style-type: none"> ○ V průběhu provádění výkopových prací od LB 5 - LB 47 byla zastižena kolize se stávajícím sdělovacím kabelem a vodovodním potrubím. Práce si vyžádaly ztížené podmínky při provádění výkopů a zajištění vedení ve výkopišti. ○ Z vyjádření vojenských lesů a statků ČR vyplývá, že při práci v komunikaci bude živичný materiál a část konstrukce vozovky odstraněna a po provedení prací znovu upravena do původního stavu. Tyto práce jsou zohledněny v PD jen v místě parkoviště, byl doplněn rozsah položek na odstranění povrchů a nové položky na obnovu povrchů s 80% využití původního separovaného materiálu. 					
Počet připojených listů specifikací: 4			Počet připojených výkresů: 0		
** Důvod	** Požadavek	** <u>změna zadání</u>	** Podnět zhotovitele	** vyšší moc	** <u>jiné okolnosti</u>
<u>vícepráce/méněpráce</u>	<u>objednatel, provozovatele</u>	<u>RD neobsahuje</u> není ve výkazu výměr			
Oznámení vydává:					
ZHOTOVITEL					
Petr Jícha (za zhotovitele)					
<i>MA ŠESTÁK</i>					
Vyjádření autorského dozoru: <i>NENÍ OBJEDNAN</i>					
Toto Oznámení o změně (dále jen "OZ") je podkladem pro zpracování Návrhu ocenění změny (dále jen "NOZ"). Není Potvrzením změny (dále je "PZ"), které je podkladem pro uplatnění úhrady vůči objednateli v případě realizace zhotovitelem.					

** nehodící se škrtněte, hodící se podtrhněte

Změnový list č. 1		NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY		Číslo: 1	
Zhotovitel:	1.SčV, a.s., Ke Kablu 971, Praha 10				
NOZ zpracoval:	1.SčV, a.s.	Datum: 27.1.2023			
Přivaděč vodojem Kozičín – vodojem Orlov				Zpracování úpravy RD před realizací ANO / NE	
Způsob odeslání/ předání/datum:	Poštou	E-mailem 27.1.2023	Faxem	Osobně	
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny zpracovaný v souladu s nabídkovým rozpočtem:					

ZMĚNOVÝ LIST č. 1

Stavba: Přivaděč vodojem Kozičín - vodojem Orlov

Objednatel: město Přeborn

Zhotovitel: 1.SčV, a.s.

Měněpráce						
Dle § 222 Zákona č. 134/2016 Sb. odstavec 6						
SO 01 - přivaděcí řád - oprava komunikace VLS						
Komunikace pozemní						Cenová soustava
58343959	Kamenivo drcené hrubé frakce 32/63	t	-160,99200	535,00	-86 130,72	URS 2023/I
					Součet	-86 130,72
Vícepráce						
Dle § 222 Zákona č. 134/2016 Sb. odstavec 4						
PS 03 Nový SRTP						
Kabely technologické elektroinstalace						Cenová soustava
210801311	Montáž vodiče Cu izolovaného plného nebo laněného s PVC pláštěm do 1 kV žíla 1,5 až 16 mm ² uloženého volně (např. CY, CHAH-V)	m	1 320,00	23,10	30 492,00	URS 2023/I
460661512	Kabelové lože z písku pro kabely nn kryté plastovou fólií š lože přes 25 do 50 cm	m	1 320,00	152,00	200 640,00	URS 2023/I
Pol7	Fólie červená 330x50 balení 50m.	ks	27,00000	137,55	3 713,85	SoD
					Součet	234 845,85
Dle § 222 Zákona č. 134/2016 Sb. odstavec 6						
SO 01 - Přivaděcí řád - ztížené podmínky						
Zemní práce						Cenová soustava
119001405	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážením, případně s ochranným bedněním,	m	686,90000	306,00	210 191,40	SoD
139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	1 099,04000	546,00	600 075,84	SoD
					Součet	810 267,24

SO 01 - přivaděcí řad - oprava komunikace VLS																																																							
Zemní práce						Cenová soustava																																																	
113107630	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drčeného, o	m2	468,00000	83,10	38 890,80	SoD																																																	
113107181	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50	m2	702,00000	45,70	32 081,40	SoD																																																	
Součet					70 972,20																																																		
Komunikace pozemní						Cenová soustava																																																	
564761101	Podklad z kameniva hrubého drčeného vel. 32-63 mm plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	468,00000	272,00	127 296,00	URS 2023/I																																																	
564911411	Podklad z asfaltového recyklátu plochy přes 100 m2 tl 50 mm	m2	702,00000	56,30	39 522,60	URS 2023/I																																																	
Součet					166 818,60																																																		
Přesun hmot						Cenová soustava																																																	
998142251	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené ztrub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	226,74600	715,00	162 123,39	SoD																																																	
Součet					162 123,39																																																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>Méněpráce Dle § 222 Zákona č. 134/2016 Sb. odst. 4</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">- Kč</td> </tr> <tr> <td>Vícepráce Dle § 222 Zákona č. 134/2016 Sb. odst. 4</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">234 845,85 Kč</td> </tr> <tr> <td>Změna Dle § 222 Zákona č. 134/2016 Sb. odst. 4</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">234 845,85 Kč</td> </tr> <tr> <td>Podíl změn Dle § 222 Zákona č. 134/2016 Sb. odst. 4</td> <td></td> <td>limit 15%</td> <td>5,34%</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">234 845,85 Kč</td> </tr> <tr> <td>Podíl změn Dle § 222 Zákona č. 134/2016 Sb. odst. 5</td> <td></td> <td>limit 50%</td> <td>0,00%</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">- Kč</td> </tr> <tr> <td>Podíl změn Dle § 222 Zákona č. 134/2016 Sb. odst. 6</td> <td></td> <td>limit 50%</td> <td>29,48%</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">1 296 312,15 Kč</td> </tr> <tr> <td>Celkový nárůst Dle § 222 Zákona č. 134/2016 Sb. odst. 9</td> <td></td> <td>limit 30%</td> <td>27,52%</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">1 210 181,43 Kč</td> </tr> </tbody> </table>							Méněpráce Dle § 222 Zákona č. 134/2016 Sb. odst. 4						- Kč	Vícepráce Dle § 222 Zákona č. 134/2016 Sb. odst. 4						234 845,85 Kč	Změna Dle § 222 Zákona č. 134/2016 Sb. odst. 4						234 845,85 Kč	Podíl změn Dle § 222 Zákona č. 134/2016 Sb. odst. 4		limit 15%	5,34%			234 845,85 Kč	Podíl změn Dle § 222 Zákona č. 134/2016 Sb. odst. 5		limit 50%	0,00%			- Kč	Podíl změn Dle § 222 Zákona č. 134/2016 Sb. odst. 6		limit 50%	29,48%			1 296 312,15 Kč	Celkový nárůst Dle § 222 Zákona č. 134/2016 Sb. odst. 9		limit 30%	27,52%			1 210 181,43 Kč
Méněpráce Dle § 222 Zákona č. 134/2016 Sb. odst. 4						- Kč																																																	
Vícepráce Dle § 222 Zákona č. 134/2016 Sb. odst. 4						234 845,85 Kč																																																	
Změna Dle § 222 Zákona č. 134/2016 Sb. odst. 4						234 845,85 Kč																																																	
Podíl změn Dle § 222 Zákona č. 134/2016 Sb. odst. 4		limit 15%	5,34%			234 845,85 Kč																																																	
Podíl změn Dle § 222 Zákona č. 134/2016 Sb. odst. 5		limit 50%	0,00%			- Kč																																																	
Podíl změn Dle § 222 Zákona č. 134/2016 Sb. odst. 6		limit 50%	29,48%			1 296 312,15 Kč																																																	
Celkový nárůst Dle § 222 Zákona č. 134/2016 Sb. odst. 9		limit 30%	27,52%			1 210 181,43 Kč																																																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>Méněpráce celkem</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">- 86 130,72 Kč</td> </tr> <tr> <td>Vícepráce celkem</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">1 445 027,28 Kč</td> </tr> <tr> <td>Rozdíl celkem</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">1 531 158,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>Změna celkem</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">1 358 896,56 Kč</td> </tr> </tbody> </table>							Méněpráce celkem						- 86 130,72 Kč	Vícepráce celkem						1 445 027,28 Kč	Rozdíl celkem						1 531 158,00 Kč	Změna celkem						1 358 896,56 Kč																					
Méněpráce celkem						- 86 130,72 Kč																																																	
Vícepráce celkem						1 445 027,28 Kč																																																	
Rozdíl celkem						1 531 158,00 Kč																																																	
Změna celkem						1 358 896,56 Kč																																																	
Cena stavby bez DPH						4 397 860,88 Kč																																																	

Vyjádření technického dozoru:


Položky odpovídají skutečně provedeným dodávkám a pracím. Pro ocenění byly použity jednotkové ceny ze smluvního výkazu výměr. U položek, které smlouva neobsahuje, bylo zhotovitelem provedeno ocenění dle ceníku URS platného v době provedení změny.

[Redacted signature area]

Ing. Václav Barvíř, VRV a.s.

Přílohy: 4x zpráva o posouzení inženýrsko-geologických poměrů

Navrhovaná změna ceny díla: <p style="text-align: center;">+ 1 358 896,56 Kč bez DPH</p>	Návrh prodloužení lhůty dokončení díla: <p style="text-align: center;">do 31.5.2023</p>
za zhotovitele (razítko/podpis) Datum: 30.1.2023 <p style="text-align: right;"><i>Václav Barvíř</i></p>	za objednatele (razítko/ podpis) Datum: 30.01.2023 <p style="text-align: right;"><i>JANA MÍKOVÁ</i></p>

Změnový list č. 1		POTVRZENÍ ZMĚNY		Číslo PZ:	
Zhotovitel:	1.SčV, a.s., Ke Kablu 971, Praha 10				
PZ vystavil:	1.SčV, a.s.		Datum: 07. února 2023		
PZ navazuje na NOZ č. 1			Zpracování úpravy RD před realizací : ANO / <u>NE</u>		
Způsob odeslání/ předání/datum:	Poštou	E-mailem	faxem	Osobně 07.února 2023	
<p>Podepsaní zmocněnci (oprávnění zástupci) potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla :</p> <p style="text-align: center;">Přivaděč vodojem Kozičín – vodojem Orlov</p> <p><i>Potvrzení změny podepsané oprávněným zástupcem objednatele je současně objednaním změny oproti zadávací dokumentaci v souladu s ustanovením SOD.</i></p>					
Počet připojených listů specifikací: 0			Počet připojených výkresů: 0		
Změna sjednané ceny díla bez DPH : + 1 358 896,56 Kč			Změna sjednané lhůty dokončení díla : Do 31.5.2023		
Nově sjednaná cena díla bez DPH : 5 756 757,44 Kč			Nově sjednaná lhůta dokončení díla: -----		
Důvod ke změně: (vícepráce)	Záměr objednatele prevozovatele	změna RD RD neobsahuje změna výkazu výměr ZD	podnět zhotovitele	vyšší měe	jiné okolnosti
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.					
Podpis oprávněného zástupce zhotovitele:			Podpis oprávněného zástupce objednatele:		
 <i>JKV SČV a.s.</i>			 <i>JANA MIKOVÁ</i>		
Datum: 20. 02. 2023			Datum: 20. 02. 2023		

