

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o poskytování služeb

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov
IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
zastoupená: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem
a dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním zástupcem
ředitele, na základě plné moci ze dne 28. 06. 2022
č. smlouvy: 3527/00066001/2018

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o.

se sídlem: Vodní 970/1, 602 00 Brno
IČO: 276 89 328
DIČ: CZ27689328
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 52262
zastoupená: Ing. Martinem Vašákem, jednatelem společnosti

dále jen „**Poskytovatel**“ na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též jen „**Smluvní strany**“)

uzavírají ve smyslu ustanovení § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „**občanský zákoník**“), tento

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytování služeb

(dále jen „**Dodatek č. 2**“):

Článek 1.

Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 12. 12. 2018 smlouvu o poskytování služeb (dále jen „**Smlouva**“) na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem: „**II/113 Bílkovice, most ev.č. 113-015 - PD**“.
- 1.2. Při projednávání majetkoprávních vztahů bylo za účasti zástupců KSÚS dohodnuto rozšíření projektové dokumentace o nový propustek pod silnicí II/113 v km 0,96347. Propustek bude převádět vody přes silnici do příkopu po pravé straně silnice.
Realizací propustku nebude nutné provádět příkop po levé straně silnice kolem domu č.p. 20 ve vlastnictví pana Jaroslava Olta:

- pozemek p.č. 772 - trvalý zábor 772 m²
- pozemek p.č. 1043 - trvalý zábor 36 m²
- pozemek p.č. 768/8 - trvalý zábor 421 m²
- pozemek p.č. 765/1 - trvalý zábor 606 m²
- pozemek p.č. 2227/10 - trvalý zábor 85 m²

Po takto provedené úpravě bylo domluveno majitelem udělení souhlasu s prodejem dotčených pozemků. Vzhledem k trase silnice II/113 a dlouholetému neřešení majetkoprávních vztahů není možné se za žádných okolností dotčeným pozemkům vyhnout. Požadavek na výše uvedené práce vznikl v důsledku rychlé degradace životnosti oproti skutečnosti, která se jevila v době zadání stavby.

Článek 2. Předmět Dodatku č. 2

- 2.1. Příloha č. 1 – Oceněný soupis služeb ve smyslu čl. 6. odst. 6.1 Smlouvy se mění a je přiložen k tomuto Dodatku č. 2 jako příloha č. 1.

Celková cena se mění takto:

Původní Cena Díla bez DPH	1.166.000,00 Kč
Cena dle Dodatku č. 1 bez DPH	1.476.000,00 Kč
Nová Cena díla dle Dodatku č. 2 bez DPH	1.555.000,00 Kč
DPH 21%	326.000,00 Kč
Cena Díla včetně DPH	1.881.550,00 Kč

Podrobněji v příloze č. 1

Článek 3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek č. 2 uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 3.2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
- 3.3. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Poskytovatel dva (2) stejnopisy.
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 2 uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku č. 2 vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek č. 2 podepisují.

V Říčanech dne _____

V Brně

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace

IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce
s.r.o.

Ing. Martin Vašák, jednatel společnosti

Příloha č. 1 – oceněný soupis služeb

popis položky	Nabídková cena uchazeče celkem vč. dodatku č.1 v Kč	Nabídková cena uchazeče dle dodatku č.2 v Kč	Nabídková cena uchazeče celkem vč. dodatku č.1 a 2 v Kč
			Změny vyznačeny červeně
Průzkumy a podklady			
Stanovení zatížitelnosti	neoceňuje se	neoceňuje se	neoceňuje se
Prohlídka mostu, místní šetření	5 000,00	0,00	5 000,00
Diagnostický průzkum mostu - SS	neoceňuje se	neoceňuje se	neoceňuje se
Geologický průzkum	70 000,00	0,00	70 000,00
Geodetické zaměření mostu	50 000,00	0,00	50 000,00
Hydrotechnické posouzení Q100	30 000,00	4 000,00	34 000,00
Ověření inženýrských sítí	10 000,00	0,00	10 000,00
Záborový elaborát	25 000,00	0,00	25 000,00
Průzkumy celkem	190 000,00	4 000,00	194 000,00
DÚR+DSP			
Průvodní zpráva	20 000,00	0,00	20 000,00
Souhrnné technické řešení	40 000,00	0,00	40 000,00
Stavební část	785 000,00	30 000,00	815 000,00
DIO	10 000,00	0,00	10 000,00
ZOV, havarijní a povod. plán a nakládání s odpady	15 000,00	0,00	15 000,00
BOZP	6 000,00	0,00	6 000,00
DSP celkem	876 000,00	30 000,00	906 000,00
IČ-zajištění vydání SP			
projednání dokumentace	45 000,00	0,00	45 000,00
majetkoprávní podklady	20 000,00	0,00	20 000,00
podání žádosti bez poplatků	10 000,00	0,00	10 000,00
IČ celkem	75 000,00	0,00	75 000,00
PDPS			
Technická zpráva	20 000,00	0,00	20 000,00
Výkresová část	240 000,00	10 000,00	250 000,00
ZTKP	20 000,00	0,00	20 000,00
Soupis prací a rozpočet	60 000,00	5 000,00	65 000,00
PDPS celkem	320 000,00	15 000,00	335 000,00
I.HMP, Mostní list	15 000,00	0,00	15 000,00
celkem bez DPH	1 476 000,00	49 000,00	1 525 000,00
	Hod. sazba bez DPH	Předpokládaný počet hod	Cena celkem za výkon AD
Výkon AD	750,00	40	30 000,00
celkem bez DPH	1 476 000,00	49 000,00	1 555 000,00
21 %DPH	309 960,00	10 290,00	326 550,00
celková cena včetně DPH	1 785 960,00	59 290,00	1 881 550,00