

ZMĚNOVÝ LIST - ODPOČET

Stavba:

objednatel:

zhotovitel:

Aš, Kvapilova (Slunečná) ulice – komunikace a inženýrské sítě – Etapa I.

Město Aš

JINDŘICHOHRADECKÉ MONTÁŽE, s.r.o.

SO
301
SO
331
SO
341
SO
501

			CENA DLE SOD				Změnový list					
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem	množství změny	zůstatek/ navýšení	cena celkem změna	zůstatek	navýšení	CENA CELKEM bez DPH
ZL 1.4	SO 001 b	sanace komunikace								489 992,02	0,00	489 992,02
13	M 58331200	šterkopísek netříděný zásypový	t		468,00	0,00	-315,651	315,65	-147 724,67	147 724,67	0,00	
13	M 58331200	šterkopísek netříděný zásypový	t		468,00	0,00	-346,568	346,57	-162 193,59	162 193,59	0,00	
13	M 58331200	šterkopísek netříděný zásypový	t		468,00	0,00	-263,295	263,29	-123 221,83	123 221,83	0,00	
11	M 58331200	šterkopísek netříděný zásypový	t		468,00	0,00	-121,479	121,48	-56 851,94	56 851,94	0,00	
						0,00		0,00		0,00	0,00	
CELKEM						0,00			-489 992,02	489 992,02	0,00	489 992,02
CELKEM										489 992,02	0,00	
od počátku celkem										zůstatek	navýšení	

rekapitulace	cena v Kč bez DPH		
	SOD	ZL	celkem vč. ZL
cena dle SOD	7 870 087,90	0,00	0,00
cena změny - ZL č.3		-489 992,02	
cena díla celkem vč. ZL	7 870 087,90	-489 992,02	7 380 095,88