

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo smlouvy objednatele: 1326/2022

Číslo smlouvy zhotovitele: 1714/2022

(dále jen „smlouva“)

Smluvní strany:

Objednatel:

Povodí Vltavy, státní podnik

sídlo:

Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5





statutární orgán:

RNDr. Petr Kubala, generální ředitel

oprávněn k podpisu smlouvy o dílo

a k jednání o podmínkách smlouvy:

oprávnění jednat o věcech technických:

, ředitel sekce technické
, ředitel sekce technické
, vedoucí oddělení realizace investic
, referent oddělení realizace
investic

IČO:

70889953

DIČ:

CZ70889953

bankovní spojení:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594

tel.: 

e-mail: 

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

VH-TRES spol. s r. o.

sídlo:

Senovážné nám. 240/1, České Budějovice 6,
370 01 České Budějovice

zastoupená:

Ing. Danielem Vaclíkem, jednatelem

oprávněn jednat o věcech technických:

Ing. Daniel Vaclík, jednatel

IČO:

15771822

DIČ:

CZ15771822

bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., České Budějovice

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 598

tel.: 

e-mail: 

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“, jednotlivě též „smluvní strana“)

I.

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí včetně zajištění inženýrské činnosti na akci: „DVT Novodomský potok, ř. km 0,610 – 1,432 a DVT Stradovský potok, ř. km 0,00 – 0,020 Kaplice – úprava koryta“ ze dne 17. 8. 2022.

2. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je prodloužení termínu z důvodu náročnosti majetkového projednání trvalých záborů stavby zahrnující i vyjádření majitelů k pozemkům, které jsou v dědickém řízení.

II.

Tento dodatek č. 1 mění výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

Článek II. smlouvy „Lhůty provádění díla“ odstavec 1. se mění následovně:

- **Předání čistopisu DUR zástupci objednatele a dokončení IČUR: nejpozději do 21.7.2023.**

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají beze změn.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřely na základě vzájemného projednání, určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy.

objednatel:

zhotovitel:

V Praze dne

V Českých Budějovicích dne

.....
ředitel sekce technické
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
Ing. Daniel Vaclík
jednatel
VH-TRES spol. s r. o.